



## PŘÍLOHA č. 7

<b>STAVBA: Přístavba a modernizace MŠ Michalova</b>		<b>018</b>
<b>ÚSEK: SO.01 - MŠ Michalova</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Změna magnetů v oknech za pohybová čidla		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 018</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: _____ ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail XXX		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna magnetů v oknech za pohybová čidla</b> DOTČENÉ MÍSTO: ELEKTRO ODKAZ NA VÝKRESY: 201-203 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: VLIV NA TERMÍN: ano		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Na žádost investora GD nabídka modernější a novější řešení než uvádí PD.  1. Změna magnetického kontaktu na pohybové čidlo		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____		DATUM: 8.1.2024
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ NEBO OTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> _____	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> _____	



## PŘÍLOHA č. 9

<b>STAVBA: Přístavba a modernizace MŠ Michalova</b>		<b>018</b>	
<b>ÚSEK: SO.01 - MŠ Michalova</b>			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Změna magnetů v oknech za pohybová čidla		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 018</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail _____XXX			
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Změna magnetů v oknech za pohybová čidla</b> DOTČENÉ MÍSTO: ELEKTRO ODKAZ NA VÝKRESY: 201-203 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: VLIV NA TERMÍN: ano			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	21 815,28 Kč	4 581,21 Kč	26 396,49 Kč
Méněpráce:	-32 320,00 Kč	-6 787,20 Kč	-39 107,20 Kč
Rozdíl:	-10 504,72 Kč	-2 205,99 Kč	-12 710,71 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	8. 7. 24
VYJÁDRĚNÍ: SCHVALUJI			
OD ADP:		PODPIS:	
SCHVÁLIL: _____			
PODPIS: _____			
DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** U5075\_ZL Přístavba a modernizace MŠ Michalova

**Objekt:** ZL ZMĚNOVÉ LISTY

**Rozpočet:** ZL č. 018 Změna magnetů v oknech za pohybová čidla

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  
 60200 Brno

**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-32 320,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-32 320,00</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-32 320,00 CZK
Základní DPH	21 %	-6 787,20 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -39 107,20 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Přívodní kabel z pojistkové skříně do EM rozv.	HSV			0,00	0,0
_2	Změna magnetických kontaktů za PIR detektor	HSV			-32 320,00	100,0
_3	Změna spínání ze spínače na pohybové čidlo	HSV			0,00	0,0
Cena celkem					-32 320,00	100,0

**Položkový rozpočet**

S:	U5075_ZL	Přístavba a modernizace MŠ Michalova
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 018	Změna magnetů v oknech za pohybová čidla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _2		<b>Změna magnetických kontaktů za PIR detektor</b>				<b>-32 320,00</b>
19	220-3-05	Magnetický kontakt včetně dodávky a montáže	ks	-64,00000	505,00	-32 320,00
<b>Celkem</b>						<b>-32 320,00</b>

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** U5075\_ZL Přístavba a modernizace MŠ Michalova

**Objekt:** ZL ZMĚNOVÉ LISTY

**Rozpočet:** ZL č. 018 Změna magnetů v oknech za pohybová čidla

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  
 60200 Brno

**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	21 815,28
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>21 815,28</b>

**Rekapitulace daní**


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	21 815,28 CZK
Základní DPH	21 %	4 581,21 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 26 396,49 CZK**

v

dne

  
Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Přívodní kabel z pojistkové skříně do EM rozv.	HSV			0,00	0,0
_2	Změna magnetických kontaktů za PIR detektor	HSV			21 815,28	100,0
_3	Změna spínání ze spínače na pohybové čidlo	HSV			0,00	0,0
Cena celkem					21 815,28	100,0

**Položkový rozpočet**

S:	U5075_ZL	Přístavba a modernizace MŠ Michalova
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 018	Změna magnetů v oknech za pohybová čidla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: _2</b>		<b>Změna magnetických kontaktů za PIR detektor</b>				<b>21 815,28</b>
18	220-3-04	Vnitřní PIR detektor nástěnný včetně dodávky a montáže	ks	14,00000	711,00	9 954,00
4	Pol_0004	Zálohovaný posilovač sběrnice PIR detektorů	ks	2,00000	5 861,28	11 861,28
<b>Celkem</b>						<b>21 815,28</b>



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5075\_ZL Přístavba a modernizace MŠ Michalova**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 018 Změna magnetů v oknech za pohybová čidla**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: 44992785  
**Dominikánské náměstí 196/1** DIČ: CZ44992785  
**60200 Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: 03902447  
**Příkop 838/6** DIČ: CZ03902447  
**60200 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-10 504,72
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-10 504,72</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-10 504,72 CZK
Základní DPH	21 %	-2 205,99 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


**Cena celkem s DPH -12 710,71 CZK**

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Přívodní kabel z pojistkové skříně do EM rozv.	HSV			0,00	0,0
_2	Změna magnetických kontaktů za PIR detektor	HSV			-10 504,72	100,0
_3	Změna spínání ze spínače na pohybové čidlo	HSV			0,00	0,0
Cena celkem					-10 504,72	100,0

**Položkový rozpočet**

S:	U5075_ZL	Přístavba a modernizace MŠ Michalova
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 018	Změna magnetů v oknech za pohybová čidla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: _2</b>		<b>Změna magnetických kontaktů za PIR detektor</b>				<b>-10 504,72</b>
19	220-3-05	Magnetický kontakt včetně dodávky a montáže	ks	-64,00000	505,00	-32 320,00
18	220-3-04	Vnitřní PIR detektor nástěnný včetně dodávky a montáže	ks	14,00000	711,00	9 954,00
4	Pol_0004	Zálohovaný posilovač sběrnice PIR detektorů	ks	2,00000	5 930,64	11 861,28
<b>Celkem</b>						<b>-10 504,72</b>