

Dohoda o narovnání

uzavřená podle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

mezi

SCIENTIFIC INSTRUMENTS BRNO, spol. s r.o.
se sídlem: Havlíčkova 86, 602 00 Brno

Zastoupená: [REDACTED], jednatelem
IČ: 49444875
DIČ: CZ49444875
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo bank. účtu: [REDACTED]

(dále jen „prodávající“)

a

Česká republika – Generální ředitelství cel
se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 – Michle
jednající: [REDACTED], generálním ředitelem
IČO: 71214011
DIČ: CZ71214011
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „kupující“)

(dále jednotlivě také jako „strana dohody“ nebo společně jako „strany dohody“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o narovnání (dále jen „tato dohoda“ nebo „dohoda“):

I.

Sporná práva a povinnosti mezi stranami dohody

1. Dne 29.09.2016 uzavřely strany dohody kupní smlouvu č. 16/600/0277, 8340/10/2016 na veřejnou zakázku s názvem „Obnova NMR spektrometrů systému izotopové analýzy SNIF-NMR“ (dále jen „kupní smlouva“) příloha č. 1 této dohody.
2. Podle kupní smlouvy měl být předmět plnění dodán prodávajícím kupujícímu ve dvou etapách. Části předmětu plnění, které prodávající dodá kupujícímu v rámci I. a II. etapy, jsou vymezeny v Příloze č. 1 zadávací dokumentace (specifikace předmětu veřejné zakázky), která tvoří Přílohu č. 1 kupní smlouvy.
3. Dle kupní smlouvy bylo stranami sjednáno, že prodávajícímu vznikne právo na zaplacení předmětu plnění v souladu s harmonogramem uvedeným v čl. III odst. 2. kupní smlouvy, tj. v případě předání I. a II. etapy na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí předmětu plnění (tj. po instalaci, uvedení do provozu, odzkoušení funkčnosti a nezbytném vstupním zaškolení obsluhy).

4. Strany tímto shodně prohlašují, že během instalace a zprovoznování II. etapy předmětu plnění dle kupní smlouvy byla zjištěna překážka technického charakteru – vedení vysokonapěťového stejnosměrného napájení ve vozovce kolem budovy, v níž je umístěna předmětná laboratoř, která znemožňuje dokončení instalace části II. etapy předmětu plnění v důsledku vzniku nežádoucích poruch elektromagnetického pole, jejichž rozsah způsobuje vznik „falešných“ signálů větších než jsou signály měřených vzorků. V době přípravy projektu a uzavření kupní smlouvy nebyla tato skutečnost smluvním stranám známa. Detailní analýza elektromagnetických poruch v místě instalace včetně návrhů na jejich odstranění je popsána v příložené studii vypracované výrobcem zařízení (Příloha č.3 dohody).

II. Narovnání

1. Vzhledem k výše popsaným skutečnostem se strany dohodly na narovnání, které spočívá v nahrazení trvajících závazků stran dohody z kupní smlouvy (dodání, převzetí a uhrazení kupní ceny II. etapy) dle následujících odstavců tohoto článku této dohody.
2. Předmět plnění II. etapy se rozdělí na dvě části (II. a III. etapu), a současně upraví s tímto rozdělením související platební podmínky a termíny plnění. Části předmětu plnění, které prodávající dodá kupujícímu v rámci II. a III. etapy, jsou vymezeny v Příloze č. 2 této dohody.
3. Proávajícímu vzniká právo na zaplacení předmětu plnění II. a III. etapy v souladu s harmonogramem uvedeným v čl. II odst. 6 této dohody na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí II. a III. etapy předmětu plnění (tj. po instalaci, uvedení do provozu, odzkoušení funkčnosti a nezbytném vstupním zaškolení obsluhy).
4. Cena předmětu plnění byla stanovena na základě výsledků veřejné zakázky „Obnova NMR spektrometrů systému izotopové analýzy SNIF-NMR“ a činí:

Obsah nabídkové ceny	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
Cena předmětu plnění - I. etapa	28 925 000,00	34 999 250,00
Cena předmětu plnění - II. etapa	8 587 620,00	10 391 020,20
Cena předmětu plnění - III. etapa	954 180,00	1 154 557,80
Cena předmětu plnění celkem - I. etapa + II. etapa + III. etapa	38 466 800,00	46 544 828,00

5. Prodávající je oprávněn vystavit daňové doklady - faktury, na jejichž základě bude kupující hradit prodávajícímu cenu předmětu plnění dle následujícího harmonogramu:

Etap a	č. faktury	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
I.	Faktura č. 1: po podpisu kupní smlouvy	11 540 040,00	2 423 408,40	13 963 448,40
I.	Faktura č. 2: po předání I. etapy	17 384 960,00	3 650 841,60	21 035 801,60
II.	Faktura č. 3: po předání II. etapy	9 541 800,00	2 003 778,00	11 545 578,00
III.	Faktura č. 4: po předání III. etapy	954 180,00	200 377,80	1 154 557,80

6. Termín dodání předmětu plnění je do 16. 6. 2017 pro dodání II. etapy a do 15.12.2017 pro dodání III. etapy. Konkrétní termín bude prodávajícím dojednáán min. 24 hod. předem s kontaktní osobou uvedenou kupní smlouvě.

III.

1. Strany dohody shodně prohlašují, že změnou etap plnění předmětu kupní smlouvy vymezenou v čl. II této dohody, a s tím spojenou změnou termínů dodání a platebního harmonogramu jsou narovnána vzájemná sporná práva a povinnosti stran dohody vyplývající z kupní smlouvy a vymezená v čl. I. této dohody
2. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se smluvní strany dohodly, že kupující zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Kupní smlouva
Příloha č. 2: Vymezení předmětu plnění II. a III. etapy
Příloha č. 3: Analýza elektromagnetických poruch v místě instalace včetně návrhů na jejich odstranění
4. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že dohoda byla sepsána podle jejich vůle a nebyla

uzavřena v tísní, pod jakýmkoliv nátlakem fyzickým či psychickým ani za jinak, pro kteréhokoliv z účastníků, nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 5. 6. 2017

V Praze dne 8. 6. 2017

Prodávající:

Kupující:

.....
**SCIENTIFIC INSTRUMENTS
BRNO, spol. s r.o.**

.....
jednatel

.....
Generální ředitelství cel

.....
generální ředitel

Příloha č. 2

Původní vymezení předmětu dodávky v rámci II. etapy:

Výměna spektrometru Avance DPX 400 (HH003103)

- Umožňující provádět měření ^2H -NMR (SNIF-NMR) v automatickém režimu v souladu s OIV-AS311-05
- Sonda 10 mm pro měření ^2H -NMR s lockem ^{19}F s ATM

Výměna konzole, pracovní stanice a měřících sond (pro spektrometr HH006002)

- Umožňující provádět měření ^2H -NMR (SNIF-NMR) v automatickém režimu v souladu s OIV-AS311-05
- Sonda 10 mm pro měření ^2H -NMR s lockem ^{19}F s ATM
- Zpracování min 200 vzorků v průběhu dvou let - pro platformu Foodscreeener

Školení

- Poskytnutí rozšířeného školení pro NMR strukturní analýzu a pro platformu Foodscreeener (pro 2 osoby v min. rozsahu 10 dní)
- Provedení validace metody s předáním dokumentace pro případnou akreditaci platformy Foodscreeener – modul víno a modul med

se rozděluje mezi II.a III. etapu takto:

V rámci II. etapy, tj. do 16. 6. 2017 bude dodáno:

Výměna spektrometru Avance DPX 400 (HH003103)

- Umožňující provádět měření ^2H -NMR (SNIF-NMR) v automatickém režimu v souladu s OIV-AS311-05
- Sonda 10 mm pro měření ^2H -NMR s lockem ^{19}F s ATM

Výměna konzole, pracovní stanice a měřících sond (pro spektrometr HH006002)

- Umožňující provádět měření ^2H -NMR (SNIF-NMR) v automatickém režimu v souladu s OIV-AS311-05
- Sonda 10 mm pro měření ^2H -NMR s lockem ^{19}F s ATM
- Zpracování min 200 vzorků v průběhu dvou let - pro platformu Foodscreeener

V rámci III. etapy, tj. do 15. 12. 2017 bude dodáno:

- Poskytnutí rozšířeného školení pro NMR strukturní analýzu a pro platformu Foodscreeener (pro 2 osoby v min. rozsahu 10 dní)
- Provedení validace metody s předáním dokumentace pro případnou akreditaci platformy Foodscreeener – modul víno a modul med