

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

„Realizace dotazníkového šetření Průzkum dopravního chování
v litoměřické spádové oblasti“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika

IČO: 00263958,

DIČ: CZ 00263958

zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města
(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné a

FOCUS – Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r. o.

se sídlem: Vrchlického sad 4, 602 00 Brno, Česká republika

IČO: 49967185

DIČ: CZ 49967185

jednající: Mgr. Romanem Skotnicou, jednatelem

zapsaný v rejstříku Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 13280

Bankovní spojení: XXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento:

Dodatek ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky
„Realizace dotazníkového šetření Průzkum dopravního chování
v litoměřické spádové oblasti“

(dále jen „**Dodatek**“):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 5. 2017 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Realizace dotazníkového šetření Průzkum dopravního chování v litoměřické spádové oblasti“ (dále jen „**Smlouva**“).

2. ZMĚNA SMLOUVY

2.1. Smluvní strany se na základě výsledků pilotáže dohodly na úpravě harmonogramu zakázky a změně termínu plnění.

2.2. Článek 4. Místo a doba plnění, způsob předání, odst. 4. 4. nově zní takto:

4.4. Zhotovitel se se zavazuje dokončit a řádně provést Dílo nejpozději v termínu stanoveném v Harmonogramu, tj. do 31. 12. 2017.

2.3. Smlouva se mění tak, že v Příloze č. 1 Smlouvy - Technická specifikace k průzkumu dopravního chování pro město Litoměřice se mění harmonogram realizace veřejné zakázky v bodě 3.2.1 Harmonogram a projektové plánování takto:

Č.	Činnost	Odpovědnost (Z=zadavatel, D=dodavatel)	Termín	Počet dnů od podpisu smlouvy
1.	Podpis smlouvy	Z	15. 5.2017	0
2.	Kick-off meeting	Z/D	18. 5.2017	3
3.	Předání verze dotazníku pro pilotáž a dalších vstupů Dodavateli	Z	22. 5.2017	7
4.	Prezentace harmonogramu a plánu zakázky	D	24. 5.2017	9
5.	Úprava dotazníků a dalších materiálů pro dotazování, tvorba instrukcí pro tazatele, zaslání zadavateli	D	29. 5.2017	14
6.	Schválení dotazníků a dalších materiálů pro dotazování a instrukcí pro tazatele	Z	30. 5.2017	15
7.	Finalizace dotazníků a dalších materiálů pro dotazování a instrukcí pro tazatele	D	31. 5.2017	16
8.	Zahájení pilotáže	D	1. 6.2017	17
9.	Předání zprávy z pilotáže zadavateli	D	6. 6.2017	22
10.	Úpravy dotazníků a dalších materiálů pro dotazování na základě zpětné vazby zadavatele ke zprávě z pilotáže	Z/D	30. 6.2017	46
11.	Školení tazatelů pro přípravnou fázi sběru dat – soupis domácností	D	19. 6.2017	35
12.	Zahájení přípravné fáze sběru dat – soupis domácností	D	20. 6.2017	36
13.	1. kontrolní setkání zadavatele s dodavatelem na téma průběhu přípravné fáze sběru dat a organizace dalších aktivit	Z/D	26. 6.2017	42
14.	Ukončení přípravné fáze sběru dat	D	15. 7.2017	61
15.	2. kontrolní setkání – debriefing zadavatele s dodavatelem na téma průběhu přípravné fáze sběru dat a plánování podpůrných aktivit pro sběr dat	Z/D	24. 7.2017	70
16.	Předložení podrobného rozvrhu (agendy) školícího dne pro tazatele	D	15. 8.2017	81
17.	3. kontrolní setkání na téma přípravy školení tazatelů a organizace aktivit souvisejících se sběrem dat	Z/D	23. 8.2017	89
18.	Rozeslání informačního dopisu domácnostem o průzkumu dopravního chování	Z/D	1. 9.2017	108

Č.	Činnost	Odpovědnost (Z=zadavatel, D=dodavatel)	Termín	Počet dnů od podpisu smlouvy
19.	Příprava školení tazatelů	Z/D	7. 9.2017	115
20.	Školení tazatelů pro sběr dat	Z/D	8. 9.2017	116
21.	Zahájení sběru dat	D	11. 9.2017	119
22.	4. kontrolní setkání zadavatele s dodavatelem na téma průběhu sběru dat	D	2. 10.2017	139
23.	5. kontrolní setkání zadavatele s dodavatelem na téma průběhu sběru dat	Z/D	30. 10.2017	167
24.	Kontrolní setkání – debriefing zadavatele s dodavatelem na téma průběhu sběru dat	Z/D	28. 11.2017	195
25.	Ukončení 2. fáze sběru dat	D	15. 12.2017	212
26.	Předání výstupních datových souborů zadavateli, spolu se závěrečnou zprávou o kvalitě dat v požadovaném rozsahu, a to včetně dokumentace všech uskutečněných kontaktů	D	31. 12.2017	228

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Objednatel

Zhotovitel

V Litoměřicích dne

V Brně dne

.....
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

.....
Mgr. Roman Skotnica
jednatel