

## SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2

číslo smlouvy objednatele: 177/00069434/2023/2/2023

číslo smlouvy zhotovitele:

**„Rekonstrukce koupelen a WC v hlavní budově školy (domov mládeže)“**

### Smluvní strany

Objednatel: **Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát,**

Sídlo: **Písky 181, 270 23 Křivoklát**

Zastoupená: **Mgr. Alexandrou Lochovou, ředitelkou příspěvkové organizace**

IČ: **00069434**

DIČ: **CZ00069434**

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s., číslo účtu: 8835221/0100**

dále jen „**objednatel**“

**a**

Zhotovitel: **OTISTAV s.r.o.,**

se sídlem: **Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 62417

jednající: **Ing. Michalem Balčíkem**

IČ: **248 32 898**

DIČ: **CZ24832898**

Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s. číslo účtu 304655639/0300**

dále jen „**zhotovitel**“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo:

### Článek I.

#### Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 20. 6. 2023, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- 1.2. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu

na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce koupelen a WC v hlavní budově školy (domov mládeže)**“.

- 1.3. Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.
- 1.4. Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 1.5. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku. Podrobná specifikace víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

### **Článek III.**

#### **Cena za dílo**

3.1 Původní cena za dílo dle dodatku č. 1:

**2 879 433,78** Kč bez 21% DPH

**604 681,09** 21 % DPH

**3 484 114,87** Kč včetně 21% DPH

3.2 Nová cena za dílo – dodatek č. 2:

**2 910 518,78** Kč bez 21% DPH

**611 208,94** 21 % DPH

**3 521 727,72** Kč včetně 21% DPH

### **Článek IV.**

5.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 20. 6. 2023 zůstávají beze změny.

5.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.

5.3 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

5.4 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

**Příloha č. 1: Krycí list soupisu prací 1NP předložený zhotovitelem dne 5. 4. 2024**

V Praze dne 5.4.2024

V Křivoklátě, Písky dne 5.4.2024

Zhotovitel

**OTISTAV s.r.o.**

Českolipská 390/7

190 00 - Praha 9

rozpocty@otistav.cz

ICO: 24832898, DIČ: CZ24832898

Objednatel

Mgr. Alexandra Lochová



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Křivoklát - Rekonstrukce koupelen a WC v hlavní budově školy	JKSO	
Název objektu	Změnový list č. 2A k 1.NP	EČO	
		Místo	Písky 181, Křivoklát
		IČO	DIČ
Objednatel	Střední lesnická škola a SOU, Křivoklát, Písky 181	00069434	CZ00069434
Projektant			
Zhotovitel		24832898	CZ24832898
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		05.04.2024	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	31 085,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		31 085,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <p style="font-size: 2em; color: blue; text-align: center;"><i>Lochová</i></p> <p style="text-align: center;">Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát, Písky 181 ① Tel.: 313 558 128-9, 777 341 467 IČ: 00069434, DIČ: CZ00069434</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4"><b>D Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>31 085,00</b></td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>31 085,00</td> <td colspan="2">6 527,85</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>37 612,85</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>31 085,00</b>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	12,0	0,00	0,00		základní	21,0	31 085,00	6 527,85		<b>Cena s DPH</b>			<b>37 612,85</b>		<b>E Přípočty a odpočty</b>					Dodá zadavatel			0,00		Klouzavá doložka			0,00		Zvýhodnění			0,00	
<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>31 085,00</b>																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	12,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	31 085,00	6 527,85																																											
<b>Cena s DPH</b>			<b>37 612,85</b>																																											
<b>E Přípočty a odpočty</b>																																														
Dodá zadavatel			0,00																																											
Klouzavá doložka			0,00																																											
Zvýhodnění			0,00																																											

OTISTAV s.r.o.

Českolipská 390/7  
190 00 - Praha 9  
rozpocty@otistav.cz  
IČO: 24832898, DIČ: CZ24832898

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Křivoklát - Rekonstrukce koupelen a WC v hlavní budově školy

Objekt: Změnový list č. 2A k 1.NP

Objednatel: Střední lesnická škola a SOU, Křivoklát, Písky 181

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.

Místo: Písky 181, Křivoklát

Zpracoval: Ing. Michal Balčík

Datum: 5. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>721</b>			<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>3 340,00</b>
1	R	R004	Úprava napojení kanalizační stoupačky <i>dimenze a délky viz PD</i>	soubor	1,00000	3 340,00	3 340,00
<b>722</b>			<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>3 860,00</b>
2	R	R003	Úprava napojení vodovodní stoupačky <i>Studená voda PPr PN min.10 + tep. izolace 6mm Teplá voda PPr PN 20 + tep. izolace 10mm dimenze a délky viz PD</i>	soubor	1,00000	3 860,00	3 860,00
<b>771</b>			<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>2 240,00</b>
3	R	R002	Zapravení rýh topení	bm	14,00000	160,00	2 240,00
<b>PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>21 645,00</b>
<b>763</b>			<b>Konstrukce suché výstavby</b>				<b>21 645,00</b>
4	R	R001	Výroba, dodávka a montáž sanitární příčky do prostoru výlevky	kpl	1,00000	21 645,00	21 645,00
<b>Celkem</b>							<b>31 085,00</b>