



Smlouva o dílo

ev. číslo zhotovitele:
ev. číslo objednatele: 91/2024

„Multimediální učebna a konektivita ZŠ Purkyňova, Frýdlant – stavební práce“

níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1 Účastníci smlouvy

1.1. Objednatel: **Město Frýdlant**
sídlo: nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant
zastoupený: Ing. Danem Ramzerem, starostou
IČ: 00262781
DIČ: CZ00262781
Bankovní spojení: 27-2604599359/0800
Datová schránka: t27bufd

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Dan Ramzer, starosta města
ve věcech technických oprávněn k jednání: XXXXXXXXX (dále jen „TDS“)
Technický dozor stavebníka: XXXXXXXXX (dále jen „AD“)
Autorský dozor: XXXXXXXXXXXXXXX, spol s r. o.
BOZP: XXXXXXXXXXXXXXX, spol s r. o.

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Convexi s.r.o.**
sídlo: Husova 1199/61, Liberec 1, 460 01
zastoupený: Andreou Iwanskou
IČ: 27333663
DIČ: CZ27333663
Bankovní spojení: XXXXXXXXX

Ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Andrea Iwanská,
tel.:XXXXXXXXXX, convexi.sro@atlas.cz

Ve věcech technických oprávněn k jednání: XXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

1.3 Objednatel a zhotovitel (dále společně také jen jako „smluvní strany“) uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého

rozsahu s názvem „**Multimediální učebna a konektivita ZŠ Purkyňova, Frýdlant – stavební práce**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

- 1.4 Veřejná zakázka nebyla v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) zadávána v zadávacím řízení dle ZZVZ, při jejím zadávání byly dodrženy zásady uvedené v § 6 odst. 1 až 3 ZZVZ. Případné odkazy na znění ZZVZ uvedené v této smlouvě jsou míněny jako podpůrné opatření.
- 1.5 Tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovení dále specifikovaného díla.
- 1.6 Předmět této smlouvy je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu IROP v rámci projektu s názvem „Multimediální učebna a konektivita ZŠ Purkyňova, Frýdlant“, reg.č.: CZ.06.05.01/00/22_048/0003749.

2 Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je realizace díla spočívající v rekonstrukci stávající učebny ve 3.NP ZŠ Purkyňova Frýdlant na moderní multimediální učebnu. Plocha stávající učebny bude rozšířena o přilehlý sklad a část původní chodby. Dojde k odbourání stávajících nenosných příček. Učebna pak bude nově oddělena od prostoru centrální chodby akustickou prosklenou příčkou.

Objekt je navržen v klasické stavební technologii – nenosné příčky z pórobetonových tvarovek. Prosklená akustická stěna – rámová hliníková konstrukce s výplní z dvojskla – neprůzvučnost 40-47db. Součástí úprav bude i náhrada části stávajícího zábradlí schodiště za prosklené zábradlí stejné konstrukce, jako navazující prosklená stěna. Bude nově nainstalovaný systémový akustický podhled s vestavěnými svítidly. Podlaha bude tvořena novou keramickou dlažbou. Dále budou demontovány staré silnoproudé a slaboproudé rozvody a dojde k vytvoření nových silnoproudých a slaboproudých rozvodů a kabelových tras pro AV techniku ve třídě. Součástí stavebních prací je instalace nového rozvaděče včetně přívodu od stávajícího rozvaděče. Předmět smlouvy je dále v této smlouvě uváděn jen jako „dílo“ nebo „stavba“.

Projekt „Multimediální učebna a konektivita ZŠ Purkyňova, Frýdlant“ je rozdělen na tři části, které jsou zadávány v samostatných řízeních, přičemž v průběhu realizace bude nutná součinnost dodavatelů všech tří částí, protože všechny části na sebe vzájemně navazují. Jednotlivými částmi projektu jsou:

- Stavební úpravy učebny,
- Dodávka AV techniky a vybavení,
- Zajištění konektivity ZŠ Purkyňova.

- 2.2 Rozsah díla je určen:

- 2.2.1 zadávacími podmínkami k veřejné zakázce z března 2024, které byly podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele do výběrového řízení (dále jen „ZP“);
- 2.2.2 projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Františkem Bachtíkem, ČKAIT 0500895, se sídlem: Vrchlického 854, 464 01 Frýdlant (stavební část), DESIGN 4AVI s.r.o., Pražská 63, 102 00 Praha 10 (elektroinstalace) a Pavel BEDNÁŘ elektro projekty (připojení rozvaděče) (dále jen „PD“). PD v elektronické podobě byla objednatelem poskytnuta v rámci výběrového řízení jako příloha č. 4 ZP. Listinné vyhotovení PD bylo zhotoviteli předáno při předání staveniště. Za správnost a úplnost předané PD odpovídá objednatel.

- 2.2.2 oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (dále jen „položkový rozpočet“), který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele, a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy
- 2.2.3 nabídkou zhotovitele ze dne 11. 4. 2024 předloženou v rámci výběrového řízení (dále jen „nabídka zhotovitele“)
- 2.3 Součástí díla jsou veškeré práce, dodávky, materiály, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech dle této smlouvy a v podkladech pro zpracování nabídky do výběrového řízení. Součástí díla jsou i veškerá organizační a technologická opatření potřebná pro řádné provedení a dokončení díla, dále vyhotovení dokumentace skutečného provedení a výrobní dokumentace.
- 2.4 Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedených specifikací je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
- 2.5 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady, na své nebezpečí a na svou odpovědnost shora specifikované dílo podle podmínek a v termínu dle této smlouvy a dokončené a bezvadné dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno bez vad a nedodělků. Objednatel se zavazuje dokončené dílo ve sjednaném termínu převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dohodnutou dle této smlouvy.

3 Cena díla a platební podmínky

- 3.1 Cena za dílo byla stanovena na základě nabídky zhotovitele a podmínek objednatele stanovených v ZP, PD a položkovém rozpočtu.
- 3.2 Celková cena díla je stanovena za rozsah díla sjednaný touto smlouvou jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu jeho realizace; ujednání odst. 3.6 této smlouvy tím není dotčeno. Celková cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH	1.390.265,66 Kč
DPH 21 %	291.955,79 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.682.221,45 Kč

- 3.3 DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude doložena a účtována dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Objednatel prohlašuje, že plnění podle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. objednatel ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani; proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění podle této smlouvy je plněním souvisejícím s výkonem veřejné správy.
- 3.4 Podrobná kalkulace celkové ceny díla je uvedena v oceněném položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Tento rozpočet je pro rozsah díla sjednaný touto smlouvou závazný a případná změna celkové ceny díla je možná pouze v souladu s odst. 3.6 této smlouvy.
- 3.5 Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně zahrnutí všech obvyklých rizik a vlivů působících během jeho provádění i včetně předpokládaného vývoje cen ve stavebnictví a vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám. Cena díla zahrnuje náklady na všechny činnosti nutné k realizaci díla popsané v této smlouvě, v ZP, PD a položkovém

rozpočtu, včetně nákladů na zřízení staveniště, na provedení všech zkoušek a atestů prokazujících dodržení předepsané kvality, a na veškeré potřebné doklady, předpisy, potvrzení, pojištění apod., které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh řízení o předání a převzetí díla.

- 3.6 Celkovou cenu díla je možné změnit v důsledku změn rozsahu nebo kvality realizovaných prací, dodávek a služeb oproti rozsahu a kvalitě specifikovaným v ZP a jejich přílohách nebo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností s vlivem na cenu díla. Tyto změny je možné realizovat pouze za předpokladu naplnění podmínek dle § 222 odst. 1 ZZVZ. Zhotovitel je povinen na potřebu jakýchkoliv změn v rozsahu nebo kvalitě díla neprodleně písemně upozornit objednatele a jejich realizaci nesmí zahájit dříve, než budou ze strany objednatele písemně odsouhlaseny pověřenou osobou a TDS.
- 3.7 Podkladem pro oceňování změn dle odst. 3.6 této smlouvy budou jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, konečná cena změny bude vždy stanovena dohodou smluvních stran. Veškeré změny rozsahu nebo kvality realizovaných prací, dodávek a služeb budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. Podkladem pro uzavření dodatku budou změnové listy připravené zhotovitelem s odůvodněním změn, jejichž součástí bude položkový rozpočet změn zpracovaný ve struktuře přílohy č. 1 této smlouvy.
- 3.8 Platby budou prováděny průběžně dle daňových dokladů (faktur), vystavovaných objednatelem **1x měsíčně** na základě soupisu **skutečně provedených prací a dodávek** odsouhlaseného zadavatelem a TDS.
- 3.9 Splatnost daňových dokladů bude do **30 dnů** ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 3.10 Veškeré faktury (daňové doklady) musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákonu č. o 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude mj. uveden název zakázky a číslo smlouvy objednatele, popis provedeného plnění, cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH. Dále musí být na daňovém dokladu uvedeno registrační číslo projektu: CZ.06.05.01/00/22_048/0003749 a název: „Multimediální učebna a konektivita ZŠ Purkyňova, Frýdlant“. Pokud je projekt hrazen z více zdrojů, budou na daňovém dokladu uvedena všechna čísla projektů. Součástí daňového dokladu bude i **rekapitulační list a soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb odsouhlasený a podepsaný oprávněnou osobou zadavatele**. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Soupis provedených prací bude předložen ve formátu .pdf a elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování XC4.
- 3.11 V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

4 Místo a doba plnění

- 4.1 Místem plnění předmětu smlouvy je budova ZŠ Purkyňova ve Frýdlantu, na adrese Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant.
- 4.2 Objednatel se zavazuje **písemně vyzvat** zhotovitele k převzetí staveniště, a to min. 5 pracovních dnů před požadovaným termínem převzetí. Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít ve stanoveném termínu. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven protokol, odsouhlasený a podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran.

- 4.3 Zhotovitel se zavazuje dílo zrealizovat, dokončit a předat objednateli **nejpozději do 3 měsíců (12 týdnů)** ode dne oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště. Realizace předmětu smlouvy bude s výjimkou období hlavních prázdnin probíhat souběžně s vyučováním, proto mimo hlavní prázdniny požaduje objednatel omezení hluchnosti prováděných prací tak, aby nebyla narušena školní výuka, a to v době od 8 do 13:30 hodin.
- 4.4 Prodloužení lhůty pro dokončení díla uvedené v odst. 4.3 této smlouvy může zhotovitel požadovat a objednatel akceptovat v následujících případech:
- 4.4.1 v případě pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele;
- 4.4.2 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména živelná pohroma, vykonatelné závazné rozhodnutí orgánů veřejné správy či jiných třetích stran znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, nebo v době předání staveniště nebyly známy a které mají prokazatelný vliv na provádění díla a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.
- 4.4.3 v případě, že dojde v souladu s odst. 3.6 této smlouvy ke změně v rozsahu nebo kvalitě díla, která bude mít prokazatelný vliv na lhůtu pro jeho dokončení
- 4.5 Zhotovitel nemá na prodloužení lhůty pro dokončení díla nárok a vždy musí o prodloužení lhůty k plnění dle této smlouvy písemně objednatele požádat s popisem skutečností odůvodňujících vznik nároku, popř. doplněným i souvisejícími doklady.
- 4.6 Lhůta bude prodloužena v délce odpovídající délce trvání překážky za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel nebo alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky.
- 4.7 Prodloužení lhůty pro dokončení díla uvedené v odst. 4.3 této smlouvy si smluvní strany výslovně potvrdí v písemném dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat min. důvody prodloužení, počet dnů prodloužení a případně i podklady, z nichž to vyplývá.

5 Povinnosti zhotovitele

- 5.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi danými touto smlouvou a souvisejícími platnými právními předpisy a normami. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro provedení díla veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky.
- 5.2 Zhotovitel zajistí **odborné vedení provádění stavby** v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále je „stavební zákon“).
- 5.3 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla provádět veškerá **opatření týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci** (dále jen „BOZP“), aby se v maximální možné míře předešlo případným škodám na zdraví osob vykonávajících profesní výkony na stavbě (tj. zaměstnanců zhotovitele, jeho poddodavatelů, poradců a jiných osob přizvaných zhotovitelem nebo objednatelem na stavbu).
- 5.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit **zařízení staveniště** v souladu se svými potřebami, požadavky uvedenými v této smlouvě, ZP, PD a požadavky objednatele. V rámci zařízení staveniště zajistí zhotovitel v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon TDS, AD a koordinátora BOZP, bude-li objednatelem jmenován. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně

díla. V ceně díla jsou rovněž zahrnuty náklady na uvedení pozemků a prostor využitých jako zařízení staveniště do původního stavu.

- 5.5 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli do dokončení přejímacího řízení vést **stavební deník** s denními záznamy zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla dle § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník (v případě popsání celého deníku bude založen nový s pořadovým číslem), vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány v potřebné podrobnosti zejména veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, zkoušek a měření, včetně prací případných poddodavatelů. Stavební deník bude uchováván na stavbě a bude objednateli k dispozici při každém kontrolním dnu stavby. Originál stavebního deníku předá zhotovitel po dokončení stavby při přejímacím řízení objednateli.
- 5.6 Zhotovitel zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
- 5.7 Zhotovitel provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům díla na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu díla na životní prostředí.
- 5.8 Zhotovitel se zavazuje vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu s prováděcími předpisy. Likvidaci přebytečných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci díla a jejich dopravu na skládku k tomu určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko.
- 5.9 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy dotýkají.
- 5.10 Zhotovitel je povinen nejméně 3 pracovní dny předem prokazatelně (e-mailem na adresu oprávněné osoby objednatele, TDS, zápisem ve stavebním deníku apod.) vyzvat objednatele ke **kontrole prací, které v dalším postupu budou zakryty** nebo se stanou nepřístupnými.
- 5.11 Pokud zhotovitel výzvu dle odst. 5.8 této smlouvy neučiní a předmětné práce zakryje bez provedení kontroly oprávněnou osobou objednatele, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele zakryté místo na vlastní náklady odkrýt a kontrolu dodatečně umožnit.
- 5.12 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Je však povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li objednatel v tomto případě požadovat jejich dodatečné odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však v tomto případě zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 5.13 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo TDS se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných částí díla nedostavil, uvede se tato skutečnost ve stavebním deníku namísto souhlasu objednatele.

- 5.14 Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů, koordinačních porad a veškerých jednání na stavbě svolaných ze strany objednatele.
- 5.15 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem a jím pověřených osob (TDS, koordinátor BOZP, AD) k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti.
- 5.16 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, zejména originál této smlouvy, včetně všech dodatků a příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících minimálně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.
- 5.17 Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a poskytnout subjektům provádějícím kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem této smlouvy.
- 5.18 Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 5.19 Zhotovitel zajistí po dokončení díla osazení informačních tabulí v souladu s Manuálem jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021-2027.

6 Poddodavatelé

- 6.1 Zhotovitel je oprávněn využít při plnění díla poddodavatelů, přičemž **významné poddodavatele** oznámí zhotovitel objednateli nejpozději 3 pracovní dny před zahájením plnění příslušným poddodavatelem. Tuto povinnost lze považovat za splněnou i zápisem významných poddodavatelů do stavebního deníku.
- 6.2 Za významné poddodavatele se považují osoby, pomocí kterých bude zhotovitel plnit určitou významnou část díla. Za významnou poddodávku se pro tyto účely nepovažují dodávky stavebních materiálů ani výrobků, služby či pomocné práce s nevýznamným vlivem na plnění veřejné zakázky, jako jsou např. úklidové služby, ostražba apod. či pomocné a jiné obdobné práce s podílem na plnění díla nižším, než je 10 % ze sjednané ceny.
- 6.3 V případě, že zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku část své **kvalifikace prostřednictvím jiných osob** (dle §83 ZZVZ), budou se tyto jiné osoby podílet na realizaci díla min. v rozsahu, který byl obsažen v písemném závazku předloženém v nabídce zhotovitele dle bodu 6.4.8 ZP. Písemný závazek se v případě prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob přílohou č. 2 této smlouvy.
- 6.4 Změna osoby, jejímž prostřednictvím byla prokazována kvalifikace, je v průběhu realizace díla možná pouze se souhlasem objednatele, v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a za předpokladu, že náhradní osoba prokáže splnění příslušné části kvalifikace shodným způsobem a minimálně ve shodném rozsahu jako původní a bude se rovněž v odpovídajícím rozsahu na plnění předmětu smlouvy podílet. Pokud osoba, jejímž prostřednictvím prokazoval zhotovitel část své kvalifikace ve výběrovém řízení, zároveň převzala společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy, je změna v této osobě přípustná pouze za situace, že se náhradní osoba rovněž zaváže ke společné a nerozdílné odpovědnosti.

- 6.5 Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nevyužije poddodavatele (který by měl realizovat 10 % a více z finančního objemu díla), pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí (zákon č. 240/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony). Veřejná zakázka nemůže být zadána osobám podle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.
- 6.6 Zhotovitel se zavazuje, že v případě uvalení sankcí ve smyslu předchozího odstavce této smlouvy, na jakéhokoliv poddodavatele, který by realizoval více než 10 % z finančního objemu díla, nebo na jeho přímého nebo nepřímého vlastníka v průběhu jeho poskytování plnění části díla, takového poddodavatele bez zbytečného odkladu nahradí, a to nejpozději do konce zadavatelem stanovené lhůty.
- 6.7 Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany svých poddodavatelů a osob, jejímž prostřednictvím prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení. To neplatí v případě, že osoba, jejímž prostřednictvím byla prokazována kvalifikace, převezme společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy. V takovém případě je tato osoba odpovědná za splnění závazků z této smlouvy i za činnost ostatních poddodavatelů společně se zhotovitelem.

7 Předání a převzetí díla

- 7.1 Zhotovitel vyzve objednatele písemně k převzetí dokončeného díla, a to nejpozději 7 dnů před požadovaným termínem převzetí, přičemž objednatel se dostaví k převzetí díla v termínu stanoveném ve výzvě, nebude-li po dohodě smluvních stran stanoven jiný termín. Výzvu ve smyslu tohoto odstavce je zhotovitel oprávněn učinit až po řádném dokončení díla.
- 7.2 Nejpozději ke dni zahájení přejímacího řízení zhotovitel připraví a předá objednateli zejména následující doklady:
- 7.2.1 zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách;
 - 7.2.2 nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záruční listy, certifikáty, návody k obsluze, atesty, prohlášení o shodě, geometrický plán apod.);
 - 7.2.3 originál stavebního deníku;
 - 7.2.4 ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud vyplývají z obecně závazných předpisů nebo z této smlouvy;
 - 7.2.5 fotodokumentaci průběhu realizace díla;
 - 7.2.6 dokumentace skutečného provedení stavby s vyznačením odchylek od projektové dokumentace vzniklých v průběhu realizace díla;
 - 7.2.7 výrobní dokumentace předepsaných částí díla
 - 7.2.8 doklady spojené s evidováním a likvidací odpadů potvrzující způsob uložení či likvidace těchto odpadů v souladu se zákonem o odpadech.
- 7.3 Konečný seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s TDS před zahájením přejímky díla. V případě chybějícího dokladu požadovaného objednatelem provede zhotovitel veškerá opatření k tomu, aby doklad opatřil v dohodnutém termínu.
- 7.4 O průběhu a výsledku předání a převzetí díla pořídí zhotovitel protokol. Povinným obsahem nebo přílohami tohoto protokolu jsou:
- 7.4.1 údaje o zhotoviteli díla;
 - 7.4.2 údaje o projektantovi a dokumentaci stavby;
 - 7.4.3 lhůta výstavby a termín dokončení díla;

- 7.4.4 termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta a konec záruční lhůty;
- 7.4.5 seznam předaných dokladů;
- 7.4.6 prohlášení objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, či zda dílo přijímá s výhradou. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, budou v protokolu uvedeny i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 7.5 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, **vady nebo nedodělky**, musí protokol obsahovat také jejich **soupis a způsob a termín jejich odstranění**. Vadou díla je také nepředání či pouze částečné předání potřebné dokumentace k dílu.
- 7.6 Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků, převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky je právo, nikoliv povinnost objednatele.
- 7.7 Přejímací řízení končí oboustranným podpisem smluvními stranami odsouhlaseného předávacího protokolu.
- 7.8 Do **15 dnů** po případném odstranění vad a nedodělků na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen **vyklidit staveniště**, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.
- 7.9 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu uvedeném výše v odst. 7.8 této smlouvy, je objednatel oprávněn nechat zařízení staveniště odstranit a vyklidit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy.
- 7.10 Od data oboustranného podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta.**

8 Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy, ZP, PD a podle technologických postupů vztahujících se k prováděnému dílu. Dílo musí být prováděno v souladu s příslušnými českými, případně evropskými technickými normami (ČSN EN, případně ČSN EN ISO), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem díla. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně na celé stavbě.
- 8.2 Veškeré použité materiály, výrobky a technologie musí být použity nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v ZP a jejich přílohách nebo na základě dohody s objednatelem požadováno jinak. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací.
- 8.3 Zhotovitel poskytuje záruční dobu **na dílo, tj. záruku na jakost díla, v délce 60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání objednateli. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, PD a obecně závaznými právními předpisy a normami.
- 8.4 Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná e-mailem na adresu: convexi.sro@atlas.cz
- 8.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen **nastoupit k projednání** reklamačních vad ve lhůtě nejpozději **do 5 pracovních dnů** od doručení jejich písemného oznámení zhotoviteli.

- 8.6 Termín pro **odstranění reklamačních vad je 15 dnů** od doručení písemné výzvy zhotoviteli, pokud nebude s ohledem na charakter vady či klimatické podmínky dohodnuta se zástupcem objednatele lhůta delší.
- 8.7 Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů.
- 8.8 Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy.

9 Sankce

- 9.1 Dodržení lhůty pro dokončení kvalitně provedeného díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.
- 9.2 Za prodlení se splněním povinnosti **předat dílo, nebo jakoukoliv jeho část ve sjednané lhůtě**, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 0,5% z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení**.
- 9.3 Za prodlení se splněním povinnosti **zaplatit včas dle platebních podmínek**, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení z nezaplacených obnosů ve **výši 0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 9.4 Za prodlení se splněním povinnosti odstranit **vady a nedodělky z předávacího protokolu** ve sjednané lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení.
- 9.5 Za nedodržení termínu pro **odstranění vad v záruce** má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení.
- 9.6 V případě **nedodržení kvalitativních parametrů** prací a dodávek zjištěných v průběhu provádění stavby má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě.
- 9.7 V případě **nevyklizení staveniště** ve sjednaném termínu objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý i započatý den prodlení zhotovitele.
- 9.8 V případě **prodlení s úhradou nákladů uvedených v odstavci 7.9 a 8.8** této smlouvy (náklady na odstranění vad třetí osobou a náklady na odstranění staveniště třetí osobou) má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve **výši 0,2% z dlužné částky** za každý den prodlení.
- 9.9 Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
- 9.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce vybraného zhotovitele vůči zadavateli.
- 9.11 Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 30 kalendářních dnů od doručení faktury.

10 Vlastnictví díla, odpovědnost za škody a pojištění

- 10.1 Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.

- 10.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 10.3 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
- 10.4 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 10.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 10.6 Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
- 10.7 Zhotovitel prohlašuje, že **má sjednané pojištění odpovědnosti** proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.
- 10.8 Pojištění odpovědnosti za škodu kryje škody na věcech, majetku nebo zdraví třetích osob a dále i veškeré nemajetkové újmy. Pojištění musí odpovídat možným rizikům ve vztahu k charakteru díla. **Výše pojistného plnění činí minimálně 2 mil. Kč.** Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat po celou dobu provádění díla, tj. od doby převzetí staveniště až do předání dokončeného díla objednateli dle čl. 7 této smlouvy.
- 10.9 Doklady o platném pojištění v rozsahu dle odst. 10.8 této smlouvy **předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději při předání a převzetí staveniště.** Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení objednatel stanovené výše pojistného plnění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti požadovanému stavu, je zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo v rozsahu dle odst. 10.8 této smlouvy.
- 10.10 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
- 10.11 Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.
- 10.12 Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.

11 Odstoupení od smlouvy

- 11.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:
 - 11.1.1 zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy a nenapravit takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě; lhůta k nápravě nesmí být kratší než 10 pracovních dní;
 - 11.1.2 zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy;
 - 11.1.3 soud rozhodne o úpadku zhotovitele, nebo soud zamítne insolvenční návrh na majetek zhotovitele z důvodu nedostatečného majetku na pokrytí nákladů insolvenčního řízení, nebo zhotovitel sám podá návrh na prohlášení úpadku na svůj majetek, nebo je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení zhotovitele (vyjma případů sloučení nebo splynutí),
 - 11.1.4 tak stanoví ostatní ustanovení této smlouvy či v případech stanovených závaznými právními předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

- 11.2 Objednatel může závazky vyplývající z této smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit též v případech uvedených v § 223 ZZZVZ.
- 11.3 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

12 Závěrečná ustanovení

- 12.1 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby, zhotovitel není dále oprávněn tuto smlouvu postoupit třetí osobě.
- 12.2 Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 12.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy, ustanoveními občanského zákoníku a ustanoveními ZZZVZ. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.
- 12.4 Tato smlouva byla uzavřena elektronicky, pro potřeby smluvních stran mohou být vyhotoveny listinné verze smlouvy.
- 12.5 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích změn a dodatků bude uveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech jejích změn a dodatků byla objednatelem v plném rozsahu zveřejněna.
- 12.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
- 12.7 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 12.8 Tato smlouva o dílo byla schválena Radou města dne 15. dubna 2024 usnesením číslo 1186/2024.
- 12.9 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:
Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet složený z:
- Celková rekapitulace položkového rozpočtu
- Položkový rozpočet – STAVEBNÍ PRÁCE
- Položkový rozpočet – ELEKTROINSTALACE
- Položkový rozpočet – ROZVADĚČ
Příloha č. 2: Písemný závazek *(v případě, že zhotovitel prokazuje kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby ve smyslu odst. 6.3 této smlouvy)*

Ve Frýdlantu dne 30. 4. 2024

V Liberci dne 29. 4. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Dan Ramzer,
starosta města

.....
Andrea Iwanská
jednatelka