

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. VS220901-14/ČJ-2022-801251-VERZAK ze dne 23. 11. 2023 na provedení veškerých dodávek a služeb v rámci zakázky „Rýnovice – ústředna PZTS“

Objednatel: **Česká republika, Vězeňská služba České republiky**

sídlo: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

Právní forma: organizační složka státu

zastoupená na základě pověření generálního ředitele

č.j. VS-10280-5/ČJ-2019-800020-SP ze dne 1. června 2019

vrchní rada plk. Mgr. Petr Veselý, ředitel Věznice Rýnovice

Věznice Rýnovice

Belgická 3765/11

poštovní přihrádka 14

466 21 Jablonec nad Nisou

IČ: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: ČNB pobočka Ústí nad Labem,

č. ú.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

TELMO a.s.

Sídlo: Štěrboboholská 560/73, Hostivař, 102 00 Praha 10

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20073

Jejímž jménem jedná: David Valach, předseda představenstva

IČ: 47307781

DIČ: CZ47307781

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Č. ú.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se v souladu s čl. XV. odst.7., Smlouvy vzájemně dohodly na následující změně Smlouvy:

Mění se doba plnění uvedená v článku IV. Doba a místo plnění, odst. 2 Smlouvy:

Tímto dodatkem se prodlužuje doba plnění na základě pozastavení prací objednatelům a zpoždění prací z důvodů na straně objednatele. Důvody jsou uvedené v montážním deníku zhotovitele.

Mění se znění čl. 4 odst. 2 . takto:

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo plnění díla do 3 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy, o tomto předání bude sepsán písemný protokol. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání místa plnění díla objednatelům. Zhotovitel provede dílo specifikované v čl. III. této Smlouvy, ukončí práce a dodávky dle této Smlouvy a předá dílo objednateli nejpozději do **155** dnů ode dne předání místa plnění k provádění díla. Pokud nebude možné lhůtu dodržet z důvodu prodloužení na straně orgánů státní správy, bude lhůta prodloužena o tolik dní, o kolik dní bude dotčený orgán státní správy v prodloužení při vydání příslušného vyjádření nebo při vydání rozhodnutí. Zhotovitel je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 dnů ke každé výzvě dotčených orgánů příp. účastníků. Zhotovitel je povinen o těchto skutečnostech neprodleně informovat objednatele.

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.
- 3) Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve 3 výtiscích, přičemž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel jeden výtisk.
- 4) Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Rýnovicích dne

V Jablonci n. N. dne

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Vrchní rada
plk. Mgr. Petr Veselý
Ředitel Věznice Rýnovice

.....
Pavel Michálek
místopředseda představenstva
TELMO a.s.

.....
Roman Riedl
člen představenstva
TELMO a.s.