

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. **02PT-007590** ze dne 15.06.2023

na realizaci zakázky

„Analýza průběhu výstavby a expertní posouzení finančního nároku u vybraných staveb ZP, úseku 21100“

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán
mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

659 93 390

CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478

zastoupeným

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

Contract management, a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Pujmanové 1753/10a, 140 00, Praha 4 Nusle

053 06 035

CZ05306035

zastoupeným

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Vzhledem ke skutečnostem, že objem analýz a expertních posudků, které jsou předmětem odborné smluvní a technické supervize prováděné Poskytovatelem, je větší, než bylo Objednatelem původně předpokládáno, požaduje Objednatel, aby Poskytovatel poskytl Služby ve větším rozsahu, než bylo předpokládáno při zadání Zakázky. Z důvodu kontinuity a zamezení vzniku zpoždění nebo dodatečných nákladů je rovněž nezbytné, aby tyto Služby provedl Poskytovatel. Smluvní strany se proto dohodly na navýšení ceny – změně Smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“), článku IV. **Cena za poskytování služeb**. Uzavírají proto tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

Cena ve Smlouvě bez DPH:	828 000,00 Kč
Cena Dodatku č. 1:	108 000,00 Kč
Celková cena Smlouvy vč. Dodatku č. 1:	936 000,00 Kč
DPH:	196 560,00 Kč
Cena včetně DPH:	1 132 560,00 Kč

- 1.2. Tato změna nemá žádný vliv na termín dokončení díla: *Poskytovatel je povinen poskytnout Služby po dobu 29 měsíců ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1.Smlouvy.*

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.2. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
- 2.3. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Aktualizovaný Soupis ceny služeb k Dodatku č. 1

Objednatel:

Poskytovatel:

Digitálně
podepsal

Datum: 2024.04.25
19:10:59 +02'00'

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Analyza průběhu výstavby a expertní posouzení finančního nároku pro vybrané stavby Závodu Praha, ÚVD D0, D1 a D5

(Dle smluvních podmínek FIDIC a metodiky SFDI)

Specifikace činnosti

Cena celkem bez DPH	828 000,00 Kč	108 000,00 Kč	936 000,00 Kč
DPH 21%	173 880,00 Kč	22 680,00 Kč	196 560,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 001 880,00 Kč	130 680,00 Kč	1 132 560,00 Kč

Digitálně podepsal:

Datum: 30.04.2024 11:18:17 +02:00