

DODATEK č.2
ke smlouvě o dílo č. 216-HI/11/2016
(LP č.8 Lužické Nisy - přeložka koryta)

uzavřené mezi:

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED],

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,

ve věcech technických jedná: Ing. [REDACTED], vedoucí správy toků,

č. telefonu: + [REDACTED]

[REDACTED], TDS,

č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED], zastupitelnost

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

JOSTAV spol. s r.o.

IČO: 477 85 233

DIČ: CZ47785233

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 4222

sídlo: Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou

zastoupený: Ing. [REDACTED] jednatelem

[REDACTED] jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pob. Liberec, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Zdůvodnění dodatku:

Na základě následujících odsouhlasených víceprací o celkové ceně 141 031,48 Kč bez DPH:

- Oprava místní asfaltové komunikace – vyvolána požadavkem vlastníka tj. obec Bílý Kostel při závěrečné prohlídce komunikace za účasti starosty obce Bílý Kostel, během které byl proveden protokolární zápis s rozsahem odsouhlasených oprav v ceně 128 190 Kč (viz rozpočet v příloze).
- Zábradlí rámového propustku – dodatečně řešeno na základě požadavku LS Ještěd v rámci společné prohlídky stavby. Jedná se o mostní zábradlí z měkkého hoblovaného dřeva, impregnovaného nátěrem, na ocelových žárově zinkovaných kotevních prvcích v ceně 12 841,48 Kč (viz rozpočet v příloze).

Znění dodatku:

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se upravují dohodou smluvních stran následující ustanovení uzavřené smlouvou o dílo č. 216-HI/11/2016:

1. Čl. I. Předmět smlouvy, odstavec 1 je upraven takto:

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „LP č.8 Lužické Nisy - přeložka koryta“ včetně odsouhlasených víceprací – oprava místní asfaltové komunikace (rozsah oprav viz příloha „Zápis z prohlídky místní komunikace“ ze dne 3. 5. 2017) a zábradlí rámového propustku (rozsah prací viz příloha rozpočet „LP č. 8 Lužické Nisy – přeložka koryta – více práce“ ze dne 27. 4. 2017), evidenční číslo zakázky S953/2016/107, a to dle projektové dokumentace vypracované AV ProENVI s.r.o., Praha a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. Čl. II. Doba plnění, odstavec 3 je upraven takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději: 1. 4. 2017 (ukončení zemních prací v místě bývalé vodní nádrže), 30.7.2017 úplné dokončení a předání díla. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

3. Čl. III. Cena za dílo, odstavec 1 je upraven takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3 337 077,48 Kč** bez DPH, slovy tři miliony tři sta třicet sedm tisíc sedmdesát sedm korun českých čtyřicet osm haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy o dílo, upraveného o rozpočet víceprací a méněprací dle přílohy tohoto Dodatku č. 2., zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo č. 216-HI/11/2016, včetně jejich příloh, a Dodatku č. 1, pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v plném rozsahu.



Tento Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

Za zhotovitele:

Ve Stráži nad Nisou dne: 30.5.2017

Za objednatele:

V Hradci Králové, dne: 09-06-2017



vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:	1	Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Labe		
Název akce	LP č.8 Lužické Nisy - přeložka koryta		
Zhotovitel akce:	Jostav s.r.o., Studánecká 74, Stráž nad Nisou, 463 03		
Charakter akce (I/N)	Evidenční číslo akce: S953/2016/107	Investiční číslo: 953526	
Zdroj financování	VZ		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	216-HI/11/2016, 7. 10. 2016	Cena za dílo (Kč bez DPH)	3 196 046,00
Dodatky SoD, datum uzavření	Dodatek č. 1, 19. 12. 2016		
Cena za dílo dle dodatků SoD (Kč bez DPH)			
Specifikace (popis) změny			
Situování: Přístupová místní komunikace a zábradlí rámového propustku(SO 3)			
Popis: <u>Oprava místní asfaltové komunikace</u> - sanace prasklin asfaltovou záplavkou za tepla 100mb, asfaltobeton komplet včetně odtěžení a konstrukce 35m2, asfaltobeton tl. 10cm včetně odfrézování 30m2, oprava dlážděného rigolu z dlažebních kostek 16m2, oprava betonových žlabů 14m2, vyčištění betonových žlabů 50mb. <u>Zábradlí rámového propustku</u> - mostní zábradlí z měkkého hoblovaného dřeva, impregnovaného nátěrem, na ocelových žárově zinkovaných kotevních prvcích, 13,30 mb.			
Příčina - důvod vzniku změny			
Oprava příjezdové komunikace na stavbu byla vyvolána požadavkem vlastníka tj. obec Bílý Kostel. Při zahájení akce bylo svoláno jednání ohledně povolení příjezdu na lokalitu stavby. Byly stanoveny podmínky užívání komunikace. Následně byl vyhotoven pasport komunikace a uzavřena dohoda o souhlasu s příjezdem na stavbu. Před dokončením akce(ukončen nájezd techniky) byla provedena závěrečná prohlídka komunikace za účasti starosty obce Bílý Kostel a proveden protokolární zápis s rozsahem odsouhlasených oprav komunikace. <u>Zábradlí rámového propustku</u> bylo dodatečně řešeno na základě požadavku LS Ještěd v rámci společné prohlídky stavby. Požadavek byl přenesen na autorský dozor stavby Ing. Vokurku, který vyhotovil jednoduchou dokumentaci požadované konstrukce.			
Přílohy			
Příloha č. 1 Dohoda o souhlasu s příjezdem na stavbu			
Příloha č. 2 Zápis z prohlídky místní komunikace-závěrečná kontrolní prohlídka			
Příloha č. 3 Rozpočet-komunikace			
Příloha č. 4 Kopie zápisu v SD			
Příloha č. 5 Rozpočet-zábradlí			
Příloha č. 6 Kontrolní rozpočet-zábradlí			
Příloha č.7 Kontrolní rozpočet-komunikace			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla			ano
Vliv na závazné parametry			ne
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení			ano
Popis dohodnutých vlivů: Požadavek obce(majitel příjezdové komunikace),požadavek LS Ještěd(následný provozovatel stavebního díla)			
Nerealizované (méněpráce) stavební práce dle tohoto ZL celkem (Kč bez DPH)			0
Dodatečné (vícepráce) stavební práce dle tohoto ZL celkem (Kč bez DPH)			141 031,48
Nerealizované (méněpráce) stavební práce od začátku stavby (Kč bez DPH)			0
Dodatečné (vícepráce) stavební práce od začátku stavby (Kč bez DPH)			141 031,48
Dodatečné (vícepráce) stavební práce od začátku stavby (%)			4,41
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	
TDS	29.5.17		
referent pro provozní činnosti		Ing. [redacted]	
vedoucí ST		Ing. [redacted]	
Záznamy o změnách ve SD			
datum: 21.2.2017,17.3.2017		číslo strany SD: SDč.1-1959432, SDč.1-1959440	

Dohoda o souhlasu s příjezdem na stavbu mezi

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED],

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe

ve věcech technických jedná: Olga Siková, správce toků, (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(uživatel)

a

Obec Bílý Kostel nad Nisou

IČO: 00672106

sídlo: Bílý Kostel nad Nisou č.p.206

zastoupený: starostou Ing. [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Liberec, číslo účtu: [REDACTED]

(vlastník)

Obec Bílý Kostel je vlastníkem komunikací v k.ú. Bílý Kostel nad Nisou na p.p.č. 2162 a 2151

I P ř e d m ě t d o h o d y

Předmětem této dohody je **souhlas vlastníka komunikací** (komunikace na p.p.č. 2151 v k.ú. Bílý Kostel nad Nisou, jedná se o místní komunikaci v lesním úvozu, povrchem z inertního materiálu a komunikace na p.p.č. 2162 v k.ú. Bílý Kostel nad Nisou, jedná se o zpevněnou asfaltovou komunikaci, která začíná v místě dělení katastrů obcí Chrástava a Bílý Kostel nad Nisou a vede cca 600m k místu vjezdu na lesní cestu na p.p.č. 2151 v k.ú. Bílý Kostel nad Nisou) **s příjezdem na stavbu LP č. 8 Lužické Nisy – přeložka koryta**, řádně povolenou Vodoprávním a Stavebním úřadem v Liberci (st.povolení – vodoprávní část tj. přeložka koryta vodního toku, retenční přehrážka, přeložka vodovodu, ZPVU/4330/035627/16-Dol č.j. MML 097788/16, které nabylo právní moci dne 2.6.2016 a stavební povolení – dopravní část tj. propustek, SURR/7130/039498/16-Vá a nabylo právní moci dne 19.5.2016).

Současně obec uděluje souhlas k výjimce ze zákazu vjezdu nákladní dopravy pro účel dopravy a technického zajištění stavby výše uvedené. Na obecní asfaltovou komunikaci na p.p.č. 2162 v k.ú. Bílý Kostel nad Nisou, bude do 27.10.2016 zhotoven pasport.

II.
D o b a p l n ě n í

Termín zahájení provádění díla a užívání komunikace : 31.10.2016
Předpokládaný termín ukončení provádění díla: 30.6.2017


III.
D a l š í u j e d n á n í

Uživatel se zavazuje, že po skončení realizace díla uvede nejpozději do 60 dní výše uvedené komunikace do původního stavu a v případě poškození lokálně opraví asfaltový povrch.

Dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s tím, že každá strana obdrží po jednom výtisku.

V Bílém Kostele nad Nisou dne:

25. 11. 2016



V Hradci Králové dne:



Česky České republiky, s.p.,
vedoucí Správy toků - oblast povodí Labe

.....
za uživatele

Zápis z prohlídky místní komunikace

Akce: ÚP č.8 Lužické Nisy, přeložka koryta

Účastníci: Ing. Jiri Formanek, starosta obce Bílý Kostel

██████████, zastupitel, jednatel

li ██████████, ČR - TDS

██████████, IČR - Správce toku

██████████, ČR - TDS

Dne 3.5.2017 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka místní komunikace na p.p.c. 2162 v k.ú. Bílý Kostel, za účelem stanovení rozsahu poškození konstrukce vozovky vlivem stavební činnosti při realizaci výše uvedené akce.

Zúčastnění prošli celou trasu komunikace a po vzájemné shodě v terénu sprejem označily a zaměřily místa vykazující poruchy konstrukce v tomto rozsahu:


- nový asfaltový povrch včetně podkladní konstrukce – 35 m²
- nový asfaltový povrch – 30 m²
- sanace prasklin v povrchu – 100 mb
- oprava betonových žlabů – 14 mb
- oprava žlabu z žulových kostek – 16 mb
- vyčištění betonových žlabů – cca 50 mb

Příloha: fotodokumentace

V Liberci dne 3.5.2017

Podpisy:

Úřad obce Bílý Kostel nad Nisou
První křižovatka Mlýnský potok
252 01 Liberec, příspěvková organizace
IČO: 000 000 000







ROZPOČET - Jostav spol. s r. o.

Stavba:

LP Č. 8 Lužické Nisy - přeložka koryta - více práce

Objednavatel:

LESY ČR s.p.

Zhotovitel:

Jostav spol. s r. o.

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu								
5 - Komunikace pozemní								
1	K			Ošetření spár asfaltovou zálivkou za tepla sanace prasklin	m	100,000	250,00	25 000,00
2	K	577 10-0030.RAO		Komunikace lehká z asfaltobetonu komplet vč. odtěžení a konstrukce	m2	35,000	1 350,00	47 250,00
3	K	577 10-1001.RAO		Kryt komunikace z asfaltobetonu tl. 10 cm vč. odfrézování	m2	30,000	700,00	21 000,00
4	K	597661112		Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek velkých - bez materiálu, pouze 10% ztratné	m2	16,000	1 400,00	22 400,00
5	K			Oprava betonových žlabů	m	14,000	360,00	5 040,00
6	K			Vyčištění betonových žlabů	m	50,000	150,00	7 500,00
								128 190,00
								128 190,00

Ve Straži nad Nisou, dne 22.5.2017

Ing. Milan Pavlů, jednatel

Datum	Denní záznamy stavby
20.2.17	<p>- počasí 43°C</p> <p>- děti - vysušil se, Hrástělek, Oulehla, Pějdl, Kinaš</p> <p>- stroje - vypadla pás - O.K.</p> <p>- doprava - MAN 3x lous vypustila</p> <p>- práce - vozami z kamne pod propustkem</p> <p>- doprava 3x kamne</p>
21.2.17	<p>- počasí, dešt + 4°C</p> <p>- děti - vysušil, Hrástělek, Oulehla, Keta, Kinaš</p> <p>- stroje - vypadlo - O.K.</p> <p>- doprava - kamne Jan 3x kamne</p> <p>- práce - vozami z kamne pod propustkem</p> <p>- K.D. ze vsasti ze L.C.R.</p> <p>p. sprava ing. Oarda, revizníky</p> <p>p. Hradec, Jan Ježek,</p> <p>p. Olga Sibová, p. Blodský</p> <p>akce</p> <p>- projekt ned propustkem do 600 m L.C. bude vesem komunikačním</p> <p>obvorem ale požadavky spravy a kontrolky v přesní p. Jan Ježek.</p>
21.2.17	<p>YAPIS TPS</p> <p>PROVEDNÁNÍ DETAILŮ TĚLOVÉHO TROPUSŤKU A NAVAŽNÍČICH KONSTR.</p> <p>ZA ÚČASTI ZÁSTUPCŮ JISNÍ STRAVY, TOYADAVEK NA PROJEKTANTA - TĚSŤ</p> <p>YABRADI TROPUSŤKU.</p> <p>PROBĚHÁNÍ TRÁCE NA TĚLOVÉ KORYTA</p>

REKAPITULACE STAVBY

2017/04_pan_hur

Stavba: LP Č. 8 Lužické Nisy - přeložka koryta - více práce

27.4.2017

47785233
CZ47785233

Jostav spol. s r. o.

Cena bez DPH

12 841,48

Cena s DPH

v CZK

15 538,19

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2017/04_pan_hur

Stavba: LP Č. 8 Lužické Nisy - přeložka koryta - více práce

27.4.2017

Jostav spol. s r. o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
2017/04_ pan_hur	LP Č. 8 Lužické Nisy - přeložka koryta - více práce	12 841,48	15 538,19	STA



KRYCÍ LIST SOUPLISU

LP Č. 8 Lužické Nisy - přeložka koryta - více práce

27.4.2017

47785233
CZ47785233

Jostav spol. s r. o.


Cena bez DPH

12 841,48

Cena s DPH

v CZK

15 538,19



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LP Č. 8 Lužické Nisy - přeložka koryta - více práce

27.4.2017

Jostav spol. s r. o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	12 841,48
HSV - Práce a dodávky HSV	12 841,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 571,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 000,00
998 - Přesun hmot	270,48



SOUPIS PRACÍ

LP Č. 8 Lužické Nisy - přeložka koryta - více práce

27.4.2017

Jostav spol. s r. o.

PČ	TyP	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
0	HSV		Práce a dodávky HSV				12 841,48	
0	3		Svislé a kompletní konstrukce				12 841,48	
1	K	348181121	Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m trvalé bez výplně výroba	m	13,300	610,00	8 113,00	CS ÚRS 2017 01
							11 571,00	

9,150
5,150
13,300

1-2-2,15-2+1 "povodní čelo"
1,5-2,15-1,5 "návodní čelo"
Součet

2	K	34818513-R	Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m dočasné s dvojnádem montáž	m	13,300	260,00	3 458,00	
---	---	------------	---	---	--------	--------	----------	--

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 000,00	
3	K	953961113	Kotvy chemické s vyrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	20,000	50,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01

(6/4)12

20,000

D	998		Přesun hmot				270,48	
4	K	998214112	Přesun hmot pro mosty montované z dílců železobetonových nebo předpjatých vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu přes 20 do 45 m	t	0,644	420,00	270,48	CS ÚRS 2017 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017/04_pan_hur
Stavba: LP Č. 8 Lužické Nisy - příloška koryta - více práce

KSO:
Místo: CC-CZ: 27.4.2017
Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 193.02

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21.00%	15 193.02	3 190.53
	15.00%	0.00	0.00

Cena s DPH v CZK 18 383.55



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LP Č. 8 Lužické Nisy - přeložka koryta - více práce

Místo:

Datum: 27.4.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

15 193,02

HSV - Práce a dodávky HSV

15 193,02

3 - Svislé a kompletní konstrukce

13 739,57

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 174,80

998 - Přesun hmot

278,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LP Č. 8 Lužické Nisy - přeložka koryta - více práce

Místo:

Datum: 27.4.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 193,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

15 193,02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

13 739,57

1	K	348181121	Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m trvalé bez výplně výroba	m	13,300	635,83	8 456,54	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m osově vzdálenosti krajních sloupků zábradlí. 2. V cenách výroby trvalého zábradlí -1121 a -1131 jsou započteny i náklady na zhotovení dílců zábradlí a na dodání hmot včetně spojovacího materiálu. 3. V ceně výroby dočasného zábradlí -5121 jsou započteny i náklady na zhotovení dílců zábradlí včetně spojovacího materiálu a na opotřebení hmot. Jedná se o ochranné zábradlí dočasných mostovek nebo pracovní ochranné zábradlí uchycené do podlah nebo bednění a do pracovních lávek uložených na mostní skruži. 4. V cenách montáže zábradlí -1122, -1132 a -5131 jsou započteny i náklady na ukotvení zábradlí do nosné konstrukce včetně kotvicího materiálu a výškové a směrové vyrovnání včetně ztužujících vzpěrek. 5. V cenách montáže zábradlí -1122, -1132 a -5131 nejsou započteny náklady na dodávku materiálu. U vyráběného zábradlí jsou tyto náklady zahrnuty v ceně výroby. Pouze u montáže nakupovaného hotového zábradlí se jeho dodávka oceňuje ve specifikaci. 6. V cenách nejsou započteny náklady na impregnační a ochranný nátěr dřevěné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-783 Nátěry.

PSC

W 1+2+2,15+2+1 "povodní čelo"

8,150

W 1,5+2,15+1,5 "návodní čelo"

5,150

W Součet

13,300

2	K	34818513-R	Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m dočasné s dvojmadlem montáž	m	13,300	397,22	5 283,03	
---	---	------------	--	---	--------	--------	----------	--

P Poznámka k položce:

- do montáže zahrnuto použití konzole s SHS profilu

- včetně spojovacího materiálu - 2x šroub vratový a matice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 174,80	
3	K	953961113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	20,000	58,74	1 174,80	CS ÚRS 2017 01
PSC			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně odvětvky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.</p>					
VV			(6+4)*2		20,000			
D	998		Přesun hmot				278,65	
4	K	998214112	Přesun hmot pro mosty montované z dílců železobetonových nebo předpjatých vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu přes 20 do 45 m	t	0,644	432,68	278,65	CS ÚRS 2017 01
PSC			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Počet měrných jednotek se stanoví jako součet všech hmotností na objektu, včetně hmotnosti prefabrikátů oceňovaných ve specifikaci, přestože se jejich vodorovné přemístění oceňuje samostatně cenami souboru cen 922 11-4. Vodorovné přemístění mostních dílců.</p>					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017/05-PanHur

Stavba: LP Č. 8 Lužické Nisy - přeložka koryta - více práce - komunikace

KSO: Přeložka koryta

CC-CZ: 30. 5. 2017
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 150 129.60

DPH základní	21.00%	Základ daně	150 129.60	Výše daně	31 527.22
snížená	15.00%		0.00		0.00

Cena s DPH 181 656.82

V CZK



AX
PRÁVNÍ

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
LP Č. 8 Lužické Nisy - přeložka koryta - více práce - komunikace
Objekt:

SO 102 - SO 102

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 5. 2017
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	150 129,60		
DPH základní snížená	Základ daně 150 129,60 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 31 527,22 0,00
Cena s DPH	181 656,82	v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LP Č. 8 Lužické Nisy - přeložka koryta - více práce - komunikace

Objekt:

SO 102 - SO 102

Místo:

Datum: 30. 5. 2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

150 129,60

HSV - Práce a dodávky HSV

150 129,60

5 - Komunikace pozemní

150 129,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LP Č. 8 Lužické Nisy - přeložka koryta - více práce - komunikace

Objekt:

SO 102 - SO 102

Místo:

Datum: 30. 5. 2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

150 129,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

150 129,60

D 5

Komunikace pozemní

150 129,60

1

K R 001

Ošetření spár asfaltovou záplivkou za tepla sanace prasklin

m

100,000

320,00

32 000,00

Poznámka k položce:

- započteno vyčištění trhlín
- zalití spár
- ošetření spáry po zalití
- včetně materiálu

P

2

K 577 10-0030- R

Komunikace lehká z asfaltobetonu komplet vč. oděžení a konstrukce

m2

35,000

1 470,00

51 450,00

Poznámka k položce:

- započteno odstranění propadlých konstrukcí, včetně oděžení konstrukčních vrstev - jejich přesun na skládku včetně uložení (poplatku)
- zarovnání okrajů asfaltobetonu vozovky
- vybudování konstrukčních vrstev vozovky (včetně materiálu - hutněné vrstvy šterkodrti), včetně vybudování krycí vrstvy obrusného asfaltobetonu.
- ošetření napojení na stávající vozovku

P

3

K 577 10-1001 - R

Kryt komunikace z asfaltobetonu tl. 10 cm vč. odfrézování

m2

30,000

927,00

27 810,00

Poznámka k položce:

- započteno frézování pásů porušených krycích vrstev asfaltobetonu , včetně naložení, přesun na skládku včetně uložení (poplatku) dle platné leg.
- zarovnání okrajů asfaltobetonu vozovky
- vybudování krycí vrstvy obrusného asfaltobetonu.
- ošetření napojení na stávající vozovku

P

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	597661112	Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek velkých	m2	1,600	1 701,00	2 721,60	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: předpoklad 10% plochy rigolu s dodáním kamene</i>					
	VV		16*0,1		1,600			
5	K	5976611-R	Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek velkých, - bez materiálu	m2	14,400	1 150,00	16 560,00	
	P		<i>Poznámka k položce: - v položce není započtený materiál - započteno rozebrání rigolu a očištění spáry</i>					
6	K	R 002	Oprava betonových žlabů	m	14,000	417,00	5 838,00	
	P		<i>Poznámka k položce: - včetně výměny poškozených kusů - včetně rozebrání, zpětného uložení neporušených žlabů do vyrovnávacího a dpmného podkladu</i>					
7	K	R 003	Vyčištění betonových žlabů	m	50,000	275,00	13 750,00	
	P		<i>Poznámka k položce: - odtěžení materiálu ze žlabů včetně naložení, přesunu a uložení dle platné leg. (včetně poplatku)</i>					