



Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO



**11. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje zkráceným postupem
dle § 42a stavebního zákona spočívající ve vymezení koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu
vodovodu v oblasti Vysoký Chlumec – Petrovice – Chyšky, včetně staveb souvisejících**

ev. číslo objednatele: S-6305/ÚSŘ/2022

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“ nebo „**občanský zákoník**“), mezi těmito smluvními stranami:



Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 70891095
zastoupený: Ing. Lenka Holendová, vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „**objednatel**“)

a

Institut regionálních informací, s.r.o.

se sídlem: Chládkova 898/2, 616 00 Brno
IČO: 25585991
DIČ: CZ25585991
zastoupená: Ing. Miladou Kadlecovou, jednatelkou
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „**smluvní strany**“)

Preambule

Smluvní strany spolu dne 28.11.2022 uzavřely Smlouvu o dílo – 11. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje zkráceným postupem dle § 42a stavebního zákona spočívající ve vymezení koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu vodovodu v oblasti Vysoký Chlumec – Petrovice – Chyšky, včetně staveb souvisejících, evidovanou u objednatele pod číslem S-6305/ÚSR/2022 a uveřejněnou v registru smluv dne 28.11.2022.

1 PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Plnění Smlouvy je rozděleno do tří etap s tím, že realizace etapy č. 3 je zakončena zpracováním a odevzdáním úplného znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje po vydání Díla. Během etapy č. 3 byly zjištěny nutné vícenáklady na zpracování a tisk úplného znění ZÚR Středočeského kraje po vydání.
- 1.2 Vzhledem k tomu, že v době podání nabídky bylo součástí úplného znění ZÚR Středočeského kraje po vydání aktualizace č. 6 pouze 5 výkresů (z tohoto počtu se odvíjela nabídková cena) v mezichase došlo k vydání úplného znění po aktualizaci č. 3, které obsahovala celkem 9 výkresů. Aby nebyla narušena jednotnost dokumentace ZÚR Středočeského kraje, byly zhotovitelem 11. aktualizace vytištěny výkresy v tomto plném rozsahu, tedy 4 výkresy byly zpracované a vytištěné nad rámec původního zadání aktualizace:

Výkresy zpracované a odevzdané nad rámec smlouvy o dílo:

- Koncepce dopravní infrastruktury
 - Koncepce technické infrastruktury
 - Koncepce ÚSES
 - Širší vztahy
- 1.3 Bilance zvýšených nákladů byly předloženy a odůvodněny dne 13.12.2023:
 - Náklady na kontrolu výkresů (legendy, vrstvy), nápravu zjištěných problémů (např. chybná napojení vrstev ve výkresech, které potom byly buď prázdné, nebo generovaly jinou grafickou značku jevu apod.) a přípravu výkresů pro tisk – 6 400,- Kč
 - Náklady na tisk výkresů – 17 100,- Kč
 - 1.4 Dodavateli 11. aktualizace ZÚR SK vznikly vícenáklady na vyhotovení úplného znění ZÚR SK po vydání 11. aktualizace ve výši **23 500,- Kč (28 435,- Kč s DPH)**.

2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání dodatku do registru smluv se objednatel zavazuje zajistit neprodleně po podpisu dodatku.
- 2.2 Ustanovení Smlouvy, která neupravuje tento dodatek, se nemění.
- 2.3 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a je podepsán zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy

Strany dodatku prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze dne dle elektronického podpisu



Středočeský kraj

Ing. Lenka Holendová, vedoucí Odboru
územního plánování a stavebního řádu

Za zhotovitele:

V Brně dne dle elektronického podpisu



Institut regionálních informací, s.r.o.

Ing. Milada Kadlecová, jednatelka