

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. V2023-535/ORI ze dne 27. 10. 2023**

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

OBJEDNATEL**Město Nový Jičín**

Se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
zastoupené: Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
IČO: 002 98 212
DIČ: CZ00298212
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Nový Jičín
Číslo účtu: 326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupce ve věcech technických: [redacted] referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL**E.ON Energy Solutions, s.r.o.**

Se sídlem: Vrbenská 2769/2, 370 01 České Budějovice
Zastoupený: [redacted] vedoucím B2B&B2M osvětlení, na základě plné moci, a [redacted] senior manažerem obchodu – osvětlení, na základě plné moci
IČO: 19803443
DIČ: CZ19803443
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: **131-212040207/0100**
Zástupce ve věcech smluvních: [redacted] senior manažer obchodu, na základě plné moci
Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí): [redacted]
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod sp. zn. C 33540

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „**VO EFEKT 2023**“ a potřeby víceprací/méněprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V2023-535/ORI ze dne 27. 10. 2023 tohoto znění:

I.

1. Společnost E.ON Energie, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 26078201 (dále jen „**E.ON Energie, a.s.**“), jakožto zhotovitel, uzavřela s objednatelem, městem Nový Jičín, dne 27.10.2023 Smlouvu o dílo č. V2023-535/ORI, kterou se zhotovitel zavázal k realizaci díla „**VO EFEKT 2023**“ a objednatel se zavázal zaplatit za provedení sjednanou cenu díla (dále jen „smlouva“);
2. S účinností ke dni 1.1.2024 realizovaly společnosti E.ON Energie, a.s., a E.ON Energy Solutions, s.r.o., projekt rozdělení odštěpením sloučením (dále jen „**Projekt**“) v souladu s ustanovením § 243 odst. 1 písm. b) bod 2 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. V souladu s Projektem došlo k vyčlenění části jmění společnosti E.ON Energie, a.s., jakožto rozdělované společnosti, do společnosti E.ON Energy Solutions, s.r.o., jakožto nástupnické společnosti. V důsledku realizace procesu rozdělení odštěpením sloučením pak došlo v rozsahu dle Projektu zároveň k přechodu práv a závazků z rozdělované společnosti E.ON Energie, a.s., na nástupnickou E.ON Energy Solutions, s.r.o., a to včetně práv a závazků zhotovitele ze smlouvy. Společnost E.ON Energy Solutions, s.r.o., jako nástupnická společnost plně vstoupila do všech práv a závazků zhotovitele dle smlouvy a stala se tak smluvní stranou oprávněnou k uzavření tohoto dodatku.

II.

1. V článku **III. odstavci 3.2 – Rozsah předmětu díla** se ustanovení pododstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen v souboru technických dokumentů zpracovaných společností EFektivní OSvětlování s.r.o., IČO 27267806, položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a oceněným soupisem víceprací/méněprací I., který je Přílohou č. 3 a nedílnou součástí této smlouvy. Náplní díla je dodávka a montáž svítidel a práce s tím související.“

2. V článku **VI. – Cena díla** se ustanovení pododstavce 6.1.1 mění a nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí:

	Cena v Kč
Cena celkem bez DPH	6 164 779.67

slovy: šest milionu sto šedesát čtyři tisíc sedm set sedmdesát devět **koruny šedesát sedm haléřů** (bez DPH).“

3. V článku **VI. – Cena díla** se ustanovení pododstavce 6.1.2 mění a nově zní takto:

„6.1.2 Cena je stanovena podle souboru technických dokumentů, zpracovaných společností EFektivní OSvětlování s.r.o., položkového rozpočtu předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněných soupisů víceprací/méněprací.“

4. V článku **XVII.** se ustanovení odstavce 17.6 mění a nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 – Mapky dotčených světelných míst a Příloha č.3 - Oceněný soupis víceprací/méněprací I.“

5. Ke smlouvě se jako její **Příloha č. 3** připojuje dokument „Oceněný soupis víceprací/méněprací I.“ ve znění, ve kterém je přílohou tohoto dodatku.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 3 - Oceněný soupis víceprací/méněprací I.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne

V Brně dne

Mgr.
Stanislav
Kopecký

Digitálně
podepsal Mgr.
Stanislav Kopecký
Datum:
2024.04.30
12:12:40 +02'00'

.....
Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města

