

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo č. 10/2023

na provedení stavby

„Stavební úpravy části polikliniky č.p. 270 v Uničově se změnou užívání na provoz laboratoře“

Čl. 1 Smluvní strany:

A) OBJEDNATEL: Město Uničov

Masarykovo nám. 1
783 91 Uničov

Zastoupen: Mgr. Radkem Vincourem, starostou města

IČ: 002 99 634

DIČ: CZ00299634



B) DODAVATEL: VHH stavební a obchodní s.r.o.

Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel
provozovna: 783 91 Uničov, Šumperská 537

Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, vl. 44155

Statutární orgán: Daniel Hruban, jednatel společnosti

IČ: 285 97 168

DIČ: CZ28597168



Vzhledem ke skutečnostem, které nebylo možné v době uzavření smlouvy o dílo předem předvídat (práce nad rámec rozpočtu na základě požadavku Objednatele a neprovedené práce, které jsou odečteny), se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. Ustanovení čl. 6. Cena díla, se proto mění následovně:

Čl. 6 Cena díla

6.1. Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran.

Původní cena dle SoD bez DPH: 3.799.999,00 Kč

Práce nad rámec rozpočtu a méněpráce bez DPH: 404.344,49 Kč

Cena po změně CELKEM bez DPH: 4.204.343,49 Kč

V ostatním, v tomto dodatku č. 2 a dodatku č. 1 neuvedeném, zůstává smlouva o dílo beze změn.

Smluvní strany obdrží po jednom elektronickém originálu uzavřeného dodatku č. 2.

Dodatek vzniká dohodou smluvních stran na celém jeho obsahu a nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Příloha: Výkaz výměr (vícepráce + méněpráce)

V Uničově

Objednatel:

Dodavatel:

Mgr. Radek Vincour
starosta města Uničov

Daniel Hruban, jednatel společnosti
VHH stavební a obchodní s.r.o.