


Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: "Stavební úpravy objektu ZW – děkanát v areálu lékařské fakulty 2" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS/ / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 04	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby by nabytím účinnosti dne 23. 06. 2023				
Objednatel: Ostravská univerzita, Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava				
Zhotovitel: BYSTROŇ Group. a.s.,Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava				
TDS: ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava				
Přílohy: Rozpočet		Počet paré: 1 x BYSTROŇ Group a.s. 2 x Ostravská univerzita		
Popis a zdůvodnění změny: projektová dokumentace a rozpočet řeší vnitřní ovrchové úpravy vystěrkování tmelem a štukem tl. cca 5 mm , který nezohledňuje nerovnosti mezi dozdívkami výplňového zdiva a ŽB skeletem. Z důvodu překrytí těchto vzájemných nerovností vycházejících z technologie provádění monolitů a pórobetonového zdiva bylo dohodnuto nahrazení povrchové úpravy jednovrstvou sádrovou omítkou s vyztužením přechodů mezi pórobetonem monolitem tl. cca 15 mm. Požadovanou záměnou dojde k zlepšení vzhledu odpovídají navazujícím příčkám z SDK a zároveň ke srovnání výše uvedených nerovností. Nedojde ke změně ceny díla.				
TATO ZMĚNA NEMÁ DOPAD NA CENU DÍLA A NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Zhotovitel:	jméno Pavel Konečný	datum 12.04.2024	podpis	
Objednatel:	jméno Ing. Lenka Flasarová	datum 12.04.2024	podpis	
TDS :	jméno Ing. Ladislav Zahradníček	datum 12.04.2024	podpis	
AD :	jméno Ing. Arch. Martin Janda	datum 12.04.2024	podpis	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	1

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 715_2023_FINALZL04
Stavba: OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ostravská univerzita

Zhotovitel:
BYSTROŇ Group a.s.

Projektant:
Ing. arch. Martin Janda

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2023

IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987

IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

IČ: 60766859
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
Sazba daně		Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přeneser 21,00%		0,00	0,00
sniž. přeneser 12,00%		0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

715_2023_FINALZL04

Stavba:

OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty

Místo:

Datum:

1. 12. 2023

Zadavatel:

Ostravská univerzita

Projektant:

Ing. arch. Martin Janda

Zhotovitel:

BYSTRON Group a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
D004_ZL	OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát		
04	Lékařské fakultv	0,00	0,00
D021	Architektonicko-stavení řešení 1.NP	0,00	0,00
D021_MP	Méněpráce	-303,40	-303,40
D021_VP	Vícepráce	303,40	303,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty

Objekt:

D004_ZL04 - OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty

Soupis:

D021 - Architektonicko-stavení řešení 1.NP

Úroveň 3:

D021_MP - Méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ostravská univerzita

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Projektant:

Ing. arch. Martin Janda

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2023

IČ:

61988987

DIČ:

CZ61988987

IČ:

27800466

DIČ:

CZ27800466

IČ:

60766859

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-303,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DP zákl. přenesen:	-303,40	21,00%	0,00
sníž. přenesen	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-303,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty

Objekt:

D004_ZL04 - OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty

Soupis:

D021 - Architektonicko-stavení řešení 1.NP

Úroveň 3:

D021_MP - Měněpráce

Místo:

Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel:

Ostravská univerzita

Projektant:

Ing. arch. Martin
Janda

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-303,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-303,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty
Objekt: D004_ZL04 - OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty
Soupis: D021 - Architektonicko-stavení řešení 1.NP
Úroveň 3: D021_MP - Méněpráce

Místo:

Zadavatel: Ostravská univerzita
Zhotovitel: BYSTROŇ Group a.s.

Datum: 1. 12. 2023
Projektant: Ing. arch. Martin Janda
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	p						

Náklady soupisu celkem

-303,40

D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-303,40
1	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	-1,000	171,92610	-171,93
2	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	-1,000	131,47290	-131,47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty

Objekt:

D004_ZL04 - OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty

Soupis:

D021 - Architektonicko-stavení řešení 1.NP

Úroveň 3:

D021_VP - Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ostravská univerzita

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Projektant:

Ing. arch. Martin Janda

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 12. 2023

IČ:

61988987

DIČ:

CZ61988987

IČ:

27800466

DIČ:

CZ27800466

IČ:

60766859

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

303,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DP základ. přenesen:	303,40	21,00%	0,00
sniž. přenesen	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

303,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty
Objekt: D004_ZL04 - OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty
Soupis: D021 - Architektonicko-stavení řešení 1.NP
Úroveň 3: D021_VP - Vícepráce

Místo:		Datum:	1. 12. 2023
Zadavatel:	Ostravská univerzita	Projektant:	Ing. arch. Martin Janda
Zhotovitel:	BYSTROŇ Group a.s.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	303,40
HSV - Práce a dodávky HSV	303,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	303,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty
Objekt: D004_ZL04 - OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty
Soupis: D021 - Architektonicko-stavení řešení 1.NP
Úroveň 3: D021_VP - Vícepráce

Místo:

Zadavatel: Ostravská univerzita

Zhotovitel: BYSTROŇ Group a.s.

Datum: 1. 12. 2023

Projektant: Ing. arch. Martin Janda

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							303,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				303,40
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				303,40
1	K	612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	1,000	303,39900	303,40