

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML-00257-2022-947

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED] – oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 28. 12. 2022 ve věcech technických jedná:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

ENVICONS s.r.o.

se sídlem Hradecká 569, Polabiny, 533 52 Pardubice

IČO: 275 60 015

DIČ: CZ27560015

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26009

zastoupená: Ing. Lukášem Řádkem, MBA, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel. [REDACTED], e-mail [REDACTED]

bankovní spojení: Fio banka a.s.

číslo účtu: 2800326737/2010

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML-00257-2022-947 (dále jen „*dodatek*“):

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 11. 2022 smlouvu o dílo SML-00257-2022-947 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 9. 2023 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu stavbu: „RVT Jánský potok, ř.km 0,860 -1,280 - projektová dokumentace“.
2. Z důvodu probíhajících jednání mezi Lesy České republiky, s.p., a Městem Polička ve věci majetkoprávního vypořádání stavbou dotčených pozemků ve vlastnictví města, které budou mít vliv na technické řešení předmětné akce, nelze dokončit dílo v termínu dle smlouvy. Smluvní strany se proto dohodly na posunutí termínu pro dokončení díla.
3. Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným dohodly na změně smlouvy:

Čl. II. odst. 5 písm. c) a d) smlouvy se ruší a nahrazují novým zněním:

- c) dokumentace pro vydání společného povolení a provádění stavby, včetně dokladové části nejpozději do 30. 6. 2024.
- d) společné povolení s vyznačenou doložkou právní moci nejpozději do 30. 9. 2024.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Žádost o prodloužení dílčích termínů (emailová komunikace)

V Náměšti nad Oslavou, dne

V Pardubicích, dne

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....


 – oblast povodí Dyje
Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Lukáš Řádek, MBA
jednatel
ENVICONS s.r.o.