

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

č. 750/7836/23/2

ke Smlouvě o dílo č. 750/7836/23 ze dne 21.11.2023

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH,

Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXX

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

zhotovitel: MS STAVMONT s.r.o.

se sídlem: U Nemocnice 220, 377 01 Jindřichův Hradec,

IČ: 28160240, DIČ: CZ28160240,

plátce DPH,

zapsaný v OR: u Městského soudu v Českých Budějovicích, v odd. C, vložce 21157

Zastoupený: Bc. Martinem Schytilcem, DiS., jednatelem

Bankovní spojení XXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXX

jako zhotovitel díla (dále jen "dodavatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

II.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.750/7836/23 ze dne 21.11.2023, ve znění Dodatku č. 1, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávky materiálů a služeb pro sjednané dílo „*Revitalizace objektu č.p. 1 na Masarykově náměstí*“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

III.

Tímto Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 21.11.2023, ve znění Dodatku č. 1, dochází ke změně termínu dokončení díla z důvodu výsledků průzkumů uskutečněných v rámci provádění díla, které bránily řádné realizaci díla tak, že dle relevantních ČSN a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nebylo možné dodržet technologické postupy a realizovat dílo řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče dodavatelem (změna dokončení díla – dosavadní 19.05.2024). Dosavadní čl. 6. – Termíny plnění odst. 6.2.1. smlouvy o dílo se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Termín dokončení prací: do 30.06.2024

IV.

Tímto Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 21.11.2023, ve znění Dodatku č. 1, dochází ke změně předmětu díla. V průběhu realizace díla vznikly nepředvídané vícepráce a méněpráce nutné pro řádné provedení díla. Všechny tyto vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v příložených změnových listech č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2. **Dosavadní čl. 9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny ve smlouvě o dílo ze dne 21.11.2023, ve znění Dodatku č. 1, se v odst. 9.1. Obsah ceny doplňuje o odst. 9.1.7., který zní:**

Předmětem díla je dále provedení dodatečných víceprací, méněprací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny ve změnových listech č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9, které jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

IV.

Tímto Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 21.11.2023, ve znění Dodatku č. 1, dochází dále ke změně ceny díla. Dosavadní čl. 9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 9.2.1. smlouvy o dílo ze dne 21.11.2023, ve znění Dodatku č. 1, se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

| | |
|---|--------------------------------|
| <i>Cena bez DPH dle SOD a Dodatku č. 1</i> | <i>10 443 291,88 Kč</i> |
| <i>Dodatek č. 2 (změnové listy č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9)</i> | <i>796 472,94 Kč</i> |
| <i>Cena bez DPH</i> | <i>11 239 764,82 Kč</i> |
| <i>DPH</i> | <i>2 360 350,61 Kč</i> |
| <i>Cena včetně DPH</i> | <i>13 600 115,43 Kč</i> |

V.

1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 233/2024-42 ze dne 24.04.2024.
4. Zveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel, a to v případě, že je zákonem o registru smluv zveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto Dodatku č. 2.
5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Tento Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 2.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- Změnové listy č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9

V Jindřichově Hradci
Za dodavatele:

V Třeboni
Za objednatele:

.....
Bc. Martin Schytil, DiS., jednatel

.....
PaedDr. Jan Váňa, starosta města