

## **Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na**

### **ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ „DLE LINIOVÉHO ZÁKONA“**

#### **Název zakázky: Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav**

#### **Smluvní strany**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ,

na základě Řádu SŽDC č. 3 Podpisový řád státní organizace Správa železniční dopravní cesty

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

**číslo smlouvy: E617-S-3158/2023**

**číslo jednací: 4435/2024-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND: 5623510025

a

##### **SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

se sídlem: Kounicova 688/26, 602 00 Brno

IČO: 44960417 , DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 3803

bank. spojení:xxx

zastoupena: **Ing. Kamilem Chmelou – jednatelem společnosti**

**Ing. Radomírem Hanákem – jednatelem společnosti**

**Ing. Martinem Mrázem – jednatelem společnosti**

##### **Korespondenční adresa:**

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 23074

## **I. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla.

K úpravě Ceny Díla dochází z důvodu požadavků Objednatele na doplnění předmětu díla, jak je uvedeno v Příloze č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 3.

Dodatečné práce dle tohoto dodatku č. 3, budou Zhotovitelem odevzdány a fakturovány v rozsahu 60% v rámci 1. Dílčí etapy, v rozsahu 30% v rámci 2. Dílčí etapy a v rozsahu 10% v rámci 3. Dílčí etapy.

2. Smluvní strany se dále v souvislosti se změnou rozsahu předmětu plnění dle bodu 1 tohoto článku dohodly na úpravě Harmonogramu plnění spočívající v prodloužení lhůty pro dokončení 1. Dílčí etapy do 30.5.2024, 2. Dílčí etapy do 30.9.2024 a 3. Dílčí etapy do 30.11.2024.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny harmonogramu plnění mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 a 3.5 Smlouvy, Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizované Přílohy č. 1, 4 a 5 ve znění dodatku č. 3 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují předchozí Přílohy č. 1, 4 a 5.

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

*„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSL zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSL ve výši dle Přílohy č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 3, přičemž celková Cena Díla je:*

<i>Cena Díla bez DPH:</i> .....	<i>25 526 000,00 Kč</i>
<i>Změna Ceny dle dodatku č. 2 bez DPH:</i> .....	<i>516 000,00 Kč</i>
<i>Změna Ceny dle dodatku č. 3 bez DPH:</i> .....	<i>1 189 200,00 Kč</i>
<b><i>Cena díla bez DPH po dodatku č. 3:</i></b> .....	<b><i>27 231 200,00 Kč</i></b>

*Slovy: dvacetsedmmilionůdvěstětřicetjednatisícdvěstě korun českých*

*Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:*

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz),  
nebo*
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm  
nebo*
- c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna  
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.*

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

*„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 3 (dále jen „Harmonogram plnění“).“*

## **II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění

- dodatku č. 3, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 1 Smlouvy
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 3, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy
  3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 3, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy
  4. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
  5. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

V Olomouci 30.4.2024

V Brně 25.4.2024

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ

.....  
**Ing. Kamil Chmela**  
jednatel společnosti  
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

## **PŘÍLOHA Č. 1 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 3**

### **Specifikace Díla**

Předmětem zakázky je zpracování projektové **dokumentace stavby pro vydání společného povolení liniové stavby (DUSL) podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací v platném znění (dále jen „liniový zákon“)** a přílohy č. 1 vyhl. č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, v platném znění, **s popisem výkonu a funkce** dle přílohy č. 9 vyhl. č. 499/2006 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání společného povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění.

#### Součástí díla je rovněž zejména:

- Zpracování podkladů procesu posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů, ve znění pozdějších předpisů a zajištění souvisejících dokladů nezbytných pro zahájení navazujícího řízení;
- Součástí projektové dokumentace stavby pro vydání společného povolení (DUSL) bude i projekt případných kompenzačních opatření, stanovených příslušným orgánem ochrany přírody;
- zpracování vyplněné žádosti o společné povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému;

#### Dodatečné práce dle dodatku č. 2:

- úpravy dopravního modelu/technologie – aktualizace infrastruktury a výhledové dopravy trati Brno – Břeclav, úprava trasování vlaků v uzlu Břeclav, doplnění trati Brno – Lanžhot a Břeclav – Břeclav st.hr.

#### Dodatečné práce dle dodatku č. 3:

- stavební úpravy pro úpravu spádovištního zabezpečovacího zařízení KOMPAS v žst. Břeclav
- doplnění DOK v úseku Břeclav – Brno
- technické specifikace pro statické frekvenční měniče

## PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 3

### Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSL (podle členění na základní a dodatečné služby):

#### 1. Základní služby na zpracování DUSL:

Pol.	Popis	Měrná jedn.	Množství	Jedn. cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
1	Zpracování DUSL dle vyhlášky č. 583/2020 Sb. v platném znění a dle VTP a ZTP Sb. v platném znění, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5				
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění), směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část - Náklady stavby) a dle požadavků VTP a ZTP				
3	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část) a dle požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti				
4	Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a dle požadavků VTP a ZTP				
5	Definitivní odevzdání DUSL, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				
6	Definitivní odevzdání DUSL, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				
<b>Celkem za základní služby:</b>					<b>23 977 165,-</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

#### 2. Dodatečné služby na zpracování DUSL:

Položka	Popis	Měrná jedn.	Množství	Jedn. cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
7	Zajištění mapových podkladů				
8	Geodetické práce				
9	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb				
10	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				
11	Dodatečné práce dle dodatku č. 2				

12	Dodatečné práce dle dodatku č. 3				
----	----------------------------------	--	--	--	--

**Celkem za dodatečné služby:**

**3 254 035,-**

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### **3. Cena Díla:**

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
<b>27 231 200,00 Kč</b>	<b>5 718 552,00 Kč</b>	<b>32 949 752,00 Kč</b>

### **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSL:**

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>16 545 120,00 Kč</b>	<b>20 019 595,20 Kč</b>
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>8 014 560,00 Kč</b>	<b>9 697 617,60 Kč</b>
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>2 671 520,00 Kč</b>	<b>3 232 539,20 Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>27 231 200,00 Kč</b>	<b>32 949 752,00 Kč</b>

## PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 3

### Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 30.5.2024</b> Dílčí fakturace 60% z původní ceny Díla, 100% dodatečných prací dle dodatku č. 2 a 60% dodatečných prací dle dodatku č. 3	Předání projektové dokumentace DUSL k připomínkovému řízení. 100% dodatečných prací dle dodatku č. 2 a 60% dodatečných prací dle dodatku č. 3	Předávací protokol (pro Část Díla)+DUSL v el. formě, předávací protokol pro dodatečné práce dle dodatku č. 2, předávací protokol pro část dodatečných prací dle dodatku č. 3
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 30.9.2024</b> Dílčí fakturace 30% z původní ceny Díla a 30% dodatečných prací dle dodatku č. 3	Definitivní předání DUSL se zapracovanými připomínkami bez dokladové části, Náklady stavby, popis výkonu a funkce a 30% dodatečných prací dle dodatku č. 3	Předávací protokol k dané dílčí etapě + DUSL v el. formě včetně části dodatečných prací dle dodatku č. 3
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 30.11.2024</b> Konečná fakturace ve výši 10% z původní ceny Díla a 10% dodatečných prací dle dodatku č. 3	Předání vyplněné žádosti o společné povolení, předání dokladové části a 10% dodatečných prací dle dodatku č. 3	Vyplněná žádost o společné povolení předaná Objednateli, Kompletní DUSL v elektronické formě, DUSL v papírové podobě včetně dokončených dodatečných prací dle dodatku č. 3