



CES: 1204/23/OLCE

Číslo a název stavby: DC052126 Varnsdorf – přemístění transformátoru a výstavba VN rozvodny

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: SCS\_2023\_00242

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 11.05.2023 (dále jen „Smlouva“)  
dále jen („Dodatek“)

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické : ██  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje pana Jaroslava Wiedermanna, tel. ██  
██████████ k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

#### 1.2 Zhotovitel:

Severočeská servisní a.s.

se sídlem: Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659  
zastoupená: Ing. Ivanem Eisem, generálním ředitelem  
zástupce pro věci technické: ██  
IČ : 05175917  
DIČ: CZ 05175917  
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 115-6676840277/0100  
telefon: ██

Vedením realizace stavby ve smyslu S 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn I ██  
██████████ Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ██

### II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. tímto dodatkem č. 1 se mění **čl. III. Čas plnění**

3.2. Dokončení stavby do: **31.5.2024**

Odůvodnění: dokončení stavby z důvodu časově náročné koordinace s provozovatelem distribuční soustavy – ČEZ Distribuce a.s. -nedodání elektroměru.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 3.3 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

V Teplicích dne **16 -04- 2024**

Objednatel:

**[Redacted]**

Zhotovitel:

**[Redacted]**

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Ivan EIS  
generální ředitel  
Severočeská servisní a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČO 49099469, DIČ CZ49099469  
⑥

## F115a\_Změnový list

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					číslo : 01/2024	
Zhotovitel: JS Ústí nad Labem s.r.o., IČ: 47309041						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.					Datum: 15.04.2024	
Název akce: DC052126 Varnsdorf, ČOV Varnsdorf – přemístění transformátoru a výstavba VN rozvodny						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
		<b>X</b>				
<b>Odkazy</b> na specifikaci:						
na výkresy:						
na rozpočtové podklady:						
na jinou část smlouvy:						
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>						
Změna času plnění – dokončení stavby z důvodu časově náročné koordinace s provozovatelem distribuční soustavy – ČEZ Distribuce a.s. a provozem ČOV Varnsdorf.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
<b>Ocenění změny:</b>						
Změna nemá vliv na cenu díla.						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): do <b>31.05.2024</b> <b>31/ třicetjedna</b> kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou nedojde k navýšení / <del>ponížení</del> rozpočtu.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):						
<b>Zástupce zhotovitele:</b>						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list a prohlašuje, že [redacted] uvedené údaje jsou [redacted]						
[redacted]						datum 15.04.2024

## PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum .....

15.4.2014

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum .....

14.4.2014

Datum .....

14.4.2014

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.