

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 3/2017 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Přístavba ZŠ Tyršova“ ze dne  
1.3.2017,

### I. Smluvní strany

1. Objednatel : **Město Slavkov u Brna**

Palackého náměstí 65

684 01 Slavkov u Brna

IČ: 00292311

zastoupené panem Bc. Michalem Boudným, starostou

2. Zhotovitel : **VAŠTAV, s.r.o.**

Staňkova 103/18

602 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6656

IČ: 46964541

DIČ: CZ46964541

zastoupen Ing. Petrem Vašíčkem, jednatelem společnosti

### II. Předmět dodatku

1/ Na základě čl. VII odst. 6 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Přístavba ZŠ Tyršova“ ze dne 1.3.2017 se smluvní strany dohodly na změnách v podobě víceprací a méněprací na díle, které jsou dle čl. VII odst. 7 smlouvy o dílo obsaženy a specifikovány ve Změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku. Změny spočívají v záměně v projektu navržených minerálních akustických podhledů, které jsou změněny za akustický podhled z akustického sádrokartonu s vazbou na zabudovaná svítidla a jejich instalaci. Dále vzhledem k doplnění umyvadel do kabinetů a nutnosti rozšíření obkladů za umyvadly bylo rozhodnuto o záměně obložení umyvadel z materiálu obkladové desky s povrchem HPL za klasický obklad. Poslední položkou jsou dodatečně požadované práce investorem - jedná se o práce a dodávky nepředvídatelné ve fázi projektování: stávající betonová jámka v prostoru stavby, statická porucha stávající zdi anglického dvorku, doplnění umyvadel do kabinetů školy, úprava ovládání vzduchotechnických zařízení a rozšíření dodávek silnoproudu v návaznosti na využití prostor pro výuku.

### III. Cena prací a dodávek

1/ Cena díla uvedená ve čl. VII odst. 1 smlouvy o dílo č. 3/2017 ze dne 1.3.2017 je oběma stranami upravena a dohodnuta jako cena smluvní ve výši:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21%	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Nabídková cena dle výkazu výměr	29 369 372,54	---	6 167 568,23	35 536 940,77
Dodatek č. 1	-62 687,44	---	-13 164,36	-75 851,80
Dodatek č. 2	321 417,98	---	67 497,78	388 915,76
Nová cena díla	29 628 103,08	---	6 248 230,37	35 850 004,73

## V. Závěrečná ustanovení

- 1/ Ujednání smlouvy o dílo ze dne 1.3.2017 tímto dodatkem nedotčená zůstávají zachována.
- 2/ Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
- 3/ Tento dodatek se stává platným podpisem obou stran.
- 4/ Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva je soukromoprávní smlouvou, jejíž jednou stranou je územní samosprávný celek ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv) a bude podléhat uveřejnění v registru smluv na dobu neurčitou. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí povinný subjekt, kterým je město Slavkov u Brna. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním osobních údajů a jiných údajů uvedených v textu smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a to na dobu neurčitou.

### Přílohy:

- Příloha č. 1: Oznámení změny č. 2
- Příloha č. 2: Změnový list č. 2
- Příloha č. 3: Změna pohledů – vícepráce
- Příloha č. 4: Změna pohledů – méněpráce
- Příloha č. 5: Změna obkladů za umyvadly – vícepráce
- Příloha č. 6: Změna obkladů za umyvadly - méněpráce
- Příloha č. 7: Vícepráce dodatečně požadované investorem

Ve Slavkově u Brna dne: 30.6.2017

V Brně dne: 30.6.2017

Za objednatele:  
Bc. Michal Boudný  
starosta



Za zhotovitele:  
Ing. Petr Vašíček  
jednatel společnosti

**VÁŠSTAV, s.r.o.**  
Staňkova 18  
602 00 BRNO ②