

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ NA VÝKON TDS A KOORDINÁTORA BOZP Č. 114-2023-ÚPT

I. Smluvní strany

1. Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace

se sídlem: Zámecké náměstí 1/7, 792 01 Bruntál
zastoupena: Ing. Emou Havelkovou, ředitelkou
IČO: 00095354
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 1931771/0100

(dále jen „**příkazce**“)

2. Ing. Jiří Zlámal

s místem podnikání: Tř. Osvobození 25/1902, 792 01 Bruntál
IČ: 65886330
DIČ: CZ6110020004
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 86-7073700237/0100

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném MěÚ Bruntál, ev. č. 380101-12763

(dále jen „**příkazník**“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 7. 2023 Příkazní smlouvu na výkon TDS a koordinátora BOZP, ev. č. 114-2023-ÚPT (dále jen „smlouva“) pro stavbu „**Vybudování ČOV Sovinec**“ (dále jen „stavba“). Smlouva nabyla účinnosti dne 13. 7. 2023.
2. Příkazník podal dne 3. 4. 2024 v souladu se smlouvou žádost o vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě (dále jen „žádost“) na Městský úřad Rýmařov. Dne 9. 4. 2024 byla za účasti zástupců Městského úřadu Rýmařov, příkazce i příkazníka provedena prohlídka dokončené stavby, která byla předtím převzata příkazcem bez zjevných vad a nedodělků dne 27. 3. 2024. V rámci této prohlídky bylo konstatováno, že stavba byla provedena dle dokumentace o skutečném provedení stavby, a že Městskému úřadu Rýmařov byly doloženy veškeré podklady včetně nepatrných odchylek s projektovou dokumentací.

Na základě požadavků dotčených orgánů a s ohledem na skutečnost, že provoz hradu Sovinec má velké sezónní výkyvy v počtu návštěvníků, však Městský úřad Rýmařov vydal dne 11. 4. 2024 rozhodnutí č.j. MURY 12237/2024 (dále jen „rozhodnutí“) o zkušebním provozu stavby, a to na dobu 1 roku od nabytí právní moci rozhodnutí, tj. do 29. 4. 2025, a zároveň stejného dne na dobu zkušebního provozu vydal usnesení č.j. MURY 12257/2024, kterým rozhodl o přerušení řízení o žádosti.

3. Výše popsané nepředvídatelné skutečnosti tak mají vliv na dobu trvání smlouvy, která se tím prodlužuje o dobu zkušebního provozu, a oddalují tím úhradu dohodnuté odměny příkazníka za výkon inženýrské a investorské činnosti. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že úhrada odměny se rozdělí do 2 částí, přičemž úprava platebních podmínek nemá vliv na celkovou výši odměny, která se tímto dodatkem nemění.

III. Změna příkazní smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.

V článku VI. odst. 4 smlouvy se ruší text a nahrazuje se tímto novým textem:

„Smluvní strany se dohodly, že odměna dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude uhrazena takto:

1. část odměny ve výši 165 000,00 Kč na základě faktury, kterou je příkazník oprávněn vystavit po účinnosti dodatku č. 1 k této smlouvě,
2. část odměny ve výši 41 250,00 Kč na základě konečné faktury po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V Bruntále dne

.....
Ing. Ema Havelková, MBA
ředitelka Muzea v Bruntále

.....
Ing. Jiří Zlámal