

# DODATEK č. 1 K OBJEDNÁVCE

Uzavřené dne 29.09.2023

Číslo objednávky: 07PT-001958

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název veřejné zakázky:

**237/23 - D6 SSÚD Lubenec, detašovaná pracoviště – služební sjezdy Lubenec, DUSP/IČ**

## **Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Správa Karlovy Vary

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

## **Dodavatel:**

SUDOP PRAHA a.s.

Olšanská 2643/1a, 130 00, Praha 3

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDAKCE]

Kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDAKCE]

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

## **Článek I.**

### **Předmět dodatku**

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je posun termínu inženýrské činnosti, včetně podání žádosti o společné povolení, a to z důvodu nepředvídaných komplikací, které se vyskytly v průběhu inženýrské činnosti, kdy doposud nebyla vydána všechna stanoviska potřebná k žádosti o společné povolení k předmětnému záměru. Jedná se stanoviska od: Státního pozemkového úřad, Ministerstva vnitra České republiky – odboru bezpečnostní politiky, Ministerstva obrany České republiky a Městského úřadu Rakovník – odboru životního prostředí.

## **Článek II.**

### **Původní lhůty plnění inženýrské činnosti objednávky**

- inženýrská činnost včetně podání žádosti o společné povolení: do 5 měsíců od vydání čistopisu (předpoklad do 30.04.2024)
- nabytí právní moci SP: do 12 měsíců od podání žádosti o vydání SP

### **Nové lhůty plnění inženýrské činnosti dle Dodatku č. 1**

- podání žádosti o společné povolení: do 14 dnů od obdržení posledního vyjádření DOSS (předpoklad do 30.06.2024)
- nabytí právní moci společného povolení: do 1 měsíce od získání nepravomocného územního rozhodnutí (předpoklad do 31.12.2024)

### 3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení výše uvedené objednávky č.07PT-001958 ze dne 29.09.2023 zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k objednávce č.07PT-001958 ze dne 29.09.2023 přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

v Karlových Varech dne:

  
[Redacted]  
Datum: 2024.04.30  
09:44:42 +02'00'

vedoucí úseku výstavby  
Správa Karlovy Vary

v Praze dne:

  
[Redacted]  
Datum: 2024.04.30 08:47:07 +02'00'

  
[Redacted]  
Datum: 2024.04.30 08:05:40 +02'00'

předseda představenstva      místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.              SUDOP PRAHA a.s.