

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve změně pozdějších předpisů

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:

Obec: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Sídlo: Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Zastoupená: Ing. Robertem Pechou, starostou města
IČO: 00240079
DIČ: CZ00240079
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 27-6584182/0800
Telefon: 326 909 111
Datová schránka: c5hb7xy

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat starosta města.
Ve věcech provádění díla a ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat:
Ing. Jan Jírovský, místostarosta
(dále jen „Objednatel“ nebo též jen jako „Město“)

a

Zhotovitel:

„ATELIER L – Veronika Šindlerová“

Společnost vzniklá dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, složená ze dvou subjektů:

ATELIER L s.r.o.

Sídlo: Kafkova 580/26, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 25056476
DIČ: CZ25056476

Zastoupený jednatelem:

a

se sídlem: Kettnerova 2055/14, Stodůlky, 15500 Praha 5
IČ: 71843647
DIČ: CZ8056232778

Na základě *Smlouvy o zřízení společnosti včetně plné moci* mezi výše uvedenými subjekty ze dne 5. 7. 2021 je společnost zastoupena právnickou osobou:

Obchodní firma: **ATELIER L s.r.o.**

Sídlo: Kafkova 580/26, Dejvice, 160 00 Praha 6

Zastoupená:

IČO: 25056476
DIČ: CZ25056476

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 45850

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu:

Telefon:

Datová schránka:

Ve věcech smluvních jsou oprávněni zhotovitele zastupovat a za něj podepisovat:

Ve věcech technického provádění díla jsou oprávněni zhotovitele zastupovat:
a/nebo

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen jako „Smluvní strany“.

Článek 2

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.3.2022 Smlouvu o dílo, na základě které se Zhotovitel zavázal pro Objednatele vypracovat Územní studie VRÁBÍ – CIHELNA (dále jen "ÚS"). Předmět díla je specifikován v čl. 3 odst. 2 Smlouvy o dílo.
2. Mezi smluvními stranami proběhlo vícero jednání, kde došlo k úpravě požadavku Objednatele na provedení díla. Na základě takto sjednané úpravy dochází ke změně harmonogramu zpracování a ceny za zpracování díla. Tyto změny jsou předmětem tohoto dodatku.

Článek 3

Předmět Dodatku

1. Rozsah díla specifikovaný v čl. 3 odst. 1 Smlouvy o dílo se doplňuje následovně:
 - a. Zpracování úpravy/změny konceptu územní studie VRÁBÍ – CIHELNA.
Nové zpracování konceptu územní studie naváže na předchozí zpracované a předané etapy prací (A, B a B1), zpracované na základě uzavřené smlouvy o dílo a v maximální míře zohlední požadavky, předané na jednání dne 8.2.2024.
2. Smluvní strany nově sjednávají následující etapy díla:
B-N Koncept územní studie (ve variantách) – nové zpracování
B1-N Konzultace upraveného konceptu územní studie – nové konzultace
Ostatní etapy díla (C, C1, C2 a D) zůstávají beze změny dle uzavřené smlouvy o dílo.
3. Cena díla vymezená v čl. 5 Smlouvy o dílo se mění následovně:
 - a. Smluvní strany potvrzují, že etapy A, B a B1 díla byly řádně zpracovány, předány, převzaty a uhrazeny.
 - b. Smluvní strany sjednávají odměnu za etapy B-N a B1-N následovně:

etapa	předmět plnění/etapy	Cena Kč Bez DPH	DPH %	Cena Kč Vč. DPH
B-N	Koncept územní studie (ve variantách) – nové zpracování	227 600	21	275 396
B1-N	Konzultace konceptu územní studie – nová konzultace	29 300	21	35 453
	CELKEM (vč. tisků, účasti na jednání atd.)	256 900	21	310 849

- c. Ostatní etapy díla (C, C1, C2 a D) zůstávají beze změny dle uzavřené smlouvy o dílo. Zhotovitel je plátcem DPH. DPH bude fakturována v zákonem stanovené výši ke dni fakturace (v současné době činí 21 %).
4. Smluvní strany sjednávající následující harmonogram pro v Dodatku č. 1 sjednané etapy díla:

B-N Koncept územní studie (ve variantách) – nové zpracování

a) Varianty řešení konceptu územní studie ke konzultaci se zástupci Objednatele a se Zhotovitelem

Lhůta zpracování: 90 dnů od podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo oběma smluvními stranami

b) Dopracování vybrané varianty řešení konceptu územní studie ke konzultaci se zastupiteli, s veřejností, vlastníky pozemků, vybranými dotčenými orgány

Lhůta zpracování: 60 dnů od potvrzení vybrané varianty konceptu ze strany Objednatele

B1-N Konzultace upraveného konceptu územní studie – nové konzultace

Lhůta zpracování dle postupu Objednatele.

Článek 3. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 11.03.2022, která nejsou dotčena změnami upravenými tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv („zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek do registru smluv zašle bez zbytečného odkladu Město a zajistí jeho řádné uveřejnění.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední Smluvní strany a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona o registru smluv.
4. Veškerá právní jednání týkající se této Smlouvy o dílo nebo Dodatků musí být doručeny Městu do datové schránky nebo podatelny Města písemně.
5. V případě, že některé ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení tohoto Dodatku účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení tohoto Dodatku ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního neplatného, resp. neúčinného.
6. Tento Dodatek se vypracovává ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž po dvou (2) obdrží každá ze Smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
8. Uzavření tohoto Dodatku ve znění, které je předkládáno k podpisu Smluvními stranami, schválila Rada města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav na svém 72. jednání dne 4.4.2024 usnesením č.RM/2024/72/5.

V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi dne


Za Objednatele:



Ing. Robert Pecha, starosta

V Praze dne 17. 4. 2024

Za Zhotovitele:

 Digitally signed by Ing.arch. Jana Langerová
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-25056476,
o=ATELIER L.s.r.o., ou=1, cn=Ing.arch.
Jana Langerová, sn=Langerová,
givenName=Jana,
serialNumber=P702703
Date: 2024.04.17 14:35:39 +02'00'

