

## Harmonogram dodávek a prací

Název	Od	Do
Podpis smlouvy	01.05.2024	
Vstupní jednání, převzetí staveniště	07.05.2024	07.05.2024
Nákup materiálu	01.05.2024	05.07.2024
Demontáž kabeláže ventilátorů	09.05.2024	15.06.2024
Úprava rozvaděčů ventilátory	09.05.2024	15.06.2024
Montáž kabeláže čidla	20.05.2024	30.06.2024
Montáž čidla	06.07.2024	30.07.2024
Úprava rozvaděčů čidla	15.07.2024	30.07.2024
Demontáž čidla a jejich kabeláže	01.08.2024	15.08.2024
Protipožární ucpávky	15.08.2024	20.08.2024
Úklid	20.08.2024	29.08.2024
Zkoušky	20.08.2024	29.08.2024
Měření proudění vzduchu	20.08.2024	29.08.2024
VRZ	20.08.2024	29.08.2024
Dokumentace DSPS	20.08.2024	29.08.2024
Předání dokončeného díla		29.08.2024