

D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O
Č . T - 4 6 6 - 0 0 / 2 3
u z a v ř e n é d n e 1 6 . 4 . 2 0 2 4

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
zastoupena: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO: 60460580
DIČ: CZ60460580
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342
bankovní spojení: [REDAKCE]
ID datové schránky: dugmkm6
zástupce ve věcech:
- smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. +420 973 204 090, fax: 973 204 092
- technických: [REDAKCE]

na straně jedné jako objednatel (dále jako „objednatel“)

a

ENESA a.s.

se sídlem: Českomoravská 2532/19b, 190 00 Praha 9 - Libeň
IČO: 27382052
DIČ: CZ27382052
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 10200
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zástupce ve věcech:
- smluvních: [REDAKCE]
- technických: [REDAKCE]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jako „dodatek“):

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením s článkem 3 odst. 3.9. a článkem 17 odst. 17.3., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem **Tychonova – modernizace kotelen – projektová dokumentace** (dále jen „SoD“) uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 16. 4. 2024. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následovně:

1) V článku XVIII. Ustanovení závěrečná v odstavci 18.9. se doplňuje příloha č. 2 "Podrobný harmonogram realizace", toto znění je součástí tohoto dodatku a nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem.

Dodatek č. 1 byl vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 se povinně uveřejňuje prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany potvrzují, že dodatek č. 1 neobsahuje obchodní tajemství žádné z nich a že žádnou část dodatku nevyloučily z uveřejnění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek prostřednictvím registru smluv uveřejní objednatel. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha: Podrobný harmonogram realizace

Za objednatele:

V Praze

Za zhotovitele:

V Pardubicích

Ing. Martin Lehký
ředitel organizace



Tychonova – modernizace kotelen – projektová dokumentace

15. 4. 2024

ENESA a.s.

[http://](#)

Projektový manažer

Dny počátku/konce projektu

16. 4. 2024 - 21. 1. 2025

Dokončení


0%


Úkoly

30

Zdroje

0







Tychonova – modernizace kotelen – projektová dokumentace

15. 4. 2024

ENESA a.s.

[http://](#)

Projektový manažer

Dny počátku/konce projektu

16. 4. 2024 - 21. 1. 2025

Dokončení


0%


Úkoly


30

Zdroje

0







Tychonova – modernizace kotelen – projektová dokumentace



Tychonova – modernizace kotelen – projektová dokumentace

