

HARMONOGRAM

Sanace zářezu, TU Ml.Boleslav - Mladá Boleslav - město

2017	červenec				srpen			
	10.-16.	17.-23.	24.-30.	31.-6.	7.-13.	14.-20.	21.-27.	28.-31.
Zařízení staveniště, přípravné práce								
Odstranění dřevin a likvidace								
Očištění skalních stěn, masívu a svahů								
Odtěžení nestabilních částí a bloků								
Vrty pro kotevní prvky								
Instalace tyčových kotev								
Instalace sítí a georohoží								
Likvidace a přesun natežených hmot								
Vyvezení kolejnic								
Svařování, výměna a posun kolejnic								
Odvoz použitých kolejnic								
Dokončovací práce, úklid staveniště								

výluky