

## Upravený krycí list k nabídkové ceně - "Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Chrudim"

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	286	350	100 100	do 30.09.2010
1.1.a	Aktualizace vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ks	1	28 500	28 500	20.11.2021
1.2.	Polohopisné zaměření zájmového území, včetně druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření	ha	286	500	143 000	do 30.11.2010
1.2.a	Aktualizace polohopisného zaměření zájmového území, vč. druhů pozemků, potřebného výškopisného zaměření	ks	1	37 200	37 200	20.11.2021
1.3.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu, vč. GP, ZMPZ, stabilizace	100 bm	74+23	1 200	116 400	31.05.2022
1.3.a	Aktualizace původního geometrického a polohového určení vnějšího a vnitřního obvodu	ks	1	30 000	30 000	31.05.2022
1.4.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	286	300	85 800	do 31.8.2011
	<b>Dokumentace nároků vlastníků (dodatek č. 7)</b>	<b>ha</b>	<b>3</b>	<b>300</b>	<b>900</b>	<b>do 30.06.2024</b>
1.4.a	Aktualizace dokumentace nároků vlastníků	ks	1	33 600	33 600	30.09.2022
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	3 500	7 000	31.07.2023
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH</b>					<b>582 500</b>	
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování), výškopisné zaměření, potřebné podélné a příčné profily	ks	1	110 000	110 000	do 31.1.2012
2.1.a	Aktualizace vypracování plánu společných zařízení, výškopisného zaměření, potřebných podélných a příčných profilů	ks	1	43 500	43 500	31.01.2024
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	286+4	900	261 000	<b>31.05.2025</b>
	<b>Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (dodatek č. 7)</b>	<b>ha</b>	<b>3</b>	<b>900</b>	<b>2 700</b>	<b>31.05.2025</b>
2.2.a	Aktualizace prvního návrhu nového uspořádání pozemků	ks	1	40 000	40 000	31.01.2025
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	8 000	32 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
2.4.	Změna katastrální hranice	100bm	3	3 000	9 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH</b>					<b>498 200</b>	

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	90	500	45 000	do 2 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	300	140	42 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM, SPI a veškerých podkladů potřebných pro zavedení výsledků KPÚ do KN	ha	286+4	700	203 000	do 2 měsíců
	Zpracování mapového díla (dodatek č. 7)	ha	3	700	2 100	do 2 měsíců
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>					<b>292 100</b>	

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	582 500 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	498 200 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	292 100 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 372 800 Kč</b>
DPH 20 % ze základu 602 520,- Kč	120 504 Kč
DPH 21 % ze základu 770 280,- Kč	161 759 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 655 063 Kč</b>

Za objednatele:  
V Chrudimi dne 02. 05. 2024

Za zhotovitele:  
V Chrudimi dne 30. 04. 2024

.....  
Ing. Iva Bosáková  
vedoucí Pobočky Chrudim

.....  
Ing. Aleš Kubát  
jednatel společnosti

V Pardubicích dne 02. 05. 2024

.....  
Ing. Bohumil Vebr  
ředitel Správy Pardubice ŘSD s.p.