



MINISTERSTVO  
KULTURY



Norway  
grants

## Dodatek č. 1 k

# Dohodě o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu České republiky určených na předfinancování a spolufinancování výdajů předem definovaného projektu

č. LP-PDP2-001 „Centrum Romů a Sintů v Praze“

uzavřené dne 28.12.2020

mezi

**Česká republika – Ministerstvo kultury,**  
se sídlem Maltézské náměstí 1, Praha 1, PSČ 118 11,  
IČ: 00023671,  
bankovní spojení: ČNB Praha 1, číslo účtu 19-3424001/0710,  
zastoupena [redacted]  
(dále také jako „MK“ nebo „Ministerstvo kultury“)

a

**Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace**  
se sídlem Bratislavská 246/67, 602 00, Brno - Zábřovice  
IČ: 71239812,  
zastoupené [redacted]  
(dále také jako „příjemce dotace“ nebo „konečný příjemce“)

na základě čl. IV odst. 1 Dohody uzavírají písemný Dodatek č.1.

1. Na základě zdůvodněné žádosti Muzea romské kultury (MRK) ze dne 28.2.2024 a jejího schválení zprostředkovatelem programu ze dne 28.2.2024 poskytovatel finančních prostředků, Česká republika – Ministerstvo financí, souhlasí se změnami v projektu LP-PDP2-001.
2. Změnovým dopisem č.1 projektu č. LP-PDP2-001, ředitelky odboru Mezinárodní vztahy [redacted] ze dne 14.3.2024, č.j. MF-16300/2019/5804-20, bylo rozhodnuto o změně celkového rozpočtu projektu a o změně lhůty pro realizaci projektu.
3. Celkový rozpočet projektu činí po změně **15 100 000 CZK** (slovy: patnáct milionů jedno sto tisíc korun českých) s tím, že Ministerstvo kultury je připraveno spolufinancovat výdaje z celkového rozpočtu projektu ve výši **2 265 000 CZK** (slovy: dva miliony dvě stě šedesát pět tisíc korun českých).
4. Lhůta pro realizaci projektu – Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději **do 30.4.2024**.
5. Žádost příjemce dotace o změnu projektu a Změnový dopis č. 1 jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1.
6. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
7. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


8. Všechna ostatní ustanovení Dohody o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR určených na předfinancování a spolufinancování výdajů předem definovaného projektu zůstávají v platnosti a musí být chápány ve smyslu schválených změn.

V Praze dne: 2. 4. 2024


V Brně dne: 08-04-2024

ČR - Ministerstvo kultury:

Muzeum romské kultury:



Muzeum romské  
Bratislavská 67  
IČ: 712  
Tel.: 545  
E-mail: sekretari



## Žádost o změnu projektu / Modification Request

### FONDY EHP a NORSKA 2014-2021

Číslo projektu / Project Number	LP-PDP2-001
Název projektu / Project Title	Centrum Romů a Sintů v Praze
Konečný příjemce / Project Promoter	Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace
Typ změny / Type of modification	Podstatná
Popis požadované změny / Description of the modification	<p>Žádáme o provedení následujících změn:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Žádáme o snížení celkových způsobilých výdajů a grantu projektu z 44 625 000,- Kč na 15 100 000,- Kč (tj. o 29 525 000,- Kč) z důvodu nerealizace stavebních prací.</li><li>2. V kapitole Stavební práce a dodávky a Publicita žádáme o zrušení několika položek spojených se stavebními pracemi a dále o přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými položkami dle přiloženého rozpočtu projektu.</li><li>3. V kapitole Cestovné/Travel Costs žádáme o zařazení nové položky " PHM + amortizace", a to ve výši 60 000,- Kč. V rámci vytvořené rozpočtové položky bude financovány výdaje pracovních cest, souvisejících s použitím soukromého vozidla (amortizační úhrada a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu).</li><li>4. Aktivita č. 1 Rekonstrukce budovy Centra a stavba suterénního sálu a s tím související indikátor nebudou naplněny. V rámci aktivity č. 2 Nákup vybavení pro Centrum Romů a Sintů bude pořízen mobiliář pro realizaci přechodné výstavy, která bude realizována od dubna 2024 v Clam Gallasově paláci a bude se věnovat individuálním osudům letských vězňů. Dále nedojde k naplnění indikátoru výstupu programu Založení Centra Romů a Sintů v Praze a s ním souvisejícího indikátoru výstupu Založené a zprovozněné Centrum Romů a Sintů v Praze.</li><li>5. Dále žádáme o prodloužení doby implementace projektu a účelu dotace za termín stanovený v právním aktu, a to do 30. 4. 2024.</li><li>6. Žádáme o změnu udržitelnosti projektu podle pravidel projektů zaměřených jen na měkké aktivity s nulovou udržitelností.</li></ol>
Zdůvodnění změny / Justification	Ad1. Důvodem snížení způsobilých výdajů kapitoly Stavební práce a dodávky je neschopnost dodavatele



stavebních prací zajistit realizaci stavby v rozsahu podpory z Norského fondu a jeho spolufinancování z prostředků státního rozpočtu do 30. 4. 2024. Po konzultacích se zřizovatelem MK ČR rozhodl příjemce dotace o zastavení stavebních prací a zakonzervování stavby. Finanční prostředky dosud vynaložené na stavební práce, které na objektu dosud proběhly, nebudou hrazeny z Norského fondu, ale z jiných zdrojů. Zrušení realizace stavby má vliv i na položky jiných kapitol rozpočtu.



Ad2. Důvodem změn v rozpočtu je nerealizace stavebních prací. V rozpočtu zůstávají pouze ty položky, které budou využity pro uskutečnění přepracovaného projektu bez stavebních prací.

Ad3. Důvodem zařazení nové položky " PHM + amortizace" do kapitoly "Cestovné" je potřeba pokrytí nákladů na využití soukromých vozidel pro služební účely. Důvodem využití soukromých vozidel pro pracovní cesty je odlehlost některých destinací, kde je komplikované nebo téměř nemožné použití hromadné dopravy a dále využití externích pracovníků, kteří jsou v pracovně právním vztahu s MRK prostřednictvím DPP. Při posuzování využití soukromých vozidel pro pracovní cesty bude vždy přihlédnuto k maximální ekonomické efektivitě. Potřebné finanční prostředky pro pokrytí této položky budou pokryty ze stávající rozpočtové položky „edukátor, průvodce“, kapitola Služby. Snížení položky „edukátor, průvodce“ vyplývá ze změny charakteru projektu, tyto pozice jsou hrazeny z položky odborný pracovník.

Ad4. Důvodem nenaplnění aktivity a s ní souvisejících indikátorů výstupů aktivit a indikátoru výstupu programu je nerealizace stavebních prací. Důvodem zrušení výstupu programu Založení Centra Romů a Sintů v Praze a tím i indikátor výstupu Založené a zprovozněné Centrum Romů a Sintů v Praze je nerealizace stavebních prací.

Ad. 5 Prodloužení projektu je způsobeno změnou jeho charakteru na základě zrušení stavebních prací, a tím i celého zaměření projektu na vybudování vlastního sídla CRSP. Projekt CRSP tímto nekončí, ale transformuje se do aktivit neinvestiční povahy, zejména měkkých aktivit. Mezi měkké aktivity patří zejména vzdělávací programy, akce pro veřejnost, výstava věnovaná romskému amatérskému umění a dále výstava věnovaná romskému holokaustu, která bude uvedena v dubnu 2024 v Clam Gallasově paláci. O prodloužení doby implementace projektu byl

	partner projektu informován a nemá proti tomu žádné námítky. Ad.6. Důvodem změny v udržitelnosti projektu je nerealizace stavebních prací.
<b>Dopad změny na projekt<sup>1</sup> / Impact of the modification on the project</b>	Uvedené podstatné změny mají významný dopad na splnění účelu projektu, výstupů projektu včetně jeho indikátorů, na strukturu i objem jeho rozpočtu (viz příloha Přehled_čerpání_rozpočtu). Celkové způsobilé výdaje jsou touto změnou výrazně dotčeny.
<b>Dopad změny na právní akt / Impact of the modification on the legal act</b>	Ano
<b>Žádost o vydání změnového právního aktu / Request for the issue of an amended legal act</b>	Ano

<b>Jméno a příjmení / Name and Surname</b> <i>(Statutární zástupce nebo jím pověřená<sup>2</sup> osoba)</i>	<b>Datum / Date</b>	<b>Podpis / Signature</b>
	28.2.2024	

<sup>1</sup> Uveďte dopad změny na aktivity, výsledky, výstupy, indikátory, podrobný rozpočet, harmonogram, aj. V případě, že má změna vliv na rozpočet projektu, přiložte k žádosti rozpočet v xls formátu s vyznačenými úpravami.

<sup>2</sup> V případě podpisu pověřeným zástupcem je nutné pověření doložit jako přílohu žádosti o změnu (pokud již nebylo přílohou žádosti o grant)

*ředitel odboru Mezinárodní vztahy*

PID: MFCREXCVFZ  
Č. j.: MF-16300/2019/5804-20  
Počet listů: 2  
Počet příloh: 1

Praha 14.03.2024

**Změnový dopis č. 1 projektu č. LP-PDP2-001**  
(dále jen „Změnový dopis“)

Dne 3.6.2020 Vám byl zaslán dopis náměstkyně ministra financí (č.j.MF-16300/2019/5804-19) o schválení realizace projektu Centrum Romů a Sintů v Praze (dále jen „projekt“) financovaného z programu LP - Program Lidská práva v rámci Fondů Norska 2014 – 2021. Finanční prostředky byly poskytnuty na realizaci projektu.

Na základě zdůvodněné žádosti Muzea romské kultury (dále jen „příjemce“) ze dne 28.2.2024 a jejího schválení zprostředkovatelem programu dne 28.2.2024 poskytovatel finančních prostředků, Česká republika – Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1, souhlasí s uvedenými změnami. Žádost příjemce o změnu je přílohou tohoto Změnového dopisu.

**Znění původního Dopisu náměstkyně ministra financí o schválení realizace projektu se mění takto:**

Ruší se část Finanční rámec a způsob financování projektu, odst. 1. Finanční rámec a nahrazuje se tímto zněním:

**1. Finanční rámec**

Druh finančních prostředků /zdroje spolufinancování	Částka v Kč	Podíl na celkových způsobilých výdajích cca %
<b>Finanční prostředky celkem</b>	<b>15 100 000</b>	<b>100</b>
• z toho finanční prostředky z Fondů Norska	<b>12 835 000</b>	<b>85</b>
• z toho státní rozpočet, tj. prostředky ze státního rozpočtu na část národního	<b>2 265 000</b>	<b>15</b>



spolufinancování		
<b>Celkové způsobilé výdaje</b>	<b>15 100 000</b>	<b>100</b>

Finanční prostředky se poskytují v maximální výši 15 100 000, což je 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Nepřímé výdaje projektu jsou stanoveny podle metody skutečné nepřímé výdaje ve výši 664 000 Kč.


Ruší se Příloha č. 1 - Podmínky poskytnutí finančních prostředků, Část I – Účel projektu a lhůty pro realizaci, odst. 2. Lhůty pro realizaci projektu a nahrazuje se tímto zněním:

## 2. Lhůty pro realizaci projektu

- Plánované zahájení: 1. 3. 2020
- Účelu musí být dosaženo nejpozději do: 30. 4. 2024
- Výdaje jsou způsobilé od: 1. 3. 2020
- Výdaje jsou způsobilé do: 30. 4. 2024

Všechna ostatní ustanovení původního dopisu náměstkyně ministra financí o schválení realizace projektu zůstávají v platnosti a musí být chápána ve smyslu schválených změn.

S pozdravem

<i>Podpis</i>


**Nedílnou součástí tohoto Změnového dopisu je tato příloha:**

*Žádost příjemce o změnu*



Ministerstvo kultury  
Maltézské náměstí 1/471  
118 00 Praha 1  
IČ:00023671

Kopie:



Muzeum romské kultury  
Bratislavská 246/67  
602 00 Brno – Zábřovice  
IČ: 71239812