




OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP			číslo OZ: 15	
Zhotovitel:	KALAH A s.			
Investor:	Statutární město Brno	Datum:		
Název akce: ZŠ Hamry – stavební úpravy				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	SO 01-603a – Měření a regulace Hamry			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Dodání a vsazení trojcestného ventilu Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace měření a regulace uvažuje se 4 trojcestnými ventily, které regulují zařízení jednotek vzduchotechniky. Ve smluvním rozpočtu jsou zadány pouze 3 kusy. Aby bylo zařízení plně funkční je nutné dodat ještě jeden kus trojcestného ventilu.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:				
				
Stanovisko technického dozoru s				
Stanovisko projektanta stavby:				
Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha:				



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP

číslo ZL: 15

Zhotovitel: KALAHHA a.s.

Změnový list vystavil:

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Měření a regulace Hamry

Dodání a vsazení trojcestného ventilu

Popis a zdůvodnění změny:

Projektová dokumentace měření a regulace uvažuje se 4 trojcestnými ventily, které regulují zařízení jednotek vzduchotechniky. Ve smluvním rozpočtu jsou zadány pouze 3 kusy. Aby bylo zařízení plně funkční je nutné dodat ještě jeden kus trojcestného ventilu.

Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	18 515,27,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
18 515,27,- Kč	-
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
	
Datum:	Datum:

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Hamry – stavební úpravy

ÚSEK: SO 01-603a – Měření a regulace Hamry

15

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Montáže měřících a regulačních zařízení

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 15

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL: [REDACTED]

PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodání a vsazení trojcestného ventilu

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet **Změnový list č. 15 – Měření a regulace Hamry**

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

POPIS ZMĚNY:

Projektová dokumentace měření a regulace uvažuje se 4 trojcestnými ventily, které regulují zařízení jednotek vzduchotechniky. Ve smluvním rozpočtu jsou zadány pouze 3 kusy. Aby bylo zařízení plně funkční je nutné dodat ještě jeden kus trojcestného ventilu.

POKYN VYDAL: [REDACTED]

DATUM:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUD PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVBA DOZOR: [REDACTED]

SPRÁVCE STAVBY:

OI Magistrát města Brna, [REDACTED] [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZS Hamry – stavební úpravy

15

ÚSEK: SO 01-603a – Měření a regulace Hamr

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY **NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15**
Montáže měřících a regulačních zařízení **PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 15**

KOMU: OI MMB OD: Kalaha a.s. DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:
MAIL: [REDACTED]

PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodání a vsazení trojcestného ventilu

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet **Změnový list č. 15 – Měření a regulace Hamry**

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY.

NÁVRH OCENĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	18.515,27,- Kč	3.888,21,- Kč	22.403,48,- Kč
Méněpráce:	0,00,- Kč	0,00,- Kč	0,00,- Kč
Rozdíl:	18.515,- Kč	3.888,21,- Kč	22.403,48,- Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:

DATUM:

VYJÁDRĚNÍ:

OD: [REDACTED] PODPIS: [REDACTED] DATUM: _____

SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____

SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333** „ZŠ Hamry – stavební úpravy“
 1002421/14 **ZŠ Hamry-DI16 dodatek č.15 - Dodání a vsazení**

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALHA a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			18 515,27
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			18 515,27

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	18 515,27 CZK
Základní DPH	21 %	3 888,21 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **22 403,48 CZK**

V

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M36	Montáže měřících a regulačních zařízení	MON			18 515,27	100,00
Cena celkem					18 515,27	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/14	ZŠ Hamry-DI16 dodatek č.15 - Dodání a vsazení
C:	SO 01-603a	Měření a regulace Hamry
C:	603a	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	M36	Montáže měřicích a regulačních zařízení					18 515,27
------------	------------	--	--	--	--	--	------------------

13	36013.XXX	směšovací trojcestný sedlový ventil, PN16, DN 15, Kv 4, zdvih 5,5mm	ks	1,00000	1 920,89	1 920,89
-----------	-----------	---	----	---------	----------	----------

dodání a vsazení : 1,0

1,00000

14	36014.XXX	servopohon na směš. ventil, 230V, 3-bod, 120 sekund, síla 400N, zdvih 5,5mm	ks	1,00000	5 389,16	5 389,16
-----------	-----------	---	----	---------	----------	----------

dodání a vsazení : 1

1,00000

43	36042.XXX	montážní práce (montáž prvků MaR a elektro)	hod	16,00000	586,94	9 391,04
-----------	-----------	---	-----	----------	--------	----------

dodání a vsazení : 16

16,00000

44	36043.XXX	uvedení do chodu, seřízení, zaškolení	hod	2,00000	907,09	1 814,18
-----------	-----------	---------------------------------------	-----	---------	--------	----------

dodání a vsazení : 2,0

2,00000