

ZMĚNOVÝ LIST č.:

01

Datum předložení TZ:

1.2.2024

Stavba: Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích

Objekt: Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích

Název změny: záchytný žlab a kompoziční rošt: 2-Svislé a kompletní konstrukce; 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní; 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání; 767 - Konstrukce zámečnické; 783 -

Důvod změny:

Prodloužení životnosti daného stavebního celku, tj. záchytného žlabu a žlabu spodního mytí. Dále rychlejší termín realizace daného stavebního celku, ale bez celkového dopadu na konečný termín díla

Popis změny:

Náhrada technického řešení realizace žlabu spodního mytí a záchytného žlabu včetně kompozičního žalbu, viz samostatné položkové rozpočty

Vyjádření projektanta:

Přílohy:

CENOVÁ NABÍDKA - STŘEDOVÝ ŽLAB - verze 01 - kompoziční rošty;
Rozpočet k SOD: Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích





Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem: 0 měsíců

Orientační cenový dopad:	Odpočet bez DPH:	-365 383 Kč
	Přípočet bez DPH:	404 560 Kč
	Celkem bez DPH:	39 177 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1.

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:			 Datum: 2024.04.29 15:50:21 +02'00'	
Za TDI			 Datum: 2024.04.29 15:28:59 +02'00'	
Za projektanta:			 Datum: 2024.04.29 16:42:07 +02'00'	
Za zhotovitele:			 Datum: 2024.05.02 08:31:10 +02'00'	