

ZMĚNOVÝ LIST č.:

02

Datum předložení TZ:

18.4.2024

Stavba: Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích

Objekt: Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích

Název změny: Vodovodní a kanalizační potrubí pod technologií mycí linky

Důvod změny:

Nebylo součástí celkové PD a nebylo součástí dodávky ani dodavatele technologií mycí linky

Popis změny:

Dodávka a provedení vodovodního a kanalizačního potrubí mycí linky

Vyjádření projektanta:

Přílohy:

ZL. č.2 - Potrubí pro technologii mycí linky - práce nad rámec





bez dopadu

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem: 0 měsíců

Orientační cenový dopad:	Odpočet bez DPH:	0 Kč
	Přípočet bez DPH:	88 138 Kč
	Celkem bez DPH:	88 138 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1.

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednávatele:			 Datum: 2024.04.29 15:51:09 +02'00'	
Za TDI			 Datum: 2024.04.29 15:29:55 +02'00'	
Za projektanta:			 Datum: 2024.04.29 16:43:49 +02'00'	
Za zhotovitele:			 Datum: 2024.05.02 8:31:44 +02'00'	