

ZMĚNOVÝ LIST č.:

4

Datum předložení TZ:

18.4.2024

Stavba: Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích

Objekt: Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích

Název změny: Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu

Důvod změny:

Důvodem byla nutnost likvidace kalů z lapačů nečistot a zaolejované vody z odlučovače olejů původní nadrž, která zůstává na místě stavby i pro novou mycí linku.

Popis změny:

Odvoz a likvidace nebezpečných odpadů specializovanou firmou.

Vyjádření projektanta:

Přílohy:

Oprava trhliny, hydroizolace podzemní nádrže, pažení výkopu; Podkladní beton pod základové zdi; Svislá výztuž základových zdí;





bez dopadu

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem: 0 měsíců

Orientační cenový dopad:	Odpočet bez DPH:	0 Kč
	Přípočet bez DPH:	134 981,55 Kč
	Celkem bez DPH:	134 981,55 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1.

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:			 <small>Datum: 2024.04.29 15:48:36 +02'00'</small>	
Za TDI			 <small>Datum: 2024.04.29 15:44:35 +02'00'</small>	
Za projektanta:			 <small>Datum: 2024.04.29 6:42:59 +02'00'</small>	
Za zhotovitele:			 <small>Datum: 2024.05.02 8:33:09 +02'00'</small>	