

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2647/2022/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené
Ing. Břetislavem Rigerem
náměstkem primátora

Hroší stavby Morava a.s.

Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc
zastoupena
Martinem Krčmou
prokuristou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 28597460
DIČ: CZ28597460 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
pobočka Olomouc
Číslo účtu: 43-4989500207/0100

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl.I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2647/2022/OI/VZ ze dne 14.10.2022 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby **ORG 6223 Městská nemocnice – rekonstrukce venkovního osvětlení“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“)** z důvodu vzniklých víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o změny závazku:
 - dle §222, odst. 4 zákona, přičemž se cena díla navyšuje o cenu víceprací ve výši 353 019,98 Kč bez DPH (tj. 2,55% původní ceny díla).
 - dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), přičemž se cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 273 488,98 Kč bez DPH (tj. 1,96 % původní ceny díla)
 -

čl.II.

Předmět dodatku

1. Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:
„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 7 této smlouvy.“
2. Za přílohu č. 6 smlouvy se vkládá příloha č. 7 – Změnový list č. 2, změna č. 6-9, vč. položkových rozpočtů víceprací (příloha č. 2 tohoto dodatku).
3. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:
 1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	14.597.805,59 Kč
DPH	3.065.539,17 Kč
Cena celkem včetně DPH	17.663.344,76 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.
4. Příloha č. 1 smlouvy – Kalkulace nákladů, se nahrazuje novou přílohou č. 1 – Kalkulace nákladů, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
5. Článek V. Termín plnění, odst. 2 se doplňuje o text následujícího znění:
Termín provedení prací dle změnového listu č.2 změna č. 6-9 činí 12 týdnů od uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

čl.III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 03959/RM2226/63 ze dne 16.04.2024.
2. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona.
3. Ostatní ustanovení smlouvy č. 2647/2022/OI/VZ ze dne 14.10.2022, tímto dodatkem č. 2 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 2647/2022/OI/VZ ze dne 14.10.2022.
6. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
7. Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
9. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

10. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů (příloha č. 1 smlouvy)

Příloha č. 2 – Změnový list č.2, změna č. 6-9, vč. položkových rozpočtů méně a víceprací (příloha č. 7 smlouvy)

Za objednatele:

Datum: _____

Místo: Ostrava

Ing. Břetislav Riger

Náměstek primátora
na základě plné moci

Za zhotovitele:

Datum: _____

Místo: Ostrava

Martin Krěma

prokurista společnosti

Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2647 /2022/OI/VZ

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady	CZK	CZK
Dodávka	5 060 834,00	
Doprava 0,00%, Přesun 0,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		3 142 677,52
Montáž - práce		2 808 801,60
Mezisoučet 1	5 060 834,00	5 951 479,12
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		3 585 492,47
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	5 060 834,00	9 536 971,59
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		14 597 805,59
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		14 597 805,59
Základ a hodnota DPH 21%	14 597 805,59	3 065 539,17
Základ a hodnota DPH 0%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		17 663 344,76
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
1. Dodávky	5 060 834,00	0,00
1.1 Rozvaděče	470 823,00	0,00
1.2 Svítidla venkovního osvětlení	2 927 352,00	0,00
1.3 Světelné transparenty	1 662 659,00	0,00
2. Montážní materiál a práce	3 142 677,52	2 808 801,60
3. Zemní práce	114 528,23	3 470 964,24

Stavba: "ORG Městská nemocnice - rekonstrukce venkovního osvětlení"

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

se sídlem: Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc - Holice

IČO: 28597460

DIČ: CZ28597460

Změnový list č.02

dle smlouvy o dílo č. 2647/2022/OI/VZ

Stavební objekt:

celé dílo

Zpracoval:

tel.:

e-mail.:

[redacted]

stavbyvedoucí

[redacted]

[redacted]

podpis:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „ORG Městská nemocnice - rekonstrukce venkovního osvětlení“ dle smlouvy o dílo č. 2647/2022/OI/VZ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): celá stavba	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 02
--	-------------------------------------	--

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo č. 2647/2022/OI/VZ ze dne 14.10.2022

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešova náměstí 8, 729 30 Ostrava
Za objednatele v zastoupení ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, Ing. Ladislav Čech
TDS:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s., se sídlem Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc

Autorský dozor: Ing. Zdeněk Novák, A.Gavilase 111/32, 700 30 Ostrava, IČ: 42071887

Iniciátor změny: objednatel

Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	3 x tištěné	1 x	1 x	1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Změna6 - Provedení terénních úprav
 V projektové dokumentaci pro provádění stavby je navrženo opětovné uložení zeminy do výkopu. Vzhledem k tomu, že zemina obsahuje velké množství kamenů byla navržena výměna svrchní vrstvy zeminy.

Změna7- repase stožárů a doplnění svítidel
 V projektové dokumentaci pro provádění stavby je navrženo umístění jednotlivých světelných bodů, repase a využití stávajících bodů. Vzhledem k technickému stavu světelných bodů je navrženo:
 ve dvorní části dětského oddělení
 - Rekonstrukce svítidel – výměna – 4ks
 - Repase podpěrných bodů - sloupů – 3ks
 U objektu rozvodny Energo centra E1
 Kompletní rekonstrukce světelného bodu objektu rozvodny Energo centra E1 – 1ks

Změna8 – rekonstrukce poškozeného kabelu u neurochirurgie
 V projektové dokumentaci pro provádění stavby je navržena výměna stávajících stožárů za nové s tím, že stávající propojovací kabel bude použit jako propoj mezi jednotlivými svítidly. V průběhu realizace byly zjištěny opakované technické poruchy stávajícího propojovacího kabelu. Z tohoto důvodu je navržena rekonstrukce tohoto kabelového vedení v celé délce, tj. cca 30m

Změna9 – Doplnění světelných tranSPARENTŮ
 V projektové dokumentaci pro provádění stavby je navrženo v areálu nemocnice umístění informačních panelů, světelných jednostranných transparentů - podsvětlených rozcestníků v počtu 10ks.
 Na základě dohody s městskou nemocnicí navrhujeme pro zvýšení orientovanosti pacientů a personálu doplnit
 - Informační panely o 2ks
 - LED BOX na objektu hemodialýzy – 1 ks

časový vliv na plnění SoD: ano

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	353 019,98 Kč	2,53%	427 154,18 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Zdeněk Novák	datum	podpis
TDS: ČECH-ENGINEERING, a.s.,	jméno		datum	podpis
Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s	jméno	Martin Krčma	datum	podpis
Objednatel: Statutární město Ostrava	jméno		datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

2. Seznam dokumentů ZL 02

1. Úvodní list
2. Seznam dokumentů
3. Evidenční list stavby
4. Položkový rozpočet - změna 6
5. Položkový rozpočet - změna 7
6. Situace - změna 7
7. Položkový rozpočet - změna 8
8. Situace - změna 8
9. Položkový rozpočet - změna 9
10. Situace - změna 9

Rekonstrukce VO MNO - ZMĚNA č.6 - terénní úpravy
VO MNO - změnový list

zpracováno dne: 10.01.2024

Kód pol.	Zkrácený popis	MJ	Množství dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Množství ve změně	Jedn. cena pod dle SOD	Jedn. cena mž. dle SOD	Cena celkem dle SOD	Cena celkem po změně	Cena celkem Méněpráce	Cena celkem Vícepráce	Cena celkem Rozdíl Vícepráce Méněpráce
192	CELKEM ZA OBJEKT bez DPH								0,00	128 876,67	0,00	128 876,67	128 876,67
	3. Zemní práce												
NP 16221131	Vodorovné přemísění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny I až 3 slávebním kolečkem do 10 m 170,879,05-592	m3	0,000	29,750		29,76	138,00		0,00	4 106,88	0,00	4 106,88	4 106,88
NP 181311103	Rozprostření omíčky II vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	0,000	992,000		992,00	119,80		0,00	118 841,60	0,00	118 841,60	118 841,60
NP 183403114	Obdělání pudy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	0,000	982,000		982,00	1,08		0,00	1 071,36	0,00	1 071,36	1 071,36
NP 10364100	zemina pro terénní úpravy - úředně 29,76 t, 6	t	0,000	47,616		47,62	102,00		0,00	4 856,83	0,00	4 856,83	4 856,83

Rekonstrukce VO MNO - ZMĚNA č.7 - doplnění svítidel a repas stozárů

zpracováno dne: 13.02.2024

Kód pol.	Zkrácený popis	Mj.	Množství dle SOD	Vicpráce	Mincepráce	Množství ve změně	Jedn. cena dod dle SOD	Jedn. cena mž dle SOD	Cena celkem dle SOD	Cena celkem po změně	Cena celkem Mincepráce	Cena celkem Vicpráce	Cena celkem Rozdíl Vicpráce Mincepráce
	VO MNO - změnový list								1 651 360,50	1 765 230,50	0,00	113 870,00	113 870,00
	CELKEM ZA OBJEKT BEZ DPH												
11	1.2 Svítidla venkovního osvětlení												
12	Svítidla včetně světelných zdrojů, předražených částí a dalších příslušenství, vč. poplatku za recyklaci												
13	Svítidlo typ S1, specifikace dle TZ 01, příl. č. 1 - Kniha svítidel	ks	59,000	4,000		63,00	18 928,00		1 116 752,00	1 192 464,00	0,00	75 712,00	75 712,00
35	2. Montážní materiál a práce												
45	STOŽÁROVÁ VÝZBROJ												
46	3xE14, pro 1-2x3x2,5-25 mm2 nebo 3x2x2,5-16 mm2, IP 54, vč. Způsobika E14/T4/DA, Upravená vstřední svorkovnice (L1,L2+L3,LS3 (stálá fáze)+ PEN ,pro připojení max 3x, CYKY 5x16mm, vzor.: EKM 20B0SKFH-3DU	ks	119,000	4,000		123,00	1 113,00	576,00	200 991,00	207 747,00	0,00	6 756,00	6 756,00
54	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC												
93	CYKY-J 3x1,5 mm ² , zatežení do stozáru	m	875,000	24,000		899,00	13,80	32,70	40 687,50	41 803,50	0,00	1 116,00	1 116,00
49	Montáž svítidel venkovního osvětlení												
50	na stozár nebo výložník výložník se zapojením	ks	120,000	4,000		124,00		359,00	43 060,00	44 516,00	0,00	1 436,00	1 436,00
NP	Repasé křes sadových stozárů (čoustení, tx, zakladání + tx krycí náleť, úprava základu vč. materiálu)	ks	0,000	4,000		4,00		5 312,50	0,00	21 250,00	0,00	21 250,00	21 250,00
172	HODIMOVÉ ZUCTOVACI SAZBY												
180	Použití mobilní pracovní plošiny do prac. výšky 5,0m. vč. dopravy	hod	263,000	8,000		271,00		860,00	249 850,00	257 450,00	0,00	7 600,00	7 600,00

Rekonstrukce VO MNO - ZMĚNA č.8 - výměna kabelu - dvěmi část neurochirurgie

zpracováno dne: 10.01.2024

VO MNO - změnový list

Kód pol.	Zkrácený popis	MJ	Množství dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Množství ve změně	Jedn. cena dodle SOD	Jedn. cena mz.dle SOD	Cena celkem dle SOD	Cena celkem po změně	Cena celkem Méněpráce	Cena celkem Vícepráce	Cena celkem Rozdíl Vícepráce Méněpráce
	CELKEM ZA OBJEKT bez DPH								3 695 165,90	3 726 908,21	0,00	30 742,31	30 742,31
35	2. Montážní materiál a práce												
69	ONEBNÁ CHRÁNICÍKA DVOUPLÁŠŤOVA					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	KF 09110 TRUBKA KOFOFLEX 110, v zemi	m	4 276,000	28,000		4 304,00	40,80	348 066,40	350 345,60	0,00	2 279,20	2 279,20	
84	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC												
96	CYKY-J 5x16 mm2, zatažení	m	4 119,000	29,000		4 149,00	229,50	1 125 310,80	1 133 233,60	0,00	7 922,80	7 922,80	
135	DOLEVOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ												
136	Fezn30x4 (0,95 kg/m), volně v zemi	m	4 257,000	25,000		4 282,00	66,00	532 550,70	535 678,20	0,00	3 127,50	3 127,50	
	2. Montážní materiál a práce - celkem												
	3. Zemní práce												
233	VYTRHÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	Kostky velké, spáry nezalíté	m2	248,000	12,500		260,50	146,10	36 232,80	38 059,05	0,00	1 826,25	1 826,25	
237	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY												
238	Zemina třídy 3, šíře 400mm hloubka 700mm	m	3 345,000	25,000		3 370,00	258,50	864 682,50	871 145,00	0,00	6 462,50	6 462,50	
240	ZRIZENÍ KABELOVÉHO LOŽE												
241	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	3 345,000	25,000		3 370,00	119,90	401 065,50	404 053,00	0,00	2 997,50	2 997,50	
244	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC												
245	Do šířky 40cm	m	3 548,000	25,000		3 573,00	12,80	45 414,40	45 734,40	0,00	320,00	320,00	
246	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY SE ZHUŤNĚNÍM VYKOPI												
247	Zemina třídy 3, šíře 400mm, hloubka 700mm	m	3 345,000	25,000		3 370,00	77,30	258 568,50	260 501,00	0,00	1 932,50	1 932,50	
249	Ochrana komunikací a chodníků												
251	Podkladová vrstva ze šterkopísku	m3	71,00	0,625		71,63	126,50	8 981,50	9 060,56	0,00	79,06	79,06	
253	Znovupoložení zámkové dlažby do pískového lože	m2	248,000	12,500		260,50	303,90	75 292,80	79 087,80	0,00	3 795,00	3 795,00	

Změna 8 - situace



