

## Dodatek č. 2 k smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 3. 2024

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel

**Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace**

zastoupená: Mgr. Vladislavou Kulháankovou, ředitelkou  
se sídlem: Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna  
IČO: 49408381  
DIČ: CZ49408381  
plátce DPH: Ano  
zapsána v registru ekonomických subjektů  
bankovní spojení (číslo účtu):  
telefon:  
e-mail:



(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### 2. Dodavatel

**KRIKU - THERMMONT, s.r.o.**

zastoupená: Jurajem Krížkem, jednatelem  
se sídlem: Staškov 768, 023 53 Staškov, Slovenská republika  
IČO: 52411672  
DIČ: CZ684911175  
plátce DPH: Ano  
zapsána v Obchodním Registru Slovenské republiky vedeném Okresním soudem v Žilině v oddílu Sro, vložce 72453/L  
bankovní spojení (číslo účtu):  
telefon:  
e-mail:



(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) tento dodatek č. 2 k smlouvě o dílo ze dne 25. 3. 2024 (dále jen „**Dodatek**“).

## II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A PŘEDMĚT ZÁVAZKU

1. Dne 25. 3. 2024 uzavřely na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem "Otopná soustava haly - havarijní stav", Smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).
2. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy.
3. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce a s tím související změna ceny Díla. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy se Smluvní strany dohodly na úpravě ceny Díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
4. Cena víceprací činí 16.599,- Kč bez DPH. Celková cena Díla se z tohoto důvodu změní. Dojde ke zvýšení celkové ceny Díla o 16.599,- bez DPH. Cena Díla uvedená v článku VII. Cena Díla, bod 1. po započtení víceprací a méně prací činí 915.240,- Kč bez DPH.
5. Ostatní ujednání Servisní smlouvy neupravená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna a Smluvní strany se zavazují se jimi nadále řídit.

## III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní Smlouvy neupravená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna a Smluvní strany se zavazují se jimi nadále řídit.
2. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy a Dodatku se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva, resp. Dodatek nestanoví jinak.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou Smluvních stran. Je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, přičemž po jeho oboustranném podpisu obdrží každá ze Smluvních stran 1 (jedno) jeho vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti jeho uzavřením a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1      Soupis víceprací

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Objednatel

\_\_\_\_\_  
Dodavatel