

Dodatek č. 3

ke Smlouvě O Dílo 385/23 ze dne 31.10.2023

rozhodnutím RMČ ze dne 24.04.2024 usnesením č. USN RM 187/2024

uzavřený dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících z.č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění.

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel:

název: **Městská část Praha - Čakovice**
sídlo: nám. 25. března 121,
196 00 Praha 9-Čakovice

zastoupený:
- ve věcech smluvních: ing. Jiří Vintiška, starosta
a ing. Alexander Lochman, Ph.D., 1. zástupce
starosty
- ve věcech technických: Ing. Petr Brabec, referent OIÚR

IČO: 00231291
DIČ: CZ00231291
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zhotovitel:

název: **STREET s.r.o.**
sídlo: Žďárek č. ev. 10,
46344 Žďárek,

zastoupený:
- ve věcech smluvních: Ondřej Plesl - jednatel
- ve věcech technických: Karel Horák

IČO: 24663310
DIČ: CZ24663310
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Čl. 2 Předmět smlouvy

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 31.10.2023 smlouvu o dílo č. 385/23, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem „Oprava větších souvisejších propadů povrchů komunikací v MČ Praha – Čakovice, Třeboradicích metodou ITHR“.

2.2 Předmětem dodatku č. 3 smlouvy, jsou specifikace víceprací vzniklých při realizaci a tomu odpovídající navýšení ceny.

- 2.3 změna bod III.1. Smlouvy: Smluvní strany se dohodly na odsouhlasení víceprací dle požadavků vzniklých při realizaci díla, v rozsahu soupisu víceprací, který je nedílnou součástí dodatku č.3 a ceny za ně ve výši 101.910,- Kč bez DPH plus 21.401,10 Kč DPH (21%), tedy celkem 69.604,04 Kč na celkovou cenu:
1.032.184,- Kč bez DPH plus 216.758,64 Kč DPH (21%), tedy celkem 1.248.942,64 Kč.

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení této smlouvy ze dne 31.10.2023 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotoveních

Příloha: Cenová nabídka: „Soupis víceprací Froňkova a Čápova“ ze dne 14.04.2024

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 24.04.2023 č. USN RMČ 187/2024

V Praze dne 30.4. 2024

VE Žďárku 26.4. 2024

Objednatel:

Ing. Jiří Vintiška
starosta MČ Praha-Čakovice

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
I. zástupce starosty

Zhotovitel:

Ondřej Plesl
jednatel

Čakovice

STREET s.r.o.
Žďárek ev.č.10
463 44 Žďárek

IČ: 246 63 310
DIČ: CZ24663310

Soupis víceprací - Foňkova a Čápova

Položka	Jednotka	měrná jednotka	Jednot. Cena	cena bez DPH
přejezdový obrubník tl. 10 cm	14,00	bm		
výměna, přerovnání žulové dlažební kostky podél obruby	100,00	bm		
znovu usazení žulových obrubníků	45,00	bm		
Cena celkem bez DPH				101 910,00 Kč

Zpracoval: Karel Horák
Dne: 15.04.2024
tel.: 605 575 549
email: karel.horak@streetsro.cz