

## Změnový list č. 1      ze dne 30.04.2024

Název stavby:	<b>Rozšíření energosloupků v prostoru děkanského kostela v Mostě</b>		
Číslo smluvního vztahu:	1742/OI/2023		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	REIMONT-ELEKTRO s.r.o.		
Radniční 1/2	Dělnická 26		
434 01 Most	434 01 Most		
IČO: 00266094	IČO: 472833025		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> rozšíření dle požadavků OŠKaS (2 nové energosloupky a dovybavení jednoho stávajícího)			
<u>Nové řešení:</u> rozšíření dle požadavků OŠKaS požadavek OMM na zakreslení kompletního díla dle požadavků energetika			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Odbor městského majetku požaduje zkrácení všech etap vč. zakreslení přesného zapojení (DSPS)			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	REIMONT-ELEKTRO s.r.o.

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	339 189,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	23 958,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	<b>363 147,00 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.04.2024
Nový termín dokončení díla:	<b>13.05.2024</b>

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Mir

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Příloha změnového listu: Výpočet