

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. zhotovitele D70267/INV/2016/192

uzavřené dle § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v planém znění

1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava,

Sídlo: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba

Jednající: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., rektor

IČ 61989100

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED] vedoucí útvaru Investice a majetek [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: HOCHTIEF CZ a. s.

Sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

Jméno osoby oprávněné jednat za zhotovitele:

David Horák, ředitel divize, a Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka

č. účtu: [REDACTED]

Zapsán v: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

Kontaktní osoby: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

ID datové schránky: P49CEZI

(dále jen jako „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jako „**Smluvní strany**“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „**Strana**“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 20 odst. 20.1. smlouvy o dílo č. smlouvy zhotovitele D70267/INV/2016/192 ze dne 16.9.2016 (dále jen „**Smlouva o dílo**“), dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo ve smyslu čl. II tohoto dodatku.

II. ZMĚNY USTANOVENÍ SMLOUVY O DÍLO

1. Článek 3 odst. 1 Smlouvy o dílo se doplňuje o nové písm. a) tohoto znění:

- a) Předmětem díla jsou vzájemně odsouhlasené změny (vícepráce a méněpráce) v rozsahu dle změnových listů č. 1 až č. 8, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 4.

2. Článek 7 odst. 7.1. Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Původní celková cena bez DPH činí	77 873 320,18 Kč
Zákonné DPH činí	16 353 397,24 Kč
Původní celková cena včetně DPH činí	94 226 717,42 Kč
Cena víceprací / méněprací dle dodatku č. 1	599 410,29 Kč
Zákonné DPH činí	125 876,16 Kč
Cena dodatku č.1 včetně DPH činí	725 286,45 Kč
Nová celková cena bez DPH činí	78 472 730,47 Kč
Zákonné DPH činí	16 479 273,40 Kč
Nová celková cena včetně DPH činí	94 952 003,87 Kč

3. Článek 21 odst. 21.11. Smlouvy o dílo se na konci doplňuje o text tohoto znění:

Příloha č. 4 – Změnové listy č. 1 až č. 8

III.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají platná a účinná.
2. Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží 2 vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 4 – Změnové listy č. 1 až č. 8

V Ostravě dne 30. 06. 2017

Za objednatele:



prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
rektor

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ
TECHNICKÁ FAKULTA OSTRAVA
701 03, ČsS. Av. Petra
17. listopadu 15

V Ostravě dne 23. 6. 2017



David Horák

Ing. Jaroslav Staněk
obchodní ředitel závodu Morava