

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. 2/2024/SP/Hon

uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel:

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních: Martin Holub, starosta města

Zastoupeno ve věcech technických: , oddělení majetku a údržby města

Telefon:

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu :

27-1761833319/0800

IČO:

00297755

DIČ:

CZ00297755

E-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

LUBKAR s.r.o.

Jerlochovice 161, 742 45 Fulnek

Zastoupený ve věcech smluvních: Karel Schoppik, jednatel

Zastoupen ve věcech technických: Karel Schoppik, jednatel

Bankovní spojení:

KB Ostrava a.s.

Číslo účtu :

37-77991602178/0100

DIČ:

CZ27786714

IČO:

27786714

Telefon:

723 451 960

E-mail:

lubkars.r.o@centrum.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51790

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2/2024/SP/Hon uzavřené dne 31. 1. 2024 na realizaci díla – akce s označením „**Bílovec, Radotínská provedení betonových zástěn u bytového domu č.p. 1087**“, (dále jen „Smlouva o dílo“)

t o h o t o o b s a h u:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže. Z důvodu nárustu pracnosti při zemních pracích a dopravy zeminy nad rámec SOD a následné terénní modulace vznikly vícepráce uvedené v upraveném položkovém rozpočtu v samostatné příloze tohoto dodatku.

Článek II. Cena díla, bod 1. se doplňuje o následující text takto:

Položkový rozpočet se upravuje o vícepráce, které jsou uvedeny v samostatné příloze tohoto dodatku.

Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná, a to ve výši:

	Cena díla bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Cena dle Smlouvy o dílo	143 861,50 Kč	30 210,91 Kč	174 072,41 Kč
		DPH 12 %	
<u>Dodatek č. 1</u>	<u>+ 55 450,00 Kč</u>	<u>+ 6 654,00 Kč</u>	<u>+ 62 104,00 Kč</u>
Nová celková cena SOD			
dle dodatku č. 1	199 311,50 Kč	36 864,91 Kč	236 176,41 Kč
<i>(slovy:dvěstětřicetšesttisícstosedmdesátšestkorun českých a 41 haléřů s DPH)</i>			

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

- 2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
- 3) Tento dodatek je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu této smlouvy.

V Bílovci dne

V Bílovci dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Martin Holub
starosta města

.....
Karel Schoppik
jednatel

Položkový rozpočet

Zakázka: **Bílovec , Radotínska betonové zástěny u bytového domu č.p.1087**

Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské náměstí 1/1
74301 Bílovec

IČ: **00297755**
DIČ: **CZ00297755**

Zhotovitel: **LUBKAR s.r.o.**
161
74245 Fulnek-Jerlochovice

IČ: **27786714**
DIČ: **CZ27786714**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	30,000.00	25,450.00	55,450.00
PSV	0.00	0.00	0.00
MON	0.00	0.00	0.00
Vedlejší náklady	0.00	0.00	0.00
Ostatní náklady	0.00	0.00	0.00
Celkem	30,000.00	25,450.00	55,450.00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	55,450.00 CZK
Snížená DPH	12 %	6,654.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0.00 CZK
Základní DPH	21 %	0.00 CZK
Zaokrouhlení		0.00 CZK

Cena celkem s DPH **62,104.00 czk**

v _____ dne **5/3/2024**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV	30,000.00	21,250.00	51,250.00
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0.00	4,200.00	4,200.00
Cena celkem			30,000.00	25,450.00	55,450.00

Položkový rozpočet

S:	Bílovec , Radotínska betonové zástěny u bytového domu č.p.1087
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
Díl:	1	Zemní práce			
	1 181050010RA0	Terénní modelace	m2	170.00000	125.00
	2 10364100.AR	Zemina	t	30.00000	1,000.00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			
	3 998224111R00	Doprava zeminy	km	120.00000	35.00

Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
51,250.00		30,000.00		21,250.00
21,250.00	0.00	0.00	125.00	21,250.00
30,000.00	1,000.00	30,000.00	0.00	0.00
4,200.00		0.00		4,200.00
4,200.00	0.00	0.00	35.00	4,200.00