



## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2164/2022/OI/VZ

### Smluvní strany

---

#### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupeno náměstkem primátora  
Ing. Břetislavem Rigerem

#### VAE a.s.

Kalusova 968/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava  
zastoupena členem představenstva  
Martinem Oechsnerem

---

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.  
pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 64610144  
DIČ: CZ64610144  
Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.  
Ostrava  
Číslo účtu: 240104001/5500  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném  
u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 1249

---

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

---

### Obsah dodatku smlouvy

#### čl. I.

##### Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2164/2022/OI/VZ ze dne 29.08.2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne .2.11.2023 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „**ZOO – energetické hospodářství - slaboproud**“ z důvodu vzniklých méně a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o změny závazku:  
- dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), přičemž se cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 3 331 689,47 Kč bez DPH (tj. 12,98 % původní ceny díla) a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 37 698,72 Kč bez DPH (tj. 0,15 % původní ceny díla).

#### čl. II.

##### Předmět dodatku

1. Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 7 této smlouvy.“

2. Za přílohu č. 6 smlouvy se vkládá příloha č. 7 smlouvy – Změnový list č. 4-11, vč. položkových rozpočtů méně a víceprací (příloha č. 2 tohoto dodatku).

3. V článku V. Termín plnění, se text odstavce 2. smlouvy nahrazuje textem:

*Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 102 týdnů od protokolárního předání a převzetí pracoviště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle. čl. XII. odst. 3. této smlouvy.*

4. V článku VI. Cena díla, se text odstavce 1. nahrazuje textem:

*Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

Cena bez DPH	29 153 622,44 Kč
DPH 21%	6 122 260,71 Kč
Cena celkem včetně DPH	35 275 883,15 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

5. Příloha č. 1 smlouvy – Kalkulace nákladů, se nahrazuje novou přílohou č. 1 – Kalkulace nákladů, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

### čl. III.

#### Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením 04042/RM2226/64 ze dne 23.04.2024.  
Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 2164/2022/OI/VZ ze dne 29.08.2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.11.2023, tímto dodatkem č. 2 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 2164/2022/OI/VZ uzavřené dne 29.08.2022.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů (příloha č. 1 smlouvy)

Příloha č. 2 – Změnový list č. 4-11, vč. položkových rozpočtů méně a víceprací (příloha č. 7 smlouvy)

Za objednatele

30.4. 2024

Za zhotovitele

29.4. 2024

Ing. Břetislav Riger  
Náměstek primátora  
na základě plné moci

p. Martin Oechsner  
člen představenstva

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: P20V00179921  
**Stavba: Ostrava\_ZOO – energetické hospodářství - PD**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	1.5.2022
Zadavatel:		IC:	27810054
	Statutární město Ostrava	DIČ:	CZ27810054
Uchazeč:		IC:	64610144
	VAE a.s.	DIČ:	CZ64610144
Projektant:		IC:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IC:	14616238
	TRIMR s.r.o.	DIČ:	CZ14616238

**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH 29 153 622,44**

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snížená	21,00%	<b>29 153 622,44</b>	<b>6 122 260,71</b>
	zákl. přenesená	15,00%	0,00	0,00
	sníž. přenesená	21,00%	0,00	0,00
	nulová	15,00%	0,00	0,00
		0,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 35 275 883,15**

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Objednavatel** **Uchazeč**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: P20V00179921  
**Stavba: Ostrava\_ZOO – energetické hospodářství - PD**

Místo:		Datum:	01.05.2022
Zadavatel:	Statutární město Ostrava	Projektant:	
Uchazeč:	VAE a.s.	Zpracovatel:	TRIMR s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>29 153 622,44</b>	<b>35 275 883,15</b>	
D.1.4.f_SO01	Měření	187 313,18	226 648,95	STA
D.1.4.f_SO02	Měření	115 245,82	139 447,44	STA
D.1.4.f_SO03	Měření	171 287,28	207 257,61	STA
D.1.4.f_SO04	Měření	337 987,39	408 964,74	STA

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
D.1.4.f_SO05	Měření	174 565,71	211 224,51	STA
D.1.4.f_SO06-07	Měření	165 103,04	199 774,68	STA
D.1.4.f_SO09	Měření	280 018,26	338 822,09	STA
D.1.4.f_SO09.1	Měření	146 006,02	179 087,28	STA
D.1.4.f_SO10	Měření	270 899,35	327 788,21	STA
D.1.4.f_SO11	Měření	310 409,71	375 595,75	STA
D.1.4.f_SO12	Měření	219 167,35	265 192,49	STA
D.1.4.f_SO13	Měření	162 890,40	197 097,38	STA
D.1.4.f_SO14	Měření	295 813,70	357 934,58	STA
D.1.4.f_SO15	Měření	265 479,18	321 229,81	STA
D.1.4.f_SO16	Měření	165 428,70	200 168,73	STA
D.1.4.f_SO17	Měření	150 842,30	182 519,18	STA
D.1.4.f_SO18	Měření	100 415,02	121 502,17	STA
D.1.4.f_SO19	Měření	204 753,38	247 751,59	STA
D.1.4.f_SO20	Měření	153 522,38	185 762,08	STA
D.1.4.f_SO26	Měření	159 254,28	192 697,68	STA
D.1.4.f_SO34	Měření	126 047,52	152 517,50	STA
D.1.4.f_SO41	Měření	570 469,78	690 268,43	STA
D.1.4.f_SO41.1	Měření	133 689,96	161 764,85	STA
D.1.4.f_SO45	Měření	251 778,10	304 651,50	STA
D.1.4.f_SO48	Měření	279 189,30	337 819,05	STA
D.1.4.f_SO49	Měření	123 121,12	148 976,56	STA
D.1.4.f_SO50	Měření	122 271,12	147 948,06	STA
D.1.4.f_SO I.	Měření	116 998,08	141 567,68	STA
D.1.4.f_SO II.	Měření	141 517,08	171 235,67	STA
D.1.4.f_SO III.	Měření	107 914,08	130 576,04	STA
D.1.4.f_SO IV.	Měření	106 347,08	128 679,97	STA
D.1.4.f_SO V.	Měření	204 847,08	247 864,97	STA
D.1.4.f_SO VI.	Měření	99 378,08	120 247,48	STA
D.1.4.f_SO VII.	Měření	114 215,58	138 200,85	STA
D.1.4.f_SO VIII.	Měření	99 378,08	120 247,48	STA
D.1.4.h_SO01	SLP	543 294,57	657 386,43	STA
D.1.4.h_SO02	SLP	302 576,15	366 117,14	STA
D.1.4.h_SO03	SLP	260 452,73	315 147,80	STA
D.1.4.h_SO04	SLP	413 252,51	500 035,54	STA
D.1.4.h_SO05	SLP	235 848,48	285 376,66	STA
D.1.4.h_SO06-07	SLP	740 001,19	895 401,44	STA
D.1.4.h_SO09	SLP	189 368,39	229 135,75	STA
D.1.4.h_SO09.1	SLP	41 284,63	49 954,40	STA
D.1.4.h_SO10	SLP	674 777,80	816 481,14	STA
D.1.4.h_SO11	SLP	300 278,94	363 337,52	STA
D.1.4.h_SO12	SLP	340 205,31	411 648,43	STA
D.1.4.h_SO13	SLP	374 176,53	452 753,60	STA
D.1.4.h_SO14	SLP	784 073,57	948 729,02	STA
D.1.4.h_SO15	SLP	769 532,17	931 133,93	STA
D.1.4.h_SO16	SLP	409 845,08	495 912,55	STA
D.1.4.h_SO17	SLP	170 700,01	206 547,01	STA
D.1.4.h_SO18	SLP	4 949,48	5 988,87	STA
D.1.4.h_SO19	SLP	537 206,90	650 020,35	STA
D.1.4.h_SO20	SLP	20 079,10	24 295,71	STA
D.1.4.h_SO21	SLP	283 130,23	342 587,58	STA
D.1.4.h_SO22	SLP	264 144,81	319 615,22	STA
D.1.4.h_SO23	SLP	103 238,56	124 918,66	STA

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
D.1.4.h_SO26	SLP	418 089,50	505 888,30	STA
D.1.4.h_SO28	SLP	281 468,74	340 577,18	STA
D.1.4.h_SO31	SLP	760 950,51	920 750,12	STA
D.1.4.h_SO34	SLP	422 979,21	511 804,84	STA
D.1.4.h_SO38	SLP	344 644,68	417 020,06	STA
D.1.4.h_SO41	SLP	552 389,20	668 390,93	STA
D.1.4.h_SO41.1	SLP	318 882,04	385 847,27	STA
D.1.4.h_SO45	SLP	772 179,45	934 337,13	STA
D.1.4.h_SO48	SLP	386 202,26	467 304,73	STA
D.1.4.h_SO49	SLP	286 346,97	346 479,83	STA
D.1.4.h_SO50	SLP	310 106,86	375 229,30	STA
D.1.4.h_SO I.	SLP	6 342,29	7 674,17	STA
D.1.4.h_SO II.	SLP	5 348,50	6 471,69	STA
D.1.4.h_SO III.	SLP	49 665,09	60 094,76	STA
D.1.4.h_SO IV.	SLP	10 997,93	13 307,50	STA
D.1.4.h_SO V.	SLP	4 620,05	5 590,26	STA
D.1.4.h_SO VI.	SLP	5 346,42	6 469,17	STA
D.1.4.h_SO VII.	SLP	6 344,36	7 676,68	STA
D.1.4.h_SO VIII.	SLP	5 346,42	6 469,17	STA
D.1.4.h_SO TS1	SLP	86 398,45	104 542,12	STA
D.1.4.h_SO TS2	SLP	119 485,64	144 577,62	STA
D.1.4.h_SO TS3	SLP	203 872,57	246 685,81	STA
D.1.4.i_AREÁL	SLP	3 216 456,74	3 891 912,66	STA
D.1.4.i_Info panely	SLP	2 689 050,49	3 253 751,09	STA
ZL	Změny stavby			
ZL 01	D.1.4.i_Info panely - Změna pozic I1, I5, I6, I14	231 577,86	280 209,21	
ZL 02	D.1.4.h_SO04 - SLP	24 373,04	29 491,38	
ZL 02	D.1.4.h_SO15 - SLP	20 406,33	24 691,66	
ZL 02	D.1.4.h_SO16 - SLP	53 892,17	65 209,53	
ZL 03	D.1.4.f_SOVII - Měření	-114 215,58	-138 200,85	
ZL 03	D.1.4.h_SOVII - SLP	-6 344,36	-7 676,68	
ZL 03	D.1.4.i_AREÁL - SLP (návazné práce SOVII)	-11 553,77	-13 980,06	
ZL 04	D.1.4.h_SO02 SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace zastřežení	32 290,19	39 071,13	
ZL 04	D.1.4.h_SO03 SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace zastřežení	29 856,87	36 126,81	
ZL 04	D.1.4.h_SO04 SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace zastřežení	36 337,71	43 968,63	
ZL 04	D.1.4.h_SO05 SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace zastřežení	28 002,29	33 882,77	
ZL 04	D.1.4.h_SO06-07 SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace zastřežení	95 566,12	115 635,01	
ZL 04	D.1.4.h_SO09 .1 SLP - Úprava instalace, přemístění stávajícího datového rozvaděče a prvků	28 704,15	34 732,02	
ZL 04	D.1.4.h_SO10 SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace zastřežení	45 657,60	55 245,70	
ZL 04	D.1.4.h_SO11 SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace zastřežení	31 985,34	38 702,26	
ZL 04	D.1.4.h_SO12 SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace zastřežení	36 509,13	44 176,05	
ZL 04	D.1.4.h_SO13 SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace zastřežení	33 325,25	40 323,55	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
ZL 04	D.1.4.h_SO14 SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace zastřežení	51 444,57	62 247,93	
ZL 04	D.1.4.h_SO15 SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace zastřežení	50 883,79	61 569,39	
ZL 04	D.1.4.h_SO16 SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace zastřežení	49 784,14	60 238,81	
ZL 04	D.1.4.h_SO17 SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace zastřežení	25 298,26	30 610,89	
ZL 04	D.1.4.h_SO21 SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace zastřežení	30 147,60	36 478,60	
ZL 04	D.1.4.h_SO22 SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace zastřežení	29 246,43	35 388,18	
ZL 04	D.1.4.h_SO26 SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace zastřežení	35 414,51	42 851,56	
ZL 04	D.1.4.h_SO31 SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace zastřežení	50 310,19	60 875,33	
ZL 04	D.1.4.h_SO34 SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace zastřežení a klávesnic pro ovládání systému z více míst, které jsou samostatně přístupné	71 224,78	86 181,98	
ZL 04	D.1.4.h_SO45 SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace zastřežení, detektorů pro boční vstupy, přepojení stávajících kamer na nové rozvody	208 838,49	252 694,57	
ZL 04	D.1.4.h_SO48 SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace zastřežení	41 166,97	49 812,03	
ZL 04	D.1.4.h_SO49 SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace zastřežení, doplnění prvků pro detekci požáru pro	129 163,20	156 287,47	
ZL 04	D.1.4.h_SO50 SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace zastřežení	30 148,99	36 480,28	
ZL 05	D.1.4.h_SO56 SLP - Makaci	659 182,91	761 197,09	
ZL 05	D.1.4.h_SO60 SLP - Giboni	653 961,07	759 659,10	
ZL 06	D.1.4.f_SO56 Gibon	308 219,28	372 945,33	
ZL 06	D.1.4.f_SO60 Makak	158 944,80	192 323,21	
ZL 07	D.1.4.h_SO01 SLP - Připojení stávající EPS do grafické nadstavby (práce nutné pro připojení jsou: výměna řídicí jednotky, zdroje ve stávající skříni, doplnění driveru pro C4, kompletní přeprogramování v návaznosti na výměnu řídicí jednotky, odzkoušení)	146 097,46	176 777,93	
ZL 08	D.1.4.f_SO18 Měření - Rozdílový rozpočet	27 729,28	33 552,43	
ZL 09	D.1.4.h_SO14 SLP - Doplnění chybějících hlásičů pro objekt SO14 ze základu SoD	45 128,56	54 605,56	
ZL 10	D.1.4.h_SO01 SLP - Výměna routeru SO01	79 298,80	95 951,55	
ZL 11	SO 09.1 Občerstvení u Lucy	14 122,02	17 087,64	

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>ZOO – energetické hospodářství - slaboproud</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>D.1.4.h_SLP</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  / 1	Číslo změny stavby:  <h1 style="text-align: center;">04</h1>
---	--	--

<b>Objednavatel:</b> Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451	
<b>Zhotovitel:</b> VAE a.s., Kalusova 968/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 64610144	
<b>Gen.projektant (autorský dohled):</b> TRIMR s.r.o., Sokola Tůmy 1536/5, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 14616238	
<b>Technický dozor stavebníka (TDS):</b> JS Property, a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava, Přívoz, IČO: ██████████	
Přílohy:  1) Rekapitulace objektů stavby k ZL 04	Počet paré:      Příjemce :  1 x      Objednatel 1 x      TDS 1 x      Zhotovitel  1 x      Projektant (autorský dozor) 1 x      Provozovatel ZOO

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis změny Doplnění signalizace zastřežení objektu										
Popis a zdůvodnění změny :  Objekty ZOO jsou projektem stavby vybaveny novým Poplachovým zabezpečovací a tísňový systém (PZTS). Objekty budou vybaven systémem PZTS pro zabezpečení vstupu do provozních prostor. Zabezpečení prostor bude pomocí pohybových detektorů a detektorů pro detekci požáru. Na základě požadavku budoucího provozovatele ZOO je navrhováno doplnit tento systém PZTS o externí prvek pro signalizaci aktivního systému zabezpečení jednotlivých objektů. Instalace umožní ostraze provozovatele výrazně jednodušší kontrolu provozního stavu (funkčnosti) PZTS.										
časový vliv na plnění SoD: <b>Do 6-ti měsíců ode dne uzavření dodatku č. 2 k SoD.</b>										
Údaje v Kč bez DPH:										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Cena navrhovaných Měněpráci řešeného ZL</th> <th style="width: 20%;">Procentuální podíl Měněpráci ZL k celkové ceně stavby</th> <th style="width: 20%;">Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL</th> <th style="width: 20%;">Procentuální podíl Vícepráci ZL k celkové ceně stavby</th> <th style="width: 20%;">Cena Měněpráci a Vícepráci řešeného ZL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>0,00</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0,00%</b></td> <td style="text-align: center;"><b>1 201 306,57</b></td> <td style="text-align: center;"><b>4,65%</b></td> <td style="text-align: center;"><b>1 201 306,57</b></td> </tr> </tbody> </table>	Cena navrhovaných Měněpráci řešeného ZL	Procentuální podíl Měněpráci ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL	Procentuální podíl Vícepráci ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněpráci a Vícepráci řešeného ZL	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 201 306,57</b>	<b>4,65%</b>	<b>1 201 306,57</b>
Cena navrhovaných Měněpráci řešeného ZL	Procentuální podíl Měněpráci ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL	Procentuální podíl Vícepráci ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněpráci a Vícepráci řešeného ZL						
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 201 306,57</b>	<b>4,65%</b>	<b>1 201 306,57</b>						

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	██████████	datum	30.01.2024	podpis	██████████
TDS:	souhlasím	jméno	██████████	datum	30.01.2024	podpis	██████████
provozovatel MNO:	souhlasím	jméno	██████████	datum	30.01.2024	podpis	██████████
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	<b>p. Martin Oechsner</b>	datum	30.01.2024	podpis	██████████
Objednatel:	souhlasím	jméno	██████████	datum	30.01.2024	podpis	██████████

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: P20V00179921  
Stavba: Ostrava\_ZOO – energetické hospodářství - PD

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava

IČ: 27810054  
DIČ: CZ2/810054

Uchazeč: VAE a.s.

IČ: 61610144  
DIČ: CZ64610144

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: TRIMR s.r.o.

IČ: 14616238  
DIČ: CZ14616238

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS'

Cena bez DPH				1 201 306,57
DPH	základní	21,00%	Základ daně	Výše daně
	snížená	15,00%	1 201 306,57	252 274,38
	zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
	sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00
	nulová	0,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>				<b>1 453 580,95</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P20V00179921  
 Stavba: Ostrava\_ZOO – energetické hospodářství - PD

Místo: Statutární město Ostrava Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Uchazeč: Statutární město Ostrava VAE a.s. Projektant: Zpracovatel: TRIMR s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 201 306,57</b>	<b>1 453 580,95</b>
D.1.4.h_SO02	SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace	32 290,19	39 071,13
D.1.4.h_SO03	SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace	29 856,87	36 126,81
D.1.4.h_SO04	SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace	36 337,71	43 968,63
D.1.4.h_SO05	SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace	28 002,29	33 882,77
D.1.4.h_SO06-07	SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace	95 566,12	115 635,01
D.1.4.h_SO09.1	SLP - Úprava instalace, přemístění stávajícího datového rozvaděče a prvků	28 704,15	34 732,02
D.1.4.h_SO10	SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace	45 657,60	55 245,70
D.1.4.h_SO11	SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace	31 985,34	38 702,26
D.1.4.h_SO12	SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace	36 509,13	44 176,05
D.1.4.h_SO13	SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace	33 325,25	40 323,55
D.1.4.h_SO14	SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace	51 444,57	62 247,93
D.1.4.h_SO15	SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace	50 883,79	61 569,39
D.1.4.h_SO16	SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace	49 784,14	60 238,81
D.1.4.h_SO17	SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace	25 298,26	30 610,89
D.1.4.h_SO21	SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace	30 147,60	36 478,60
D.1.4.h_SO22	SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace	29 246,43	35 388,18
D.1.4.h_SO26	SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace	35 414,51	42 851,56
D.1.4.h_SO31	SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace	50 310,19	60 875,33
D.1.4.h_SO34	SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace zastřežení a klávesnic pro ovládání systému z více míst, které jsou samostatně přístupné	71 224,78	86 181,98
D.1.4.h_SO45	SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace zastřežení, detektorů pro boční vstupy, přepojení	208 838,49	252 694,57
D.1.4.h_SO48	SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace	41 166,97	49 812,03
D.1.4.h_SO49	SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace zastřežení, doplnění prvků pro detekci požáru pro protější budovu buvolů	129 163,20	156 287,47
D.1.4.h_SO50	SLP - Úprava instalace, doplnění signalizace	30 148,99	36 480,28

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>ZOO – energetické hospodářství - slaboproud</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>D.1.4.h_SLP</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  / 1	Číslo změny stavby:  <b>05</b>
---	--	--------------------------------------

<b>Objednavatel:</b> Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451	
<b>Zhotovitel:</b> VAE a.s., Kalusova 968/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 64610144	
<b>Gen.projektant (autorský dohled):</b> TRIMR s.r.o., Sokola Tůmy 1536/5, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 14616238	
<b>Technický dozor stavebníka (TDS):</b> JS Property, a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava, Přívoz, IČO: ██████████	
Přílohy:  1) Rekapitulace objektů stavby k ZL 05  <div style="text-align: center;"> </div>	Počet paré:      Příjemce :  1 x    Objednatel 1 x    TDS 1 x    Zhotovitel  1 x    Projektant (autorský dozor) 1 x    Provozovatel ZOO

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis změny:  
 Doplnění prvků Slaboproudé infrastruktury (SLP) do objektu SO 56 Makací a SO 60 Giboni v rozsahu stavby ostatních objektů.

Popis a zdůvodnění změny:

ZOO Ostrava realizovala samostatné stavby nových objektů SO 56 Makací a SO 60 Giboni, v rámci kterých nebylo realizováno vybavení těchto objektů prvky slaboproudé infrastruktury. Návrh tohoto ZL řeší doplnění prvků SLP v souladu s realizovaným projektem ZOO - Energetické hospodářství - slaboproud. Doplnění v rámci realizace díla zajistí kompatibilitu všech použitých prvků SLP.

časový vliv na plnění SoD:

**S dopadem do termínu realizace 6 měsíců od uzavření dodatku č. 2 k SoD**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 313 143,98</b>	<b>5,08%</b>	<b>1 313 143,98</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	██████████	datum	30.01.2024	podpis	██████████
TDS:	souhlasím	jméno	██████████	datum	30.01.2024	podpis	██████████
provozovatel MNO:	souhlasím	jméno	██████████	datum	30.01.2024	podpis	██████████
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	<b>p. Martin Oechsner</b>	datum	30.01.2024	podpis	██████████
Objednatel:	souhlasím	jméno	██████████	datum	30.01.2024	podpis	██████████

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: P20V00179921  
Stavba: Ostrava\_ZOO – energetické hospodářství - PD

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 20.9.2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava

IČ: 27810054  
DIČ: CZ27810054

Uchazeč: VAC a.s.

IČ: 64610144  
DIČ: CZ64610144

Projektant: TRIMR s.r.o.

IČ:  
DIČ:  
IČ: 14616238  
DIČ: CZ14616238

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz

Cena bez DPH

1 313 143,98

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snížená	21,00%	989 105,78	207 712,21
		15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 520 856,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P20V00179921

Stavba: Ostrava\_ZOO – energetické hospodářství - PD

Místo: Datum: 20.09.2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Uchazeč: VAE a.s.

Zpracovatel:

TRIMR s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH I [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 313 143,98</b>	<b>1 520 856,19</b>
D.1.4.h_SO56	SLP - Makaci	650 182,91	761 197,09
D.1.4.h_SO60	SLP - Giboni	653 961,07	759 659,10

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>ZOO – energetické hospodářství - slaboproud</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>D.1.4.f_měření spotřeby</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby:  <b>06</b>
---	--	--------------------------------------

<b>Objednavatel:</b> Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451													
<b>Zhotovitel:</b> VAE a.s., Kalusova 968/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 64610144													
<b>Gen.projektant (autorský dohled):</b> TRIMR s.r.o., Sokola Tůmy 1536/5, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 14616238													
<b>Technický dozor stavebníka (TDS):</b> JS Property, a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava, Přívoz, IČO: ██████████													
Přílohy:  1) Rekapitulace nákladů stavby k ZL 06  <div style="text-align: center;"> </div>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Počet paré:</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>Příjemce:</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: center;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: center;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: center;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: center;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: center;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">Provozovatel ZOO</td> </tr> </table>	<b>Počet paré:</b>	<b>Příjemce:</b>	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)	1 x	Provozovatel ZOO
<b>Počet paré:</b>	<b>Příjemce:</b>												
1 x	Objednatel												
1 x	TDS												
1 x	Zhotovitel												
1 x	Projektant (autorský dozor)												
1 x	Provozovatel ZOO												

Popis a zdůvodnění změny:

Popis změny:  
 Doplnění prvků měření energií do objektu SO 56 Makací a SO 60 Giboni v rozsahu stavby ostatních objektů

Popis a zdůvodnění změny:  
 ZOO Ostrava realizovala samostatné stavby nových objektů SO 56 Makací a SO 60 Giboni, v rámci kterých nebylo realizováno vybavení těchto objektů prvky měření energií s možností dálkového odečtu. Návrh tohoto ZL řeší doplnění prvků měření energií s možností dálkového odečtu v souladu s realizovaným projektem ZOO - Energetické hospodářství - slaboproud. Doplnění v rámci realizace díla zajistí kompatibilitu všech použitých prvků měření energií s možností dálkového odečtu a efektivnější řízení spotřeb energií.

časový vliv na plnění SoD:

**S dopadem do termínu realizace 6 měsíců od uzavření dodatku č.2 k SoD.**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>467 164,08</b>	<b>1,81%</b>	<b>467 164,08</b>

### Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno		datum	30.01.2024	podpis
TDS:	souhlasím	jméno		datum	30.01.2024	podpis
provozovatel MNO:	souhlasím	jméno		datum	30.01.2024	podpis
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	<b>p. Martin Oechsner</b>	datum	30.01.2024	podpis
Objednavatel:	souhlasím	jméno		datum	30.01.2024	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: P20V00179921  
Stavba: Ostrava\_ZOO - energetické hospodářství - PD\_S056, S060 (Makací a Giboní)

KSO:  
Místo: CC-CZ:  
Datum: 24. 9. 2023  
Zadavatel: IČ:  
DIČ:  
Zhotovitel: IČ:  
DIČ:  
Projektant: IČ:  
DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:  
Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>467 164,08</b>
DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snížená	21,00%	467 164,08	98 104,46
		15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>				<b>565 268,54</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P20V00179921

Stavba: Ostrava\_ZOO - energetické hospodářství - PD\_SO56, SO60 (Makaci a Giboni)

Místo:

Datum:

24. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Úpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>467 164,08</b>	<b>565 268,54</b>
D.1.4.f_SO56	Gibon	308 219,28	372 945,33
D.1.4.f_SO60	Makak	158 944,80	192 323,21

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>ZOO – energetické hospodářství - slaboproud</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>D.1.4.h_SO 01 - SLP</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  / 1	Číslo změny stavby:  <b>07</b>
---	--	--------------------------------------

<b>Objednavatel:</b> Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451													
<b>Zhotovitel:</b> VAE a.s., Kalusova 968/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 64610144													
<b>Gen.projektant (autorský dohled):</b> TRIMR s.r.o., Sokola Tůmy 1536/5, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 14616238													
<b>Technický dozor stavebníka (TDS):</b> JS Property, a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava, Přívoz, IČO: ██████████													
Přílohy:  1) Rekapitulace nákladů stavby k ZL 07  <div style="text-align: center;"> </div>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td>Příjemce:</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Provozovatel ZOO</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)	1 x	Provozovatel ZOO
Počet paré:	Příjemce:												
1 x	Objednatel												
1 x	TDS												
1 x	Zhotovitel												
1 x	Projektant (autorský dozor)												
1 x	Provozovatel ZOO												

Popis a zdůvodnění změny:

Popis změny: <b>Slaboproud ( SLP) - Připojení stávající elektronické požární signalizace (EPS) objektu SO 01 Správní budova do jednotné grafické nadstavby.</b>										
Popis a zdůvodnění změny:  Stávající objekt SO 01 správní budova je vybaven systémem EPS budovanými současně s realizací objektu. Z toho důvodu navrhujeme modernizovat vizualizaci EPS správní budovy a začlenit ji do graficky do nově budovaného systému EPS. Stávající ústředna bude nahrazena novou řídicí ústřednou s potřebnými moduly a licencí grafické nástavby.										
časový vliv na plnění SoD: <b>S dopadem do termínu realizace 6 měsíců od uzavření dodatku č.2 k SoD.</b>										
Údaje v Kč bez DPH:										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL</th> <th style="width: 15%;">Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby</th> <th style="width: 15%;">Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL</th> <th style="width: 15%;">Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby</th> <th style="width: 40%;">Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00%</b></td> <td><b>146 097,46</b></td> <td><b>0,56%</b></td> <td><b>146 097,46</b></td> </tr> </tbody> </table>	Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>146 097,46</b>	<b>0,56%</b>	<b>146 097,46</b>
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL						
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>146 097,46</b>	<b>0,56%</b>	<b>146 097,46</b>						

### Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno ██████████	datum	30.01.2024	podpis ██████████
TDS:	souhlasím	jméno ██████████	datum	30.01.2024	podpis ██████████
provozovatel MNO:	souhlasím	jméno ██████████	datum	30.01.2024	podpis ██████████
Zhotovitel:	souhlasím	jméno <b>p. Martin Oechsner</b>	datum	30.01.2024	podpis ██████████
Objednatel:	souhlasím	jméno ██████████	datum	30.01.2024	podpis ██████████

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: P20V00179921  
 Stavba: Ostrava\_ZOO – energetické hospodářství - PD

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30. 11. 2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

IČ:

27810054

DIČ:

CZ27810054

Uchazeč:

VAE a.s.

IČ:

64610144

DIČ:

CZ64610144

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TRIMR s.r.o.

IČ:

14616238

DIČ:

CZ14616238

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS'

## Cena bez DPH

146 097,46

DPH		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	základní	21,00%	146 097,46	30 680,47
	snížená	15,00%	0,00	0,00
	zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
	sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00
	nulová	0,00%	0,00	0,00

## Cena s DPH

v

CZK

176 777,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P20V00179921  
Stavba: Ostrava\_ZOO – energetické hospodářství - PD

Místo: Datum: 30. 11. 2021


Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant:  
Uchazeč: VAE a.s. Zpracovatel: TRIMR s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů D.1.4.h\_SO01

SLP - Připojení stávající EPS do grafické nadstavby  
(práce nutné pro připojení jsou: výměna řídicí  
jednotky, zdroje ve stávající skříni, doplnění driveru  
pro C4, kompletní přeprogramování v návaznosti na  
výměnu řídicí jednotky, odzkoušení)

146 097,46 176 777,93  
146 097,46 176 777,93



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>ZOO – energetické hospodářství - slaboproud</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>D.1.4.f_SO 18 - měření spotřeby</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  / 1	Číslo změny stavby:  <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">08</div>
---	--	--

<b>Objednavatel:</b> Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451	
<b>Zhotovitel:</b> VAE a.s., Kalusova 968/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 64610144	
<b>Gen.projektant (autorský dohled):</b> TRIMR s.r.o., Sokola Tůmy 1536/5, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 14616238	
<b>Technický dozor stavebníka (TDS):</b> JS Property, a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava, Přívaz, IČO: ██████████	
Přílohy:  1) Rekapitulace objektů stavby k ZL 08	Počet paré:      Příjemce :  1 x      Objednatel 1 x      IUS 1 x      Zhotovitel  1 x      Projektant (autorský dozor) 1 x      Provozovatel ZOO

Popis a zdůvodnění změny:

Popis změny: <b>Změny technického řešení odečtu měření spotřeby plynu v objektu SO 18 - regulační stanice zemního plynu.</b>				
Popis a zdůvodnění změny :  V objektu SO 18 - regulační stanice zemního plynu (ZP) je projektem stanoveno provedení odečtů z fakturačního měřiče spotřeby plynu objemových jednotkách - v m <sup>3</sup> . V souvislosti s proměnlivým složením dodávaného ZP navrhujeme změna způsobu dálkového odečtu fakturačního měřidla spotřebované energie obsažené v ZP a to odečtem z nově instalovaného přepočítavače plynu čímž je zajištěno přesnější stanovení hodnoty odebrané energie v ZP.				
časový vliv na plnění SoD: <b>S dopadem do termínu realizace 6 měsíců od uzavření dodatku č.2 k SOD.</b>				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>37 698,72</b>	<b>0,15%</b>	<b>65 428,00</b>	<b>0,25%</b>	<b>27 729,28</b>

### Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	██████████	datum	30.01.2024	podpis	██████████
TDS:	souhlasím	jméno	██████████	datum	30.01.2024	podpis	██████████
provozovatel MNO:	souhlasím	jméno	██████████	datum	30.01.2024	podpis	██████████
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	<b>p. Martin Oechsner</b>	datum	30.01.2024	podpis	██████████
Objednatel:	souhlasím	jméno	██████████	datum	30.01.2024	podpis	██████████

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: P20V00170021  
Stavba: Ostrava\_ZOO – energetické hospodářství - PD

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30. 11. 2021
Zadavatel:	Statutární město Ostrava	IČ:	27810054
		DIČ:	CZ27810054
Uchazeč:	VAE a.s.	IČ:	64610144
		DIČ:	CZ64610144
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	TRIMR s.r.o.	IČ:	14616238
		DIČ:	CZ14616238

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH					27 729,28
DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně	
	snížená	21,00%	27 729,28	5 823,15	
		15,00%	0,00	0,00	
Cena s DPH					33 552,43
v CZK					

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P20V00179921

Stavba: Ostrava\_ZOO – energetické hospodářství - PD

Místo:

Datum:

30. 11. 2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Učezeč: VAE a.s.

Zpracovatel:

TRIMR s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		27 729,28	33 552,43
D.1.4.f_SO18	Měření - Rozdílový rozpočet	27 729,28	33 552,43

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:  <b>ZOO – energetické hospodářství - slaboproud</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>D.1.4.h_SO 14 - SLP</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  / 1	Číslo změny stavby:  <b>09</b>
---	--	--------------------------------------

<b>Objednavatel:</b> Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451	
<b>Zhotovitel:</b> VAE a.s., Kalusova 968/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 64610144	
<b>Gen.projektant (autorský dohled):</b> TRIMR s.r.o., Sokola Tůmy 1536/5, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 14616238	
<b>Technický dozor stavebníka (TDS):</b> JS Property, a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava, Přívoz, IČO: ██████████	
Přílohy:  1) Rekapitulace objektů stavby k ZL 09  <div style="text-align: center;"> </div>	Počet paré:      Příjemce :  1 x    Objednatel 1 x    TDS 1 x    Zhotovitel  1 x    Projektant (autorský dozor) 1 x    Provozovatel ZOO

Popis a zdůvodnění změny:

Popis změny: <b>Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) - Doplnění opticko-kouřových a tepelných hlásičů pro objekt SO 14 - Skleník</b>
Popis a zdůvodnění změny : <b>Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) - Doplnění opticko-kouřových a tepelných hlásičů pro objekt SO 14 Skleník, které chybí ve výkazu výměr stavby. Doplněny budou kombinované opticko-kouřové a tepelné hlásiče do systému PZTS, včetně krabice pod podsádku, krytí IP44</b>
časový vliv na plnění SoD: <b>S dopadem do termínu realizace 6 měsíců od uzavření dodatku č.2 k SoD.</b>

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>45 128,56</b>	<b>0,17%</b>	<b>45 128,56</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	██████████	datum	30.01.2024	podpis	
TDS:	souhlasím	jméno	██████████	datum	30.01.2024	podpis	
provozovatel MNO:	souhlasím	jméno	██████████	datum	30.01.2024	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	<b>p. Martin Oechsner</b>	datum	30.01.2024	podpis	
Objednatel:	souhlasím	jméno	██████████	datum	30.01.2024	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

**REKAPITULACE STAVBY**Kód: P20V00179921  
Stavba: Ostrava\_ZOO – energetické hospodářství - PD

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9.10.2023

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

IČ:

27810054

DIČ:

CZ27810054

Uchazeč:

VAE a.s.

IČ:

64610144

DIČ:

CZ64610144

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TRIMR s.r.o.

IČ:

14616238

DIČ:

CZ14616238

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS'

**Cena bez DPH****45 128,56**

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	45 128,56	9 477,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

v CZK

**54 605,56**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P20V00179921  
Stavba: Ostrava\_ZOO – energetické hospodářství - PD

Místo: Datum: 09.10.2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant:  
Uchazeč: VAE a.s. Zpracovatel: TRIMR s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

D.1.4.h\_SO14

SLP - Doplnění chybějících hlásičů pro objekt SO14  
ze základu SoD

45 128,56

54 605,56

45 128,56

54 605,56



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>ZOO – energetické hospodářství - slaboproud</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS-	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>10</b></div>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>D.1.4.h_SO 01 - SLP</b>	/ 1	

<b>Objednavatel:</b> Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451	
<b>Zhotovitel:</b> VAE a.s., Kalusova 968/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 64610144	
<b>Gen.projektant (autorský dohled):</b> TRIMR s.r.o., Sokola Tůmy 1536/5, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 14616238	
<b>Technický dozor stavebníka (TDS):</b> JS Property, a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava, Přívoz, IČO: ██████████	
Přílohy:  1) Rekapitulace objektů stavby k ZL 10	Počet paré:      Příjemce :  1 x    Objednatel 1 x    TDS 1 x    Zhotovitel 1 x    Projektant (autorský dozor) 1 x    Provozovatel ZOO

Popis a zdůvodnění změny:

Popis změny: <b>Dodávka a zprovoznění nového routeru páteřní datové sítě</b>										
Popis a zdůvodnění změny : <b>V rámci zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti požaduje IT oddělení provozovatele ZOO v rámci stavby dodat nový datový prvek (router).</b> Lokální síť je provozována přes stávající router, který řídí směrování v rámci lokální sítě a zajišťuje komunikační bránu s vnější sítí. Při konzultaci IT techniků pro postupné ožívování instalovaných technologií v rámci současně realizované zakázky, bylo zjištěno, že zařízení je zastaralé bez možnosti řádné správy a zabezpečení proti útokům z vnější sítě. Realizační společnost na základě tohoto zjištění navrhuje obměnu stávajícího zařízení, které pokryje požadavky provozu a zajistí zabezpečení provozu uživatelských PC stanic a zařízení, jenž využívá IP technologií.										
časový vliv na plnění SoD: <b>S dopadem do termínu realizace 6 měsíců od uzavření dodatku č.2 k SoD.</b>										
Údaje v Kč bez DPH:										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL</th> <th style="width: 15%;">Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby</th> <th style="width: 15%;">Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL</th> <th style="width: 15%;">Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby</th> <th style="width: 40%;">Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>0,00</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0,00%</b></td> <td style="text-align: center;"><b>79 298,80</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0,31%</b></td> <td style="text-align: center;"><b>79 298,80</b></td> </tr> </tbody> </table>	Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>79 298,80</b>	<b>0,31%</b>	<b>79 298,80</b>
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL						
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>79 298,80</b>	<b>0,31%</b>	<b>79 298,80</b>						

### Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	██████████	datum	30.01.2024	podpis	██████████
TDS:	souhlasím	jméno	██████████	datum	30.01.2024	podpis	
provozovatel MNO:	souhlasím	jméno	██████████	datum	30.01.2024	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	<b>p. Martin Oechsner</b>	datum	30.01.2024	podpis	
Objednatel:	souhlasím	jméno	██████████	datum	30.01.2024	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: IP20V00179921  
 Stavba: Ostrava\_ZOO – energetické hospodářství - PD  
 KSO:  
 Místo:

CC-CZ:  
 Datum: 31.10.2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava

IČ: 27810054  
 DIČ: CZ27810054

Uchazeč: VAE a.s.

IČ: 64610144  
 DIČ: CZ64610144

Projektant: TRIMR s.r.o.

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel: TRIMR s.r.o.

IČ: 14616238  
 DIČ: CZ14616238

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a

<b>Cena bez DPH</b>				<b>79 298,80</b>
DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snížená	21,00%	79 298,80	16 652,75
	zákl. přenesená	15,00%	0,00	0,00
	sníž. přenesená	21,00%	#ODKAZI	0,00
	nulová	15,00%	#ODKAZI	0,00
		0,00%	#ODKAZI	0,00
<b>Cena s DPH</b>				<b>95 951,55</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Uchazeč \_\_\_\_\_



Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P20V00179921  
Stavba: Ostrava\_ZOO – energetické hospodářství - PD

Místo: Datum: 31.10.2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: TRIMR s.r.o.  
Uchazeč: VAE a.s. Zpracovatel: TRIMR s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>79 298,80</b>		
D.1.4.h_SO01	SLP - Výměna routeru SO01	79 298,80		STA

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>ZOO – energetické hospodářství - slaboproud</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>D.1.4.f_SO 09.1 - měření spotřeby</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  / 1	Číslo změny stavby:  <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">11</div>
---	--	--

<b>Objednavatel:</b> Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451	
<b>Zhotovitel:</b> VAE a.s., Kalusova 968/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 64610144	
<b>Gen.projektant (autorský dohled):</b> TRIMR s.r.o., Sokola Tůmy 1536/5, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 14616238	
<b>Technický dozor stavebníka (TDS):</b> JS Property, a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava, Přívoz, IČO: ██████████	
Přílohy:  1) Rekapitulace objektů stavby k ZL 11	Počet paré:      Příjemce :  1 x      Objednatel 1 x      TDS 1 x      Zhotovitel 1 x      Projektant (autorský dozor) 1 x      Provozovatel ZOO

Popis a zdůvodnění změny:

Popis změny: <b>Změna umístění zařízení pro dálkový odečet měření spotřeb v objektu SO 09.1 Občerstvení (U Lucy)</b>
Popis a zdůvodnění změny : Provozovatel ZOO vznesl požadavek na přesun zařízení MaR z místa projektem stanoveného na nové pozice. Důvodem nového umístění je změna způsobu využití dotčených místností a došlo by tak ke kolizi zařízení MaR s novým vybavením objektu. Tato změna se dotýká nových prvků MaR pro měření spotřeby energií.

časový vliv na plnění SoD:      **S dopadem do termínu realizace 6 měsíců od uzavření dodatku č.2 k SoD.**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	14 122,02	0,05%	14 122,02

### Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	██████████	datum	30.01.2024	podpis	██████████
TDS:	souhlasím	jméno	██████████	datum	30.01.2024	podpis	██████████
provozovatel MNO:	souhlasím	jméno	██████████	datum	30.01.2024	podpis	██████████
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	<b>p. Martin Oechsner</b>	datum	30.01.2024	podpis	██████████
Objednatel:	souhlasím	jméno	██████████	datum	30.01.2024	podpis	██████████

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

# REKAPITULACE STAVBY

Kod: P20V00179921  
Stavba: Ostrava\_ZOO - energetické hospodářství - PD\_SO 09.1 Občerstvení u Lucy

NŠO	CC-CZ
Místo	Datum: 30.10.2023
Zadavatel:	IC
	DIČ
Zhotovitel:	IC
	DIČ
Projektant:	IC
	DIČ
Zpracovatel:	IC
	DIČ
Poznámka	

**Cena bez DPH** **14 122,02**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	14 122,02	2 965,62
	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** **17 087,64**

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P20V00179921

Stavba: Ostrava\_ZOO - energetické hospodářství - PD\_SO 09.1 Občerstvení u Lucy

Místo:

Datum:

30.10.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		14 122,02	17 087,64
SO 09.1	Občerstvení u Lucy	14 122,02	17 087,64