

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru**

### **Název zakázky: „Revitalizace trati Kostelec – Telč – Slavonice“**

#### **Smluvní strany**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě  
Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

##### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

##### **Korespondenční adresa na zasílání daňových dokladů - faktur:**

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjnm

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-853/2023**

ISPROFOND / Sub ISPROFIN: 3273214901 / 3273211602

a

##### **Společnost SAGASTA-PRODIN Kostelec-Slavonice**

Zastoupená společníkem 1 **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupená: **Ing. Jiřím Čurdou, JUDr. Gabrielou Mrštnou**, jednatelem společnosti

##### **Korespondenční adresa:**

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

##### **Společník 2 PRODIN a.s.**

se sídlem: K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25292161, DIČ: CZ25292161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 2532

zastoupená: **Ing. Leošem Jeslínkem**, předsedou představenstva  
**Ing. Jiřím Neslem**, členem představenstva  
**Ing. Janem Zavrtálkem**, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **123-024**

společně dále jako „smluvní strany“

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je úprava rozsahu Díla, a to *o elektrizační trati v úseku Kostelec u Jihlavy – Slavonice v rozsahu zpracování energetických výpočtů, zpracování studie rozsahu elektrizace včetně modelace všech možných stavů a zapracování do DUSP a PDPS. Dále bude zpracována Aktualizace záměru projektu na nový rozsah stavby. Z důvodu změny stavebního zákona a rozšíření stavby bude stupeň DSP nahrazen DUSP.*

**1. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace, a s tím související úprava Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o částku ve výši **12 701 500,00 Kč bez DPH**.

**2. Úprava lhůt k provedení Díla, a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.** Dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla v souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 3 odst. 3.3 Smlouvy, Přílohy č. 1, č. 4 a č. 5 Smlouvy.

### I.

Smluvní strany se dohodly s odvoláním na ustanovení Čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-853/2023, číslo smlouvy Zhotovitele: 123-024, takto:

#### 1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

**3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH:	<b>39 961 000,00 Kč</b>
Cena prací dle Dodatku č. 1 bez DPH	7 850 000,00 Kč
Cena prací dle Dodatku č. 2 bez DPH	12 701 500,00 Kč

Cena Díla celkem dle SoD ve znění Dodatku č. 2 bez DPH	<b><u>60 512 500,00 Kč</u></b>
slovy: <b>šedesátmilionpětsetdvanácttisícpětset korun českých</b>	

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,

nebo

b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

nebo

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účetárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

## **2) Příloha č. 1 Smlouvy o Dílo – Specifikace Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## **3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## **4) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 2.
2. Zaslání Dodatku č. 2 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 2 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-853/2023, číslo smlouvy Zhotovitele: 123-024, nedotčené tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*
  - Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*

Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění – *nové znění platné ke dni podpisu*  
Dodatku č. 2

**Za Objednatele:**

V Praze

03.05.2024 10:01  
V zastoupení

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

**Za Zhotovitele:**

V Praze

Digitálně podepsal

Datum: 2024.04.29  
21:26:54 +02'00'

.....  
**Ing. Jiří Čurda**  
jednatel společnosti  
SAGASTA s.r.o.

Podepsal

Datum: 2024.04.30 08:49:33 +02'00'

.....  
**JUDr. Gabriela Mrštná**  
jednatelka společnosti  
SAGASTA s.r.o.

## **PŘÍLOHA Č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy)**

### **Specifikace Díla**

Cílem díla je zefektivnění provozu a zajištění dostatečné kapacity trati pro vedení vlaků v osobní a nákladní dopravě, zvýšení bezpečnosti dopravy. To se dotýká jak drážního provozu (nasazení zabezpečovacího zařízení 3. kategorie) tak dopravy silniční (vybrané přejezdy budou nově zabezpečeny světelnou signalizací).

Bude provedena rekonstrukce železničního svršku a spodku ve vybraných mezistaničních úsecích, úprava geometrické polohy kolejí vybraných železničních stanic včetně vybudování nástupišť dle platných norem a rekonstrukce vybraných propustků a mostů. Traťová rychlost bude zvýšena na 70 – 80 km/h resp. na nejvyšší dosažitelné hodnoty z hlediska směrového řešení, současně s prodloužením zábrzdě vzdálenosti ze současných 400 m na 700 m v celém traťovém úseku.

Předmětem Díla „**Revitalizace trati Kostelec – Telč – Slavonice**“ je:

- a) **Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení**, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve stavebním řízení, získat pravomocné stavební povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
- b) **Zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení** dle zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání stavebního povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušeni z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla).
- c) **Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby**, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby.

**Požadavky na rozsah a zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – přílohy č. 3b)**

**Upřesňující podmínky pro zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách – příloha č. 3c)**

### **Úprava rozsahu Díla dle Dodatku č. 1:**

- zařazení stavby do systému ETCS L2
- zařazení rekonstrukce zastávky Třešť město do stavby
- nutnost prověření možnosti rušení úrovnových přejezdů a zajištění IČ ke změně zabezpečení úrovnových přejezdů ev. jejich oficiálního zrušení
- z důvodu současného zajišťování geodetického zaměření stávajícího stavu dochází k projekci objektů bez vazby na toto zaměření a dojde k jejich dřívějšímu odevzdání

### **Úprava rozsahu Díla dle Dodatku č. 2:**

- *elektrizace trati v úseku Kostelec u Jihlavy – Slavonice v rozsahu zpracování energetických výpočtů*
- *zpracování studie rozsahu elektrizace včetně modelace všech možných stavů a zapracování do DUSP a PDPS*
- *zpracování Aktualizace záměru projektu na nový rozsah stavby*
- *úprava rozsahu dokumentace z DSP na DUSP*

## PŘÍLOHA Č. 2 (současně Příloha č. 4 Smlouvy)

### Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

#### 1. Základní služby na zpracování DUSP a PDPS:

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
1	Zpracování DUSP dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod	██████	██	██████
2	Zpracování PDPS dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod	██████	██	██████
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění), směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část- Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP	hod	██	██	██████
4	Dokladová část pro správní řízení a Doklady—objednatele, dle směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	hod	██	██	██████
5	NEOBSAZENO				
6	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	█	██████	██████
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	█	██████	██████
8	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	█	██████	██████
9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	█	██████	██████
<b>Celkem za základní služby:</b>					██████

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. Dodatečné služby na zpracování DUSP a PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
10	Zajištění mapových podkladů	kpl	■	■	■
11	Geodetické práce	kpl	■	■	■
12	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	kpl	■	■	■
13	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl	■	■	■
14	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
15	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
16	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
18	Aktualizace ZP	hod	■	■	■
19	Energetické výpočty vč. dopravní technologie a modelace provozu	hod	■	■	■
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
17	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 20 měsíců) v celkovém počtu ■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

**4. Cena Díla:**

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
<b>60 512 500 Kč</b>	<b>12 707 625 Kč</b>	<b>73 220 125 Kč</b>

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS:

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Cena za výkon autorského dozoru:

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

**Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:**

	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
<b>1a. Dílčí etapa</b>	██████████	██████████
<b>1b. Dílčí etapa</b>	██████████	██████████
<b>2a. Dílčí etapa</b>	██████████	██████████
<b>2b. Dílčí etapa</b>	██████████	██████████
<b>2c. Dílčí etapa</b>	██████████	██████████
<b>3. Dílčí etapa</b>	██████████	██████████
<b>4. Dílčí etapa</b>	██████████	██████████
<b>5. Dílčí etapa</b>	██████████	██████████
<b>6. Dílčí etapa</b>	██████████	██████████
<b>7. Dílčí etapa</b>	██████████	██████████
<b>8. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru</b>	██████████	██████████
<b>Celkem:</b>	<b>60 512 500 Kč</b>	<b>73 220 125 Kč</b>



**PŘÍLOHA Č. 2 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) - Harmonogram plnění**

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. dílčí etapa	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti SoD	Schválený <i>Projekt inženýrskogeologického průzkumu</i>	Předávací protokol (pro Část Díla)
1b. dílčí etapa	Do 8 měsíců od nabytí účinnosti SoD	Kompletní IGP, část technického řešení SO bez vazby na geodetické zaměření	Předávací protokol (pro Část Díla)
2a. dílčí etapa	Do 30.06.2024	koncept technického řešení hlavních PS a SO. Základní materiál k rozsahu elektrizace žel. trati	Předávací protokol (pro Část Díla)
2b. dílčí etapa	Do 31.08.2024	Kompletní EV pro elektrizaci trati, studie návrhu variant elektrizace	Předávací protokol (pro Část Díla)
2c. dílčí etapa	Do 3 měsíců od vydání pokynu Objednavatele o požadovaném rozsahu elektrizace	Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. dílčí etapa	Do 7 měsíců od vydání pokynu Objednavatele o požadovaném rozsahu elektrizace	Dílčí předání DUSP se zpracovanými připomínkami, PDPS k připomínkovému řízení Podání žádosti o povolení záměru	Předávací protokol (pro Část Díla) Kopie žádosti potvrzená podatelnou stavebního úřadu
4. dílčí etapa	Do 8 měsíců od vydání pokynu Objednavatele o požadovaném rozsahu elektrizace	AZP pro MD ČR	Předávací protokol (pro Část Díla)
5. dílčí etapa	Do 10 měsíců od vydání pokynu Objednavatele o požadovaném rozsahu elektrizace	Čistopis DUSP + PDPS se zpracovanými připomínkami	Předávací protokol (pro Část Díla)

<b>6. dílčí etapa</b>	<b>Do 12 měsíců od vydání pokynu Objednavatele o požadovaném rozsahu elektrizace</b>	Definitivní předání DUSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>7. dílčí etapa</b>	<b>Do 6 měsíců od Podání žádosti o povolení záměru</b>	Nabytí právní moci povolení záměru	Povolení záměru v právní moci předané Objednateli
<b>8. dílčí etapa</b>	V průběhu realizace stavby (předpoklad 2026 – 2028)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>Termín dokončení Díla</b>	<u>předpoklad do 31.12.2028</u>		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)