

HARMONOGRAM Rampy a stativy II - operační sály ortopedie a urologie

	Červen				Červenec				Srpen				Září	
Přípravné a bourací práce														
Elektroinstalace - silnoproud														
Elektroinstalace - slaboproud														
SDK příčky a stropy														
Obklady a dlažby														
Malby a úklidy														

Poznámka Jde o hrubý předběžný harmonogram, který se bude měnit dle skutečného stavu staveniště