

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0401-2017-22 „Oprava podlah skladů obj.č.013,025 v kasárnách 6.října Liberec
a obj.č.015 v kasárnách J.Žižky Liberec.“,
uzavřené dne 3.5.2017,

I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČ: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

jejímž jménem jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice

odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“) oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování

se sídlem na adrese : Teplého 1899,530 02 Pardubice

bankovní spojení: ČNB Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

adresa pro doručování smluvní korespondence a fakturace: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899,530 02 Pardubice

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: [REDACTED]

osoba odpovědná za předání a převzetí díla: [REDACTED] vedoucí PS 0401 Liberec tel.: [REDACTED]

mobíl [REDACTED] (dále jen „zástupce objednatel“)

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

RESTOS s.r.o.

se sídlem: Hrádek 25

562 01 Ústí nad Orlicí I

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32040

IČ: 01544390

DIČ: CZ01544390

jejímž jménem jedná Zbyněk Navrkal, jednatel.

telefon: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických : [REDACTED]

bankovní spojení: FIO banka a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

osoba odpovědná za předání a převzetí díla: Zbyněk Navrkal. tel.: [REDACTED]

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. I ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II. Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy č. 6440-0401-2017-22

Při demontáži bylo zjištěno větší poškození u objektu č.015 v kasárnách J.Žižky. Stávající betonová deska byla nekvalitní, zvětřalá a popraskaná. Při dodržení navržené technologie (brokování) došlo k vytlučení nesoudržného betonu do hloubky 10 až 20 mm. Tyto plochy bylo nutné ofrézovat na jednotnou hloubku, provést úklid sutí a vysátí prachu včetně hloubkové penetrace a vyspravení epoxidovým plastbetonem. Až po těchto opravách bylo možné pokračovat v daném (určeném) technologickém postupu prací.

Podrobný popis rozsahu víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Dodatkem se zvyšuje celková cena díla o částku 32 048,97 bez DPH, navýšení činí 8.% z původní ceny díla.

III. Předmět dodatku

1. V článku 3 smlouvy „Cena díla“, odst. 3,1 se mění takto :

Cena za dílo je určena podle přílohy č.1 tohoto dodatku (položkový rozpočet) která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena za dílo činí: 426.025,50 Kč bez DPH


2. V čl.3 smlouvy – odst.3.2 DPH činí 6.730,28 Kč a celková cena za dílo vč.DPH činí 432.755,78 Kč

Ostatní odstavce v čl.3 smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
2. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č. 1 – rozpočet víceprací



Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava podlah skladiš obj.č. 013, 025 v kasárnách 6. října Liberec a obj.č.015 v kasárnách J.Žižky Liberec		Doba výstavby: 72 dní	Objednatel: ČR-MO
Druh stavby:		Začátek výstavby: 20.4.2017	Projektant:
Lokalita: LIBEREC		Konec výstavby: 30.6.2017	Zhotovitel: RESTOS s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 22.6.2017	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Celková soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
Přesunutí sítě											
							393.976,53 Kč				
							32.048,97 Kč				
							38.779,25 Kč				
							426.025,50 Kč				
							432.755,78 Kč				

Původní smluvní cena bez DPH	393.976,53 Kč
Rozpočet víceprací bez DPH	32.048,97 Kč
Rozpočet víceprací s DPH	38.779,25 Kč
Nová smluvní cena bez DPH	426.025,50 Kč
Nová smluvní cena s DPH	432.755,78 Kč

