



## **Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku**

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 05.12.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. 306/1S/2023, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést „SILNICE II/432, II/438: HOLEŠOV – VŠETULY, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA (STAVEBNÍ ČÁST MĚSTA HOLEŠOV)“ (dále jako „dílo“) v rámci společné veřejné zakázky dvou zadavatelů s názvem „SILNICE II/432, II/438: HOLEŠOV – VŠETULY, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je třeba provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
- 2.3 V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 14 776 392,90 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 274 747,94 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 15 051 140,84 Kč bez DPH.

## **Článek III. Změny ve smlouvě**

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:
  - 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce  
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

### SO 102 – Zpevněné plochy

Při realizaci stavebního objektu SO 102 – Zpevněné plochy byly zjištěny jiné skladby konstrukcí zpevněných ploch a proto vznikly rozdíly ve výměrách ploch oproti projektové dokumentaci. Došlo tím k navýšení odstraňovaných ploch se živičným a betonovým krytem, přesunu hmot a poplatku za uložení tohoto materiálu.

- 2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	15 051 140,84 Kč
DPH 21 %	3 160 739,58 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>18 211 880,42 Kč</b>
<b>(slovy osmnáct milionů dvě stě jedenáct tisíc osm set osmdesát korun českých, 42/100)</b>	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

## Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 – 1.02.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších dodatků.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

*Schválení smlouvy orgánem obce:*

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**  
Schváleno orgánem obce: Radou města Holešova  
Datum a číslo usnesení: 24.04.2024, 174/10/RM/2024

Za objednatele:

**Město Holešov**

**Mgr. Milan  
Fritz**

Digitálně podepsal

Mgr. Milan Fritz

Datum: 2024.04.26

12:17:31 +02'00'

Mgr. Milan Fritz  
starosta

Za zhotovitele:

**STRABAG a. s.**

**Ing. Adam  
Beneš**

Podepsal Ing. Adam Beneš  
DN: cn=Ing. Adam Beneš, c=CZ,  
o=STRABAG a.s., ou=2123,  
email=adam.benes@strabag.com  
Datum: 2024.05.02 11:04:12 +02'  
00'

Ing. Adam Beneš  
ředitel Oblasti Východ o. z. Morava

**Ing. Václav  
Tesárek**

Podepsal Ing. Václav Tesárek  
DN: cn=Ing. Václav Tesárek, c=CZ,  
o=STRABAG a.s., ou=2414, email=  
vaclav.tesarek@strabag.com  
Datum: 2024.04.29 08:35:41 +02'00'

Ing. Václav Tesárek  
ekonom Oblasti Východ o. z. Morava



