


DODATEK Č. 01 KE SMLOUVĚ O DÍLO**LC K Hubertovi ze dne 11.08.2023****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ekostavby Brno, a.s.

se sídlem U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno-Černovice

IČO: 469 74 687

DIČ: CZ46974687

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 911

zastoupený: **Ing. Jiřím Pavlíčkem**, předsedou představenstva**Ing. Liborem Vajíkem**, místopředsedou představenstva**Ing. Helenou Balkovičovou**, místopředseda představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno-venkov, č. účtu 36302641/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 01 ke Smlouvě o dílo SML-00079-2023-123 ze dne 11. 8. 2024 „LC K Hubertovi“ (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 8. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo dílo LC K Hubertovi (dále jen „smlouva“)
2. Při realizaci díla došlo ke změnám, které měly vliv na konečnou cenu díla. Ve staničení 0,220 – 0,280 km došlo po pokládce podkladní asfaltové vrstvy ACP 16 k narušení této konstrukce z důvodu vývěru několika pramenů v daném staničení. V daném staničení je nutné provést 5 drenážních per napříč vozovou délkou 4 m a jejich svedení do podélného drénu v délce 60 m, který bude vyveden na povrch. Rozsah víceprací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku a ve změnovém listu.

Cena dle SoD 8 209 785 Kč bez DPH

Vícepráce 73 839 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena 8 283 624 Kč bez DPH

II.**Cena dodatku**

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně v čl. III. odst.1, věta první, která nově zní:
„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 8.283.624,00 Kč (slovy osm milionů dvě stě osmdesát tři tisíc šest set dvacet čtyři korun českých bez DPH.“
2. Z důvodu pozdního předání staveniště a z důvodu přerušení prací je termín dokončení realizace díla do 5. 5. 2024

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list

Příloha č. 2 – rozpočet

V Ostravě, dne/

/dle elektronického podpisu

Za objednatele:

V Brně, dne/

/dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....



funkce

Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Jiří Pavlíček

předseda představenstva

Ekostavby Brno, a.s.

Ing. Libor Vajík

místopředseda představenstva

Ekostavby Brno, a.s.