

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 19.04.2024		
Název veř. zakázky: LC K Hubertovi				
Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.				
Objednatel: Lesy české republiky, s.p.				
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Čísla objektů:	Stavební díly:	
LC K Hubertovi	(I) N IP NP			
Popis změny: Provedení 5ks příčných odvodňovacích per délky 4m, které jsou svedeny do podélného drénu délky 60m. Drény jsou provedeny z plastových perforovaných trubek DN 100mm, obaleny geotextilií a zasypány kamenivem 32-63mm. Příčné drény mají vrchní vrstvu provedenou ze ŠD 0-63mm				
Zdůvodnění změny: Při pokládce konstrukční vrstvy z ACP 16+ došlo vlivem podzemních pramenů, které nebyly před pokládkou patrné, k narušení konstrukční vrstvy a jejímu poškození. Z tohoto důvodu bylo nutné úsek ve staničení 0,220 – 0,280 km zasnovat drenážními péry				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum: 19.04.2024	Podpis: Ing. et Ing. Filip Brtna <small>Digitally signed by Ing. et Ing. Filip Brtna Date: 2024.04.24 07:52:15 +0200</small>	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do:	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: 73.839,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 73.839,00 N:	
	Konečná celková cena akce po změně		8.283.624,- Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		8.283.624,- Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele – jméno:		Datum:		
Zástupce objednatele – jméno:		Datum:		
Přílohy: (např. položkový výkaz) Položkový výkaz výměr Kopie stavebního deníku				
Poznámka:				