

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

č.smlouvy objednatele: **11PU-002468**, evidenční číslo: **048/17**

č.smlouvy zhotovitele: 406

ISPROFIN: **5001110007.16977**

na realizaci zakázky

„I/11 Žamberk, most ev.č. 11-065, studie proveditelnosti“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

generální ředitel

osoba oprávněná jednat

ředitel Správy Pardubice, na

základě pověření

ve věcech smluvních:

referát zakázky

ve věcech technických:

vedoucí provozního úseku

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

MDS projekt s.r.o.

se sídlem:

Försterova 175, 56601 Vysoké Mýto

IČO:

27487938

DIČ:

CZ27487938

zápis v obchodním rejstříku:

U Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C,
vložka 21973

právní forma:

s.r.o.

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní e-mail:

kontaktní osoba ve věcech smluvních

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Tímto dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující články původní smlouvy o dílo:

III. Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v termínech:

Původní termín **31.5.2017.**

Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

Nový termín **31.8.2017.**

Zdůvodnění změny:

Důvodem posunutí je komplikované projednání akce se soukromými sousedními vlastníky a vyřešení návaznosti akce na dotčené pozemky.

O komplikaci projednávání akce je objednatel průběžně informován na výrobních poradách této akce. Odsouhlasení dodatku je odsouhlaseno objednatelem (viz. příloha).

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti. Jednotkové ceny jsou totožné s původní smlouvou o dílo, nové položky jsou odsouhlaseny v příloze tohoto Dodatku č.1.

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a zhotovitele **jedno (1)**.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIHOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

MDS projekt s.r.o.

Podpis

Jméno:

Funkce: ředitel Správy Pardubice

Datum: 30.05.2017

Podpis

Jméno:

Funkce:

Datum:

jednatel společnosti

22.5.2017

Příloha.: Vyjádření objednatele



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Pardubicích dne 5.6.2017

Č.j. /38200/3/So/2017

Vaše značka : 2016_11_30_1

Vyřizuje :

Tel.: 466 046 520, 724 828 161

MDS Projekt s.r.o.
Fürsterova 175

566 01 Vysoké Mýto

**Věc : I/11 Žamberk, Most ev. č. 11-065 (Studie proveditelnosti)
vyjádření objednatele**

Na základě projednání konceptu projektové dokumentace dne 19.5.2017 a závěrů z místního šetření konaného dne 26.5.2017 týkající se změny technologického provedení mostní konstrukce, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice jako objednatel předmětné studie souhlasíme s prodloužením termínu odevzdání dokumentace do 31.8.2017.

vedoucí provozního úseku

Korespondenční adresa : Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice