

DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo, na akci

„Křížení příkopu A s Modlanským potokem“

Kód akce: A301

č. ORS/Kr/110/2017

č. 3/2017

SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2

403 39 Chlumec

IČO: 00007536

DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických:



Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most, číslo účtu:



(dále jen **objednatel**)

a

MAX BUILDING s.r.o.

Horní Chobolice 38

411 46 Liběšice

IČO: 286 88 821

DIČ: CZ28688821

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26977

Zastoupena: Andreou Lescheovou, jednatelkou

Ve věcech technických:



Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Ústí nad Labem, číslo účtu:



(dále jen **zhotovitel**)

(dále společně jen **smluvní strany**)

Smluvní strany, v souladu s čl. XIX. odst. 8. Smlouvy o dílo na akci „Křížení příkopu A s Modlanským potokem“ (dále jen „Smlouva“), kód akce A301, upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu uzavřenou dne 9. 5. 2017, pod č. objednatele ORS/Kr/110/2017 a zhotovitele č. 3/2017 a uzavírají tento Dodatek č. 1 k předmětné Smlouvě.

I. DŮVOD UZAVŘENÍ DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku je:

Změna ukončení a předání předmětu díla:

Vzhledem k nutné koordinaci prací s dalšími probíhajícími stavbami v okolí jezera Chabařovice, zejména pak dokončením akce „Hospodárnice v rekultivacích PKÚ, s. p.“ a zahájením návštěvnické sezóny nebylo možné zahájit práce na realizaci předmětu plnění v původně plánovaném termínu - květen 2017.

Předání staveniště z výše uvedených důvodů proběhlo až dne 5. června 2017. S ohledem na technologické požadavky, zejména na zrání betonu, byla celková doba realizace akce plánována projektovou dokumentací na 9 týdnů od data předání staveniště. Z toho důvodu je nutné prodloužit lhůtu pro ukončení a předání předmětu díla, a to „nejpozději do 31. července 2017“.

II. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se, na základě výše uvedeného v čl. I., dohodly na následující změně Smlouvy.

1. Článek IV. Smlouvy ve znění:

IV. LHŮTA PRO UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 30. června 2017**

se nahrazuje novým zněním:

IV. LHŮTA PRO UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 31. července 2017**

2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají nezměněna.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy včetně jejich dodatků prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).


2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou každé smluvní straně.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a její účinnost končí splněním závazků obou smluvních stran.

V Chlumci dne

29.6. 2017


V Liběšicích dne

30.6. 2017



Ing. Petr Lenc
ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(objednatel)



Andrea Lescheová
jednatelka
MAX BUILDING s.r.o.
(zhotovitel)