

DODATEK č. 3 SMLOUVY NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A NA DODÁVKU A INSTALACI FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

Soubor staveb:

Stavba 1 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Skladištní Ostrava“

Stavba 2 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ostrava, Muglinovská“

Stavba 3 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Olomouc, Nerudova“

Stavba 4 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Olomouc, Jeremenkova (Stavědlo)“

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:xxx (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: xxx

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Datová schránka: uccchjm

E-mailová adresa:xxx

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz

Datová schránka: uccchjm

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E617-S-2424/2023

číslo jednací: 4462/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN:

Stavba 1: 500 352 0139/581 354 0001

Stavba 2: 500 352 0139/581 354 0002

Stavba 3: 500 352 0139/571 354 0001

Stavba 4: 500 352 0139/571 354 0002

Zhotovitel:**Společnost ELSATERA FVE****ELTODO, a.s. – vedoucí účastník společnosti**

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 45274517 DIČ: CZ45274517

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1573

zastoupená

Ludkem Horákem, předsedou představenstva
Mgr. Ladislavem Beranem, místopředsedou představenstva
Ing. Vítězslavem Chmelíkem, členem představenstva
Ing. Michalem Petříkem, členem představenstva
MVDr. Veronikou Tykačovou, členem představenstva

Datová schránka: t3vcec7

Kontaktní zaměstnanci:

ve věcech smluvních: xxx
xxx

b) ve věcech technických: xxx

Bankovní spojení: xxx.
xxx.
xxx.

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

a

EICERO Industry s.r.o. – druhý účastník společnosti

se sídlem Elgartova 497/12, Husovice, 614 00 Brno

IČO: 14189666 DIČ: CZ14189666

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 127052

zastoupená Ing. Michalem Voráčkem, jednatelem

Datová schránka: 9vn9ws4

Kontaktní zaměstnanci:

ve věcech smluvních: xxx

b) ve věcech technických: xxx

Bankovní spojení: č. účtu: xxx,

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Elgartova 497/12, Husovice, 614 00 Brno

a

SAGASTA s.r.o. – třetí účastník společnosti

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ 04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

Mgr. Ladislavem Beranem, jednatelem

Datová schránka: bkfcs9v

Kontaktní zaměstnanci:

ve věcech smluvních: xxx

b) ve věcech technických: xxx

Bankovní spojení: č. účtu:xxx,

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1223690263

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě, která byla uzavřena dne 18.7.2023 a upravena Dodatkem č. 1 ze dne 6.11.2023 a Dodatkem č. 2 ze dne 29.1.2024 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. Předmět dodatku

1.1 Předmětem tohoto Dodatku je prodloužení lhůty pro realizaci Díla, lhůty pro dodávku a instalaci FVE, a to z původního termínu 30. 4. 2024 na nový termín 31. 8. 2024.

Důvodem prodloužení lhůty jsou dodatečné požadavky na změnu parametrů Díla, které byly vzneseny jak v předrealizační fázi, tak během samotné realizace Díla, vznesené Objednatelem či třetími stranami.

Na základě požadavku památkářů došlo ke snížení počtu původně požadovaných či navržených panelů. Objednatel následně požadoval i snížení výkonu celé fotovoltaické elektrárny, což mělo časový dopad na objednávky materiálu nutného pro realizaci Díla. Během samotné realizace Objednatel v rámci kontrolních dnů a související elektronické komunikace požadoval dodatečné úpravy Díla oproti schválené dokumentaci, kdy až dne 11. 4. 2024 finálně schválil úpravu rozsahu (navýšení) a umístění STOP tlačítek.

Objednatel taktéž oproti schválené dokumentaci nově požadoval úpravu rozmístění rozvaděčů a střídačů, což s sebou nese i úpravu schválené projektové dokumentace, neboť bude nutné přepracovat PBŘ. To vše má bezprostřední dopad na provádění Díla, neboť to je možné začít provádět až na základě schválení úprav projektové dokumentace (PDPS) ze strany Objednatele.

Ještě větší dopad na lhůtu pro provedení Díla má však nutnost dopracování statického posudku, který zajišťoval a zajišťuje Objednatel. Na základě původního statického posudku byla Zhotovitelem zpracována PDPS, kterou Objednatel schválil. A nyní do vyřešení nového statického posouzení, u kterého se netuší, jaký dopad bude mít nejen do PDPS, ale i do provádění Díla, není možné činnosti na Díle zahájit či v nich pokračovat, pokud již byly zahájeny.

V neposlední řadě je důvodem pro prodloužení lhůty pro provedení Díla i nejasné stanovení podmínek pro připojení FVE do Distribuční soustavy od provozovatele Distribuční soustavy. Tyto podmínky provozovatele Distribuční soustavy nebyly dopředu známy, ale není je možné jednoznačně stanovit ani nyní, neboť se v návaznosti na požadavky Objednatele a třetích stran upravují parametry a funkcionality fotovoltaické elektrárny, v důsledku čehož se průběžně mění i podmínky provozovatele Distribuční soustavy.

Předmětem Dodatku je dále změna členů personálu, a to osoby ve věcech smluvních a dále osoby ve věcech technických, ke které došlo na základě oznámení Zhotovitele ze dne 25. 3. 2024.

2. Změna Smlouvy

2.1. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Smluvní strany mění přílohu č. 2 Smlouvy, Harmonogram plnění. Aktualizovaná příloha č. 2 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 2 Smlouvy.

Smluvní strany dále mění Přílohu č. 5 – Oprávněné osoby. Aktualizovaná příloha č. 5 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.

3.4 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění dle aktualizace Dodatkem č. 3 (Příloha č. 2 Smlouvy),

Příloha č. 2: Oprávněné osoby dle aktualizace Dodatkem č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy)

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

V Praze dne: 6.5.2024

V Praze dne:26.4.2024

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Mgr. Ladislav Beran a Ing. Vítězslav Chmelík
místopředseda a člen představenstva ELTODO a.s.,
na základě zmocnění za společnosti EICERO Industry
a SAGASTA s.r.o.

Příloha č. 2 - Harmonogram plnění - ve znění dodatku č. 3

Harmonogram plnění je totožný pro jednotlivé stavby souboru staveb.

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa – projektová část	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy	DUSP k připomínkám vč. ekonomické rozvahy	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
2. Dílčí etapa – projektová část	Do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy	DUSP v podrobnosti PDPS čistopis vč. položkového rozpočtu, rozdělení na způsobilé a nezpůsobilé náklady	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
3. Dílčí etapa - dodávka a instalace FVE	Do 31. 8. 2024	Ukončení dodávky a instalace FVE včetně odevzdání dokumentace dle SO 98-98	Předávací protokol podepsaný oběma stranami, kolaudační souhlas/rozhodnutí

Příloha č. 5 – Oprávněné osoby ve znění dodatku č. 3

Za Objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Technický dozor stavebníka pro stavbu č. 1 a 2

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Technický dozor stavebníka pro stavbu č. 3 a 4

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Za Zhotovitele

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	
-------------------------	--

Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Projekt manažer – specialista na pozemní stavby

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na elektrotechnická zařízení

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Elektromontér fotovoltaických systémů

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	