

5- 004113/17
Číslo smlouvy objednatele:.....
Číslo smlouvy zhotovitele : 23-2017

Dodatek č. 3 ke SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci:
„Zpracování projektové dokumentace Pavilonu operačních oborů“

dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel	:	VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO, p.o.
Sídlo	:	Zábrdovická 3, 615 00 Brno
Statutární orgán	:	plk. gšt. MUDr. Václav Masopust, Ph.D., MBA, LL.M., DBA, ředitel na základě příkazu k zastupování
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	plk. gšt. MUDr. Václav Masopust, Ph.D., MBA, LL.M., DBA, ředitel na základě příkazu k zastupování
b) ve věcech technických	:	
IČ	:	60555530
DIČ	:	CZ60555530
Bankovní ústav	:	
Číslo účtu	:	
Tel.	:	973 447 755
E-mail	:	sekretariat@vnbrno.cz
1.2. Zhotovitel	:	LT PROJEKT a.s.
Sídlo	:	Kroftova 45, 616 00 Brno
Statutární orgán	:	Ing. Luděk Tomek, předseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 6112
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	
b) ve věcech technických	:	
IČ	:	292 20 785
DIČ	:	CZ29220785
Bankovní ústav	:	
Číslo účtu	:	
Tel.	:	533 445 500
E-mail	:	ltprojekt@ltprojekt.cz

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Smluvní strany uzavřely dne 16.11.2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Zpracování projektové dokumentace Pavilonu operačních oborů“.
- Vzhledem k tomu, že od původního plnění smlouvy došlo
 - k úpravě legislativních požadavků, které Objednatel v době uzavření smlouvy nemohl předpokládat, Objednatel požaduje dílčí úpravy dispozičního řešení vyplývající z aktuálních potřeb nemocnice v návaznosti na novou legislativu k urgentním příjmům
 - k zneplatnění územního rozhodnutí a povolení stavby, dochází úpravou předmětu díla k přípustné změně závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., když uvedenou změnou nedošlo ke změně povahy veřejné zakázky a hodnota změny nepřesahuje limit stanovený zákonným ustanovením.

3. Smluvní strany prohlašují, že po vzájemné dohodě uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě, kterým se mění ujednání tak, jak následuje.

3. ZMĚNA SMLOUVY

1. Předmětem změny je zpracování dispoziční studie úprav 1.PP a 1.NP budovy Pavilonu operačních oborů a **revize projektové dokumentace dle čl. 2. v části Projektová dokumentace „Výstavba pavilonu operačních oborů“.**

Původní dokumentace dle čl. 2.1 bude aktualizována dle požadavků Objednatele. K aktualizované dokumentaci bude zajištěn výkon inženýrské činnosti dle čl. 2.3. pro vydání územního rozhodnutí.

2. Čl. 3.1. se v části **Projektová dokumentace „Výstavba Pavilonu operačních oborů“** rozšiřuje o část

Revize projektové dokumentace pro umístění stavby se zpracovávajími podmínkami dotčených orgánů a organizací včetně dokladové části a podání žádosti o umístění stavby

do 8 týdnů od podpisu dodatku smlouvy

3. Čl. 4.1. se nahrazuje zněním

Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Celkem 34.478.000,- Kč (bez DPH)

DPH: 7.240.380,- Kč

Celkem s DPH 41.718.380,- Kč (vč. 21% DPH)

(slovy: čtyřicetjednamilionůsedmsetosmnácttisícitřistaosmdesátkorunčeských)

4. Čl. 4.2 Rozpis ceny se rozšiřuje o čl.:

4.2.10a Aktualizace projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění dle odst. 2.1 2.700.000,-Kč (bez DPH) DPH 567.000,- Kč, cena včetně DPH 3.267.000,- Kč;

4.2.12a Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání územního rozhodnutí dle odst. 2.3 (zajištění vydání stavebních povolení nebo jiných souhlasů pro realizaci akce v právní moci) 100.000,- Kč (bez DPH), DPH 21.000,- Kč, cena včetně DPH 121.000,- Kč;

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Brně dne

V Brně dne

Objednatel

Zhotovitel