

**Potvrzení ústního Dodatku č. 1  
K DÍLČÍ SMLOUVĚ / PŘÍLOHA č. 5**

ze dne 01. 08. 2023

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-002798

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003515

Číslo Dodatku: 08DPU-00

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název související veřejné zakázky:

**Výspravy výtluků okr. UL, dílčí obj. č. 5**

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími stranami  
(dále jako „Dodatek č. 1“)

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl A, vložka 80478

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: [redacted]

zastoupen: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail, tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail, tel: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

**Společnost pro výspravy výtluků okr. UL, DC, LT**

**Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným – Vedoucí společník**

se sídlem: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

IČO: 40233308

DIČ: CZ40233308

zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [redacted]

zastoupena: [redacted]

**HERKUL a.s. – Společník 2**

se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice  
IČO: 25004638  
DIČ: CZ25004638  
zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820  
právní forma: akciová společnost  
zastoupena: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**PORR a.s. – Společník 3**

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
IČO: 43005560  
DIČ: CZ43005560  
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vložka 1006  
právní forma: akciová společnost  
zastoupena: [REDACTED]  
[REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

**I.****Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 08PU-003515 ze dne 01. 08. 2023. Předmětem Dodatku č. 1 je změna Ceny dle Přílohy č. 1 Smlouvy a změna Doby pro dokončení (číslo Pod-článku Smluvních podmínek 1.1.9) dle Přílohy č. 2 Smlouvy, následovně:

**Změna Ceny:****Původní Cena dle Přílohy č. 1 Smlouvy:**

**Cena:** 9 988 356,72 Kč  
**DPH:** 2 097 554,91 Kč  
**Cena s DPH:** 12 085 911,63 Kč

**Nová Cena dle Dodatku č. 1:**

**Cena:** 10 139 190,10 Kč  
**DPH:** 2 129 229,92 Kč  
**Cena s DPH:** 12 268 420,02 Kč

**Změna Doby pro dokončení:**

**Původní termín dle Přílohy č. 2 Smlouvy:** do 31. 12. 2023

**Nový termín dle Dodatku č. 1:** do 30. 04. 2024

## II.

### Odůvodnění

Dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu nevyčerpaných finančních prostředků a potřeby zajištění bezpečné sjízdnosti komunikací I. třídy. Dále z důvodu zajištění omezení veřejné drážní dopravy (VDD) v oblasti komunikace ul. Důlce. Výluky trolejbusové dopravy byly zajištěny prostřednictvím Dopravního podniku města Ústí nad Labem.

Vyčíslení nákladů bylo v souladu se směrnicí státního podniku 10-S-11.6 ver. 1.0. Byla provedena kontrola změn pro skupinu 4 – Změny nezbytné k dokončení.

#### **Skupina 4 – změny nezbytné k dokončení:**

V souladu s ustanovením § 19 Směrnice s. p. 10-S-11.6 ver. 1.0 bylo ověřeno, zda tato část změn splňuje náležitosti Vyhrazené změny (Skupina 1), náležitosti Záměny položek (Skupina 2) a náležitosti Změny z nepředvídatelných důvodů (Skupina 3) se závěrem, že tyto změny splňují náležitosti Změny nezbytné k dokončení podle § 11 Směrnice (Skupina 4). Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební práce, u nichž by zadání jinému dodavateli nebylo možné z technických, ekonomických důvodů a způsobilo by objednateli značné obtíže zejména v narušení postupu výstavby (značné prodloužení doby výstavby s případnou oddělenou veřejnou zakázkou v podobě této změny) a rozdělení odpovědnosti za vady, bylo s odkazem na výše popsané skutečnosti rozhodnuto o zařazení změny do „Skupiny 4 – Změny nezbytné k dokončení“.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1:

- Příloha č. 1 – Rozpis ocenění změn položek

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

  
  
Datum: 2024.05.03 15:20:20 +0200

Digitálně podepsal:   
Datum: 06.05.2024 12:17:01 +02:00