

5-00413/17

Číslo smlouvy objednatele:.....  
Číslo smlouvy zhotovitele : 23-2017

## Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci:  
„Zpracování projektové dokumentace Pavilonu operačních oborů“

dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### 1. SMLUVNÍ STRANY

<b>1.1. Objednatel</b>	:	<b>VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO, p.o.</b>
Sídlo	:	Zábrdovická 3, 615 00 Brno
Statutární orgán	:	plk. gšt. MUDr. Václav Masopust, Ph.D., MBA, LL.M, DBA, ředitel na základě příkazu k zastupování
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	plk. gšt. MUDr. Václav Masopust, Ph.D., MBA, LL.M, DBA, ředitel na základě příkazu k zastupování
b) ve věcech technických	:	
IČ	:	60555530
DIČ	:	CZ60555530
Bankovní ústav	:	
Číslo účtu	:	
Tel.	:	973 447 755
E-mail	:	sekretariat@vnbrno.cz
<b>1.2. Zhotovitel</b>	:	<b>LT PROJEKT a.s.</b>
Sídlo	:	Kroftova 45, 616 00 Brno
Statutární orgán	:	Ing. Luděk Tomek, předseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 6112
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	
b) ve věcech technických	:	
IČ	:	292 20 785
DIČ	:	CZ29220785
Bankovní ústav	:	
Číslo účtu	:	
Tel.	:	533 445 500
E-mail	:	ltprojekt@ltprojekt.cz

### 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.11.2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Zpracování projektové dokumentace Pavilonu operačních oborů“.

Vzhledem k tomu, že od původního plnění smlouvy došlo k úpravě legislativních požadavků na energetické požadavky budov, které Objednatel v době uzavření smlouvy nemohl předpokládat, a zároveň došlo k vydání nového rozhodnutí o umístění stavby, dochází k přípustné změně závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., když uvedenou změnou nedošlo ke změně povahy veřejné zakázky a hodnota změny nepřesahuje limit stanovený zákonným ustanovením.

2. Podkladem pro zpracování je aktualizovaná dokumentace pro územní rozhodnutí, stanoviska orgánů k této dokumentaci a vydané územní rozhodnutí.

3. Smluvní strany prohlašují, že po vzájemné dohodě uzavírají tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě, kterým se mění ujednání tak, jak následuje.

### 3. ZMĚNA SMLOUVY

1. Předmětem změny je zpracování **revize projektové dokumentace dle čl. 2..**  
**a) revize projektové dokumentace dle čl. 2.4. v části Projektová dokumentace „Stavební práce a demolice“.**

Původní dokumentace bude v návaznosti na změnu upravenou Dodatkem č. 2 upravena tak, aby se v rámci „2. Etapy“ provedla instalace druhého trafa, náhradního zdroje s palivovým hospodářstvím a rozvodny.

Dokumentace bude vydána jako dokumentace pro provedení stavby „2. Etapy“ včetně soupisu prací a rozpočtu řešeného rozsahu.:

- b) v části Projektová dokumentace „Výstavba pavilonu operačních oborů“.**

Původní dokumentace dle čl. 2.2. a 2.4. bude aktualizována v souladu aktuálními legislativními požadavky a rozhodnutím o umístění stavby. K aktualizované dokumentaci bude zajištěn výkon inženýrské činnosti dle čl. 2.3. za účelem vydání povolení stavby.

2. Čl. 3.1. se v části **Projektová dokumentace „Stavební práce a demolice“** rozšiřuje o část

Revize projektové dokumentace DPS 2. Etapy do 5 týdnů od podpisu dodatku

3. Čl. 3.1. se v části **Projektová dokumentace „Výstavba Pavilonu operačních oborů“** rozšiřuje o část

Revize projektové dokumentace pro stavební povolení se zpracovanými podmínkami dotčených orgánů a organizací včetně dokladové části a podání žádosti o stavební povolení

do 15. 11. 2024

Revize projektové dokumentace DPS do 10 týdnů od vydání stavebního povolení

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - do 4 týdnů po odevzdání DPS

Projekt interiéru vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  
do 2 týdnů po odevzdání DPS

4. Čl. 4.1. se nahrazuje zněním

Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

**Celkem 43.892.000 Kč (bez DPH)**

**DPH: 9.217.320,- Kč**

**Celkem s DPH 53.109.320,- Kč (vč. 21% DPH)**  
(slovy: padesát třímiliónů stodevětisíc tisíc a dva set korun českých)

5. Čl. 4.2 Rozpis ceny se rozšiřuje o čl.:

4.2.7b **Revize DPS 2. etapy 364.000 Kč (bez DPH), DPH 76.440 Kč, cena včetně DPH 440.440 Kč;**

**4.2.11a Projektová dokumentace pro povolení stavby** dle odst. 2.2 **6.000.000,-Kč** (bez DPH) DPH **1.260.000,- Kč**, cena včetně DPH **7.260.000,- Kč**;

**4.2.12a Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení dle odst. 2.3** (zajištění vydání stavebních povolení nebo jiných souhlasů pro realizaci akce v právní moci) **600.000,- Kč** (bez DPH), DPH **126.000,- Kč**, cena včetně DPH **726.000,- Kč**;

**4.2.13a Projektová dokumentace pro provádění stavby** dle odst. 2.4 **450.000,-Kč** (bez DPH) DPH **94.500,- Kč**, cena včetně DPH **544.500,- Kč**;

**4.2.14a Projektová dokumentace interiéru** dle odst. 2.7 **2.000.000,-Kč** (bez DPH) DPH **420.000,- Kč**, cena včetně DPH **2.420.000,- Kč**;

#### **4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Veškerá ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4 Smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Brně dne

V Brně dne

\_\_\_\_\_  
Objednatel

\_\_\_\_\_  
Zhotovitel