

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3/2024

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL **Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace**
se sídlem: Hradiště 1, Blovice, 336 01
IČO: 00075710
DIČ: -
zastoupený: PhDr. Radka Křížková Červená - ředitelka
bankovní spojení: 1936361/0100, Komerční banka, a.s.
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL **DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.**
se sídlem: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
IČO: 26071584
DIČ: CZ26071584
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C 12191 uvedená u KS v Českých Budějovicích
zastoupený: Josefem Ptákem, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba pověřená vedením stavby: Miloslav Licehamr
dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3/2024, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 12. 02. 2024 na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „OKNA NA ZÁMKU HRADIŠTĚ – OPRAVA HAVARIJNÍCH“ (dále „Dodatek“).

1. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna rozsahu předmětu plnění dle čl. 3 „Rozsah předmětu plnění“ a Přílohy č. 2 předmětné Smlouvy o dílo. Zhotovitel se uzavřením tohoto Dodatku zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele provést dílo spočívající v realizaci dalších stavebních prací. Zadavatel využívá vyhrazené změny závazku – opce.

Předmět opce spočívá v poskytnutí dalších stavebních prací spočívající ve vyrobení a osazení dalších oken, jako je předmět zakázky, která jsou určena a specifikována zadavatelem v rámci špatného technického a funkčního stavu a zvolena k výměně:

- konkrétně se jedná o další 4 ks oken (typu B) ve 2.NP, jejich vyrobení a osazení;

2. Uzavřením tohoto Dodatku se dále mění cena díla uvedená v čl. 6.1 Smlouvy o dílo. Dále se upravuje termín plnění v čl. 5 Smlouvy o dílo z důvodu zvětšení rozsahu předmětu plnění o dobu nezbytnou pro plnění vyhrazené změny závazku – opce.
3. Objednatel se uzavřením tohoto Dodatku zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu za dílo.

2. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. **Cena díla dle Smlouvy o dílo ze dne 12. 02. 2024:**

Celkem cena za dílo bez DPH činí	979 380,28 Kč
(slovy: devět set sedmdesát devět tisíc tři sta osmdesát korun českých a dvacet osm haléřů)	
Celkem za DPH 21%	205 669,86 Kč
(slovy: dvě sta pět tisíc šest set šedesát devět korun českých a osmdesát šest haléřů)	
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí	1 185 050,14 Kč
(slovy: jeden milion jedno sto osmdesát pět tisíc padesát korun českých a čtrnáct haléřů)	

Změna ceny díla dle Přílohy č. 1 Dodatku – rozpočet v souladu s nabídkou opce:

Celkem cena změny - opce bez DPH činí	284 522,26 Kč
(slovy: dvě sta osmdesát čtyři tisíc pět set dvacet dva korun českých a dvacet šest haléřů)	
Celkem za DPH 21%	59 749,67 Kč
(slovy: padesát devět tisíc sedm set čtyřicet devět korun českých a šedesát sedm haléřů)	
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí	344 271,93 Kč
(slovy: tři sta čtyřicet čtyři tisíc dvě sta sedmdesát jedna korun českých a devadesát tři haléřů)	

Celková cena díla včetně opce:

Celkem cena za dílo bez DPH činí	1 263 902,54 Kč
(slovy: jeden milion dvě sta šedesát tři tisíc devět set dva korun českých a padesát čtyři haléřů)	
Celkem za DPH 21%	265 419,53 Kč
(slovy: dvě sta šedesát pět tisíc čtyři sta devatenáct korun českých a padesát tři haléřů)	
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí	1 529 322,07 Kč
(slovy: jeden milion pět set dvacet devět tisíc tři sta dvacet dva korun českých a sedm haléřů)	

3. TERMÍN PLNĚNÍ

1. Dokončení stavebních prací dle Smlouvy o dílo: osazení vyrobených oken nejpozději do 28. 06. 2024;
2. Dokončení stavebních prací zvětšeného rozsahu prací – opce dle Dodatku: osazení vyrobených oken nejpozději **do 3 měsíců nad rámec původního termínu plnění.**

Dodavatel musí montáž, osazení oken přizpůsobit provozním požadavkům zadavatele. Je nutno uvažovat s montáží po ucelených celcích, které souvisí s místnostmi a mezi montážemi se předpokládá nutná prodleva.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě připojením zaručených elektronických podpisů oprávněných osob obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále též „zákon o registru smluv“). Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a dohodly se, že zveřejnění v registru smluv provede do 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku Objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto Dodatku č. 1 řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, Dodatek byl sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho obě smluvní strany připojují své podpisy.

Příloha k Dodatku:

Příloha č. 1 - rozpočet v souladu s nabídkou opce (krycí list rozpočtu a rekapitulace objektů)

– povinně podepsat přílohu Dodatku (min. 1. list)

v Hradišti 3.5.2024

v Chýnově 3.5.2024

.....
PhDr. Radka Křížková Červená

ředitelka

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích,
příspěvková organizace

za objednatele

.....
Josef Pták

jednatel

DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

za zhotovitele