

Úprava prostranství před hřbitovem v Krasicích		6.5.20 24	6- 10.5.2 024	13- 17.5.2 024	20- 24.5.2 024	27- 31.5.2 024	3- 7.6.20 24	10- 14.6.2 024	17.6.2 024	Sloup ec4	Sloup ec5	Sloup ec6	
1	Předání a převzetí stavby												
2	Výkop a odvoz na skládku podkladní vrstvy												
3	Sanace únosnosti pláň												
4	Konstrukční vrstvy vozovky												
5	základy zdivo zídky												
6	Obrubníky - žlab a vpustě												
7	SC povrch												
8	dlažby pokládka, obruby												
	chodníky												
	dopravní značení												
	Dokončovací práce												
	Předání a převzetí díla												
	Fakturováno:												
	CELKEM BEZ DPH:	916 333 Kč											

Martin
Smička
Digitálně podepsal
Martin Smička
Datum: 2024.05.01
09:12:12 +02'00'

Martin Smička - jednatel

Ing. Jiří
Rozehnal

Digitálně podepsal Ing. Jiří
Rozehnal
Datum: 2024.05.03
07:11:01 +02'00'

JJM Dynamic Project s.r.o.